

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 7.7.2015

I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

Názov a adresa:	TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
	Starohájska 10, 917 01 Trnava
Štatutárny zástupca:	Ing. Tibor Mikuš, PhD., predseda
Zastúpený, na základe Poverenia č.2/2014:	Ing. Ľuboš Dušek, riaditeľ Úradu TTSK
IČO:	37836901
DIČ:	2021628367
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK18 8180 0000 0070 0050 1106
	SK88 8180 0000 0070 0053 7870
č. tel.:	033/55 59 111
č. faxu:	033/55 59 115
osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Gabriela Hrebíková	

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Názov a adresa:	A. DOM, spol.s.r.o.
	Horné bašty 2, 917 01 Trnava
Zastúpený:	Ing. Peter Horváth – konateľ spoločnosti
IČO:	34116516
IČ DPH:	SK2020393287
Bankové spojenie:	VÚB Trnava
IBAN:	SK49 0200 0000 0024 9664 8212
č. tel.:	033/55 11 039
č.faxu:	033/55 11 818
e-mail:	horvath@adom.sk

osoby oprávnené konať vo veciach:

- a) zmluvných: Ing. Peter Horváth
- b) technických: Ing. Peter Horváth, Ing. Marián Počuch
- c) stavbyvedúci: Ing. arch. Peter Novotný, Ing. Marián Počuch

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

II.

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa **7.7.2015** Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie diela:
„Rekonštrukcia a modernizácia Synagógy – Centra súčasného umenia Galérie Jána Koniarka v Trnave“ v rámci realizácie projektu **„Rekonštrukcia a modernizácia Synagógy - Centra súčasného umenia Galérie Jána Koniarka v Trnave“** ako výsledok verejného obstarávania - verejnej súťaže podľa § 100 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého právoplatným víťazom sa stal Zhotoviteľ.
2. V zmysle metodických pokynov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre ROP, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 v súlade s čl. XV. ods. 3. a 6. Zmluvy o dielo v nasledovnom znení.

III.

1. Predmetom tohto dodatku je zmena termínu ukončenia stavby uvedeného v čl. V. Čas plnenia ods.1 Zmluvy o dielo nasledovne:
Pôvodný termín ukončenia stavby: **do 6 mesiacov od začatia prác, najneskôr však do 31.10.2015**
sa mení nasledovne:
Termín ukončenia stavby: **do 30.11.2015**
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi aktualizovaný Harmonogram výstavby vzhľadom na zmenu termínu ukončenia stavby v zmysle predchádzajúceho odseku do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto dodatku.

IV.

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto dodatkom nedotknuté ostávajú zachované.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobonom prístupe k informáciám.
3. Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri vyhotovenia si ponechá Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si text tohto dodatku dôkladne prečítali, jeho obsahu porozumeli, text dodatku zodpovedá ich vôli, na znak čoho ho podpisujú.

V Trnave dňa 30.10.2015

V Trnave dňa 29.10.2015

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa :

v.r.

v.z. Ing. Ľuboš Dušek v.r.

Ing. Peter Horváth
konateľ spoločnosti

Ing. Tibor Mikuš, PhD.
predseda TTSK