

## DODATOK Č. 1

uzavretý v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. a) a e) a ust. § 18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s bodmi 4.9, 4.11 a 15.2 pôvodnej zmluvy

(k ZMLUVE O DIELO, uzavretej podľa ust. § 3 ods. 3 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník dňa 28.07.2017 (zverejnenej dňa 31.07.2017))

### I. ZMLUVNÉ STRANY DODATKU

#### 1. Objednávateľ:

**Názov a adresa:** Divadlo Jána Palárika v Trnave

Trojičné námestie 2

91701 Trnava

štat. orgán: Emil Nediela – riaditeľ

osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

zmluvných: Emil Nediela – riaditeľ

bankové spojenie:

č. účtu: SK72 8180 0000 0070 0049 7418

IČO: 00228681

DIČ: 2021133609

č. tel.: 033/55 11 353

#### 2. Zhotoviteľ:

**Názov a adresa:** Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

Vysoká 42/6785

919 34 Biely Kostol

štat. orgán: Ján Reisinger – konateľ

osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: Ján Reisinger – konateľ

b) technických: Ondrej Holický

stavbyvedúci: Ondrej Holický

bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.

č. účtu: SK34 0200 0000 0016 7305 7954

IČO: 36229709

DIČ: 2020163981

IČ pre DPH: SK2020163981

č. tel.: 033/55 04 652

č. faxu:

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 11211/T

### II. VÝCHODISKÁ DODATKU

2.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa v Zmluve o dielo, uzavretej dňa 28.07.2017 (ďalej len „pôvodná zmluva“) dohodli, že zhotoviteľ pre objednávateľa vykoná dielo – Rekonštrukciu sociálnych zariadení Divadla Jána Palárika v Trnave.

- 2.2 Podmienky realizácie diela sú špecifikované v pôvodnej zmluve.
- 2.3 Objednávateľ sa v priebehu realizácie diela rozhodol zvýšiť pôvodne požadovaný štandard doplnkového vybavenia sociálnych zariadení (nerezová úprava). Vzhľadom na to, že tieto zmeny vyžadujú niektoré úpravy pôvodnej zmluvy, objednávateľ sa so zhotoviteľom dohodli na tomto dodatku.
- 2.4 Dodatočné požiadavky objednávateľa vyžadujú úpravu doby plnenia pôvodnej zmluvy, z dôvodu dlhšej čakacej doby na dodávku ním požadovaného vybavenia a úpravu pôvodne dohodnutej ceny diela, z dôvodu vyššieho štandardu doplnkového vybavenia.
- 2.5 Objednávateľ aj zhotoviteľ spoločne konštatujú, že tento dodatok je v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. a) a e) a ust. § 18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s bodmi 4.9, 4.11 a 15.2 pôvodnej zmluvy.

### III.

#### PREDMET DODATKU

- 3.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že znenie bodu 4.1 pôvodnej zmluvy nahrádzajú týmto znením:

„4.1 Cena za dielo je výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to nasledovne:

Cena celkom bez DPH	71 082,48 -	EUR
DPH 20 %	14 216,50 -	EUR
<hr/>		
<b>Cena diela celkom s DPH</b>	<b>85 298,98 -</b>	<b>EUR</b>

(slovom: osemdesiatpäťtisícpäťsto eur)“

- 3.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že znenie bodu 5.1 pôvodnej zmluvy nahrádzajú týmto znením:

„5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa čl. II. tejto zmluvy v dohodnutom čase:

Termín začatia prác: do 2 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

Termín ukončenia Diela aj s vypratím staveniska: do 30.09.2017“

- 3.3 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že Prílohu č. 1 pôvodnej zmluvy: Ocenený výkaz výmer, nahrádzajú novým oceneným výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

### IV.

#### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach. Objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 4.2 Súčasťou dodatku je (v zmysle bodu 3.3 dodatku):  
Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer
- 4.3 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 47a Občianskeho zákonníka.

zhotoviteľ  
Vysoká 42/6785, 919 34 Biely Kostol  
IČO: 36229709, IČ DPH: SK202016398  
tel.: 033/55 04 652, fax: 033/534 8001

objednávateľ