

## **D O D A T O K č. 2**

### **k zmluve o dielo „Zateplenie budovy a schodiskové plošiny „ zo dňa 28.07.2017**

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 3 ods. 4 a zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov

medzi

**Názov a adresa:** Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej  
**Zastúpený:** Mgr. Marian Kósa, riaditeľ DSS  
**Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:**  
**zmluvných:** Mgr. Marian Kósa, riaditeľ DSS  
**technických:** Peter Sedláčik  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**Č. účtu (IBAN):** SK59 8180 0000 0070 0049 2414  
**IČO:** 00596477  
**DIČ:** 2021 003 006

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:** YUKO s.r.o. 924 01 galanta, Vajanského 909,4  
**Zastúpený:** Július Kovács  
**Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:**  
**zmluvných:** Július Kovács  
**technických:** Július Kovács  
**Bankové spojenie:** Slovenská sporiteľňa a.s.  
**Č. účtu (IBAN):** SK90 0900 0000 0000 2409 6190  
**IČO:** 31439926  
**DIČ:** 20200370726

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany dňa 28.07.2017 uzatvorili zmluvu o dielo, ktorej predmetom bolo **Zateplenie budovy a schodiskové plošiny** pre Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej, podľa opisu predmetu obstarávania a výkazu výmer uvedeného v súťažných podkladoch verejného obstarávania. Strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve a to v rozsahu uvedeného v tomto Dodatku.

Mení sa článok II. Predmet zmluvy bod 2.2, a článok IV. Cena diela bod 4.1.

## **Čl. II. Predmet zmluvy**

2.2 Predmetom Dodatku č. 2 k ZoD sú naviac práce zistené pri realizácii diela, ktoré neboli zahrnuté do pôvodného výkazu – výmer a ich vykonanie úzko súvisí s realizáciou diela. Na uvedené naviac práce a zmeny – rekonštrukcia zastaralých balkónov – bol vypracovaný ponukový rozpočet, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 2 k ZoD.

## **Čl. IV Cena diela**

1. Z dôvodu zmeny rozsahu Diela podľa Čl. II, bod. 2.2 sa menia rozpočtové náklady- cena diela bod 4.1:

		<b>cena bez DPH</b>	<b>DPH 20 %</b>	<b>cena s DPH</b>
1	Cena diela podľa základnej zmluvy "Zateplenie budovy a schodiskové plošiny"	106 004,61 €	21 200,92 €	127 205,53 €
2	Cena naviac práce: rekonštrukcia zastaralých balkónov	17 191,31 €	3 438,26 €	20 629,57 €
	<b>Spolu</b>	<b>123 195,92 €</b>	<b>24 639,18 €</b>	<b>147 835,10 €</b>

## **Záverečné ustanovenia**

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 26/2017, zo dňa 28.07.2017, a nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zo strany obidvoch zmluvných strán.

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto dodatkom nedotknuté , zostávajú v platnosti bez zmeny.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch originálnych rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ obdrží jeden a objednávateľ jeden rovnopis.
4. Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, porozumeli jeho obsahu a s podmienkami uvedenými v Dodatku č. 2 súhlasia.

V Jahodnej , dňa: 12.10..2017

V Jahodnej , dňa: 12.10.2017

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa :

.....  
Július Kovács  
konateľ spoločnosti YUKO s.r.o.

.....  
Mgr. Marian Kósa  
riaditeľ DSSpDaD v Jahodnej