

DODATOK Č. 1
k zmluve o dielo zo dňa 24.11.2023
(ďalej ako „Dodatok“)
medzi zmluvnými stranami

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov a adresa: Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare
930 33 Horný Bar č. 226

Zastúpený: Mgr. Béla Fenes – riaditeľ DSS

Osoba oprávnená na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: Mgr. Béla Fenes – riaditeľ DSS

b) technických: Peter Sedláčik

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

IČO:

DIČ:

Číslo telefónu:

E-mail:

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno a sídlo: STAVRECO B&B s. r. o.
Sv. Juraja 1387/34
929 01 Dunajská Streda

Zastúpený: Ján Baranyai

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: Ján Baranyai

b) technických: Zsolt Baranyai

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

IČO:

IČ pre DPH:

Číslo telefónu:

E-mail:

Zapísaný: OR OS Trnava, oddiel: s.r.o., vložka č. 10137/T

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“ a jednotlivo „zmluvná strana“)

Článok II

Úvodné ustanovenia

1. Dňa 24.11.2023 uzatvorili objednávateľ a zhotoviteľ Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva „) podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení v spojení s ust. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, ktorej predmetom je vykonanie diela: **„ Rekonštrukcia strechy – DSS pre dospelých v Hornom Bare “** .
2. V zmysle čl. XV. Ods. 15.2 v spojitosti s čl. XIII. Zmluvy je zmluvu možné meniť len obojstranne odsúhlasenými dodatkami podpísanými zástupcami oboch zmluvných strán a len v súlade s podmienkami a obmedzeniami uvedenými v ust. § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

Článok 2

Predmet

1. Počas realizácie stavebných prác v zmysle zmluvy vznikla potreba vykonania naviac prác z dôvodu nepredvídateľných okolností a požadovaných zmien objednávateľa počas realizácie stavby. Zhotoviteľ stavby predložil objednávateľovi rozpočet požadovaných prác naviac vrátane zvýšenia jednotkových cien. Cena diela sa v dôsledku toho navýšila o sumu 21 803,64 € vrátane DPH (slovom: dvadsaťjedentisícosemstotri eur šesťdesiatštyri centov).
2. Naviac práce boli požadované zo strany Objednávateľa nad rozsah pôvodne zazmluvnených prác, pričom hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
3. Uvedený rozpočet tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku, pričom hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy.
4. Na základe vyššie uvedeného sa článok IV bod 4.1 Zmluvy mení nasledovne:

„ Cena diela je stanovená nasledovne:

cena diela bez DPH:	139 916,69 EUR
DPH vo výške 20%	27 983,34 EUR
cena diela s DPH	167 900,03 EUR

(slovom: stošesťdesiatsedemtisícdeväťsto eur tri centy). „

Článok 3

Závěrečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento Dodatok sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom dve vyhotovenia Dodatku sú určené pre objednávateľa a dve vyhotovenia Dodatku sú určené pre zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právny účinkom v ňom vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku.
5. Prílohou č. 1 tohto Dodatku je rozpočet prác navyše, ktorý tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

V Hornom Bare, dňa

V Dunajskej Strede, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Mgr. Béla Fenes
Riaditeľ DSS

.....
Ján Baranyai