

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 25.09.2020
na rekonštrukciu príslušenstva mostného objektu a vysprávku
povrchu hornej a spodnej nosnej konštrukcie mosta ev.č. 560-003 na
ceste II/560 pred obcou Špačince (M7000)

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:	Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja (SÚC TTSK)
Sídlo:	Bulharská 39, 918 53 Trnava, Slovenská republika
Zastúpený:	Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ
IČO:	37 847 783
DIČ:	2021777516
IČ DPH:	SK2021777516

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ:	OAT spol. s r.o.
Sídlo:	Mlynské Nivy 61/A, 825 05 Bratislava, Slovenská republika
Zastúpený:	Ing. Radovan Prokop, konateľ
IČO:	17 310 016
DIČ:	2020318410
IČ DPH:	SK2020318410

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 547/B

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spoločne „zmluvné strany“ alebo aj „strany“ v príslušnom gramatickom tvare a jednotlivo „zmluvná strana“ alebo aj „strana“ v príslušnom gramatickom tvare).

Článok II.
PREAMBULA

Tento DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 25.9.2020 (ďalej len „Dodatok č. 1“) sa uzatvára podľa § 18 ods. (1), písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok III.
PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo zo dňa 25.9.2020 uzatvorená medzi Zmluvnými stranami (ďalej len „Zmluva“) sa mení nasledovne:

1. Článok IV. Čas plnenia, ods. 2 Zmluvy sa ruší a nahrádza novým znením:

**Článok IV.
Čas plnenia**

2. *Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa Článku I. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi v lehotě stanovenej v Harmonograme prác, ktorý tvorí Prílohu č.1 tohto Dodatku.*

**Článok IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Dodatkom č.1 sa súčasne ruší pôvodná Príloha č.1 k Zmluve – Harmonogram prác a nahrádza sa novou Prílohou č.1, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť Dodatku č.1.
2. Tento Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť len písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
3. Ustanovenia Zmluvy a jej príloh nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dva pre Objednávateľa a dva pre Zhotoviteľa.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu ho podpisujú.
6. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

Príloha Dodatku č.1: Harmonogram prác

V Trnave dňa 5.11.2020

V Bratislave dňa 4.11.2020

-----v.r.-----

Ing. Dalibor Trebichalský
riaditeľ

Správa a údržba ciest TTSK

-----v.r.-----

Ing. Radovan Prokop
konateľ

OAT spol. s r.o.

Príloha k Dodatku č.1: Harmonogram prác

Most pred obcou Špačince 560-003		
Por.č.	Druh prác	
		6.10 4.11 5.11 6.11 7.11 8.11 9.11 10.11 11.11 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11 20.11 21.11 22.11 23.11 24.11 25.11 26.11 27.11 28.11 29.11 30.11 1.12 2.12 3.12
1	Osadenie dočasného dopravného značenia	
2	Odstránenie zábradlia	
3	Vybúranie asfaltov	
4	Vybúranie železobetónových ríms	
5	Vybúranie podkladných betónov	
6	Betonáž podkladného betónu do výšky napojenia izolácie	
7	Zhotovenie hydroizolácie s napojením na pôvodnú izoláciu	
8	Osadenie plasbetónových ríms	
9	Výstuž rímsy, stratené debnenie betonáž	
10	Osadenie nového zvodidla, pozink	
11	Zemné práce ručne - krídla mosta	
12	Sanácia nosnej konštrukcie, ošetrovanie výstuže,náter	
13	Ručné zemné práce v sťažených podmienkach	
14	Doasfaltovanie priestoru od rímsy po asfaltobetón vozovky	
15	Odtokové žľaby na koncoch mosta	
16	Zálievky na spojoch s asfaltom	
17	Zálievky popri rímsach	
18	Úprava terénu v okolí po ukončení prác	
19	Odstránenie dočasného dopravného značenia	
20	Odčerpávanie vody	