

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 25.09.2020
na rekonštrukciu mosta ev.č. 1286-001 cez kanál Roňava pred obcou
Voderady (M7345)

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:	Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja (SÚC TTSK)
Sídlo:	Bulharská 39, 918 53 Trnava, Slovenská republika
Zastúpený:	Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ
IČO:	37 847 783
DIČ:	2021777516
IČ DPH:	SK2021777516

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ:	Skanska SK a.s.
Sídlo:	Krajná 29, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
Zastúpený:	Mgr. Magdaléna Dobišová, podpredseda predstavenstva Ing. Pavol Abrhan, člen predstavenstva
IČO:	31 611 788
DIČ:	2020478955
IČ DPH:	SK2020478955

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č.: 5012/B

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spoločne „zmluvné strany“ alebo aj „strany“ v príslušnom gramatickom tvare a jednotlivo „zmluvná strana“ alebo aj „strana“ v príslušnom gramatickom tvare).

Článok II.
PREAMBULA

Tento DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 25.9.2020 (ďalej len „Dodatok č. 1“) sa uzatvára podľa § 18 ods. (1), písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok III.
PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo zo dňa 25.9.2020 uzatvorená medzi Zmluvnými stranami (ďalej len „Zmluva“) sa mení nasledovne:

1. Článok IV. Čas plnenia, ods. 2 Zmluvy sa ruší a nahrádza novým znením:

**Článok IV.
Čas plnenia**

2. *Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa Článku I. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi v lehote, stanovenej v Harmonograme prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku.*

**Článok IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Dodatkom č.1 sa súčasne ruší pôvodná Príloha č.1 k Zmluve – Harmonogram prác a nahrádza sa novou Prílohou č.1, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť Dodatku č.1.
2. Tento Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť len písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
3. Ustanovenia Zmluvy a jej príloh nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dva pre Objednávateľa a dva pre Zhotoviteľa.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu ho podpisujú.
6. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

Príloha Dodatku č.1: Harmonogram prác

V Trnave dňa 05.11.2020

-----v.r.-----

Ing. Dalibor Trebichalský
riaditeľ

Správa a údržba ciest TTSK

V Bratislave dňa 03.11.2020

-----v.r.-----

Mgr. Magdaléna Dobišová
podpredseda predstavenstva
Skanska SK a.s.

-----v.r.-----

Ing. Pavol Abrhan
člen predstavenstva
Skanska SK a.s.

Príloha k Dodatku č. 1: Harmonogram

[illegible]