

**DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 25.09.2020**  
**na rekonštrukciu mosta ev.č. 1286-001 cez kanál Roňava pred obcou**  
**Voderady (M7345)**

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „Obchodný zákonník“)

**Článok I.**

**ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ:** **Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja (SÚC TTSK)**  
Sídlo: Bulharská 39, 918 53 Trnava, Slovenská republika  
Zastúpený: Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ  
IČO: 37 847 783  
DIČ: 2021777516  
IČ DPH: SK2021777516  
(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

**Zhotoviteľ:** **Skanska SK a.s.**  
Sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava, Slovenská republika  
Zastúpený: Ing. Miroslav Potoč, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Mgr. Magdaléna Dobišová, podpredseda predstavenstva  
IČO: 31 611 788  
DIČ: 2020478955  
IČ DPH: SK2020478955  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č.: 5012/B  
(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spoločne „zmluvné strany“ alebo aj „strany“ v príslušnom gramatickom tvare a jednotlivo „zmluvná strana“ alebo aj „strana“ v príslušnom gramatickom tvare).

**Článok II.**

**PREAMBULA**

Tento DODATOK č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 25.9.2020 (ďalej len „Dodatok č. 2“) sa uzatvára podľa § 18 ods. (1), písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**Článok III.**

**PREDMET DODATKU**

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo zo dňa 25.9.2020 uzatvorená medzi Zmluvnými stranami (ďalej len „Zmluva“), v znení Dodatku č.1 k nej sa mení nasledovne:

1. Článok IV. Čas plnenia, ods. 2 Zmluvy sa ruší a nahrádza novým znením:

**Článok IV.**  
**Čas plnenia**

2. *Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa Článku I. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi v lehote, stanovenej v Harmonograme prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku.*

**Článok IV.**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Dodatkom č.2 sa súčasne ruší pôvodná Príloha č.1 k Zmluve – Harmonogram prác a nahrádza sa novou Prílohou č.1, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť Dodatku č.2.
2. Tento Dodatok č. 2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť len písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
3. Ustanovenia Zmluvy a jej príloh, ako i ustanovenia Dodatku č.1 nedotknuté týmto Dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti.
4. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dva pre Objednávateľa a dva pre Zhotoviteľa.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu ho podpisujú.
6. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

Príloha 1 k Dodatku č.2 : Harmonogram prác

V Trnave dňa 19.11.2020

V Bratislave dňa 18.11.2020

-----v.r.-----  
Ing. Dalibor Trebichalský  
riaditeľ  
**Správa a údržba ciest TTSK**

-----v.r.-----  
Ing. Miroslav Potoč  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ  
**Skanska SK a.s.**

-----v.r.-----  
Mgr. Magdaléna Dobišová  
podpredseda predstavenstva  
**Skanska SK a.s.**

[illegible]