

## DODATOK Č.1

### K ZMLUVE O DIELO Č. Z1/2020/079/15

*uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

#### Zmluvné strany:

##### Objednávateľ:

##### Obchodné meno:

**Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja**

##### Sídlo:

Bulharská 39, 918 53 Trnava

##### Zastúpený:

Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ

##### Bankové spojenie:

##### IBAN:

##### IČO:

37847783

##### DIČ:

2021777516

##### telefón:

+ 421 33 5531287

##### e-mail:

[vo@spravaciest.sk](mailto:vo@spravaciest.sk)

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

a

##### Zhotoviteľ:

##### Obchodné meno:

**Doprastav, a.s.**

##### Sídlo:

Drieňová 27, 826 56 Bratislava

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 581/B

Zastúpený na základe Podpisového poriadku spoločnosti Doprastav, a.s.:

Mgr. Roman Guniš, člen predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Vladimír Kríž, riaditeľ závodu Bratislava, na základe potvrdenia o rozsahu plnomocenstva reg. zn. 756/01/2019 zo dňa 2.1.2019

##### Bankové spojenie:

.

##### IBAN:

##### IČO:

31 333 320

##### DIČ:

2020372497

##### IČ DPH:

SK7120000206

##### telefón:

+421 248 271 534

##### e-mail:

bratislava@doprastav.sk

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

**Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) sa v súlade s článkom XIII. ods. 2 Zmluvy o dielo č.Z1/2020/079/15 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok č.1“) nasledovne:**

#### **Článok I. Predmet Dodatku č.1**

- Znenie článku V. Čas plnenia, ods. 2 sa v plnom rozsahu ruší a nahrádza sa novým textom, ktorý znie nasledovne:**
  - Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa Článku I. tejto Zmluvy zhotoviť v lehote stanovenej v Harmonograme prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Práce v zmysle harmonogramu, ktorý tvorí Prílohu č. 1a sa Zhotoviteľ zaväzuje zhotoviteľ **do 30.6.2021.**
- V článku XIII. Záverečné ustanovenia, Prílohy Zmluvy sa Príloha č.1 sa dopĺňa a novú Prílohu č. 1a - Harmonogram prác na jún 2021, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 ako Príloha č.1.**

**Článok II.**  
**Závěrečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené Dodatkom č.1, zostávajú v platnom pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 1 k Zmluve je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých si po podpise dva ponechá Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
4. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že zneniu obsahu Dodatku č. 1 porozumeli a že ho uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 je **Príloha č. 1**: Príloha č.1a - Harmonogram prác na jún 2021.

V Trnave, dňa 4.12.2020

V Bratislave, dňa 3.12.2020

**Za Objednávateľa:**

**Za Zhotoviteľa:**

-----v.r.-----

-----v.r.-----v.r.-----

**Ing. Dalibor Trebichalský**

riaditeľ

**Správa a údržba ciest**

**Trnavského samosprávneho kraja**

**Mgr. Roman Guniš**

**Ing. Vladimír Kríž**

člen predstavenstva riaditeľ Závodu Bratislava

a generálny riaditeľ

**Doprastav, a.s.**

Rekonštrukcia cesty III/1393 - III/1406 Veľké Blahovo  
Km 0-900 - koniec úseku

úsek stavby	Množstvo	jún 2021	p	u	s	ž	p	s	n
Montáž DDZ									
Frezovanie asfaltu									
Pokládka asfaltu AC 11 o 5 cm									
Pokládka krajnice + demontáž DDZ									

Začiatok prác je závislý od odovzdania staveniska objednávateľom

Stavebné stroje:

Finišer Vogele 1800  
 Valec Bomag 174  
 Valec Bomag 154  
 Zametač Mercedes  
 Postrekovač živíc Man  
 Fréza Wirtgen

Pracovníci:

3x  
 1x  
 1x  
 1x  
 1x  
 1x  
 1x  
 10x

Premávka bude regulovaná regulovčíkmi (2x)