

# **Dodatok č.1**

## **k Zmluve o dielo 23/2021-1**

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

### **Článok I**

#### **Zmluvné strany**

1. **Objednávateľ:** **Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavorská 9, Trnava**  
So sídlom: Zavorská 9, 917 28 Trnava  
Zastúpený: Ing. Ivan Tománek, riaditeľ  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK80 8180 0000 0070 0049 4946  
IČO: 00162451  
DIČ: 2021147392  
Zapísaný:  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. **Zhotoviteľ:** **LUKYSTAV, s.r.o.**  
So sídlom: Váhovská 517, 925 63 Dolná Streda  
V zastúpení : Dušan Vajdík – konateľ  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN: SK36 0900 0000 0051 6885 1450  
IČO : 45601992  
IČ DPH: SK 2023049908  
Zapísaný: OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.:26129/T  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zhotoviteľ a objednávateľ sa v ďalšom texte zmluvy spoločne označujú ako „Zmluvné strany“.

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.23/2021-1 zo dňa 04.02.2021 (ďalej len „dodatok“) v nasledovnom znení:

### **Preambula**

2. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavorská 9, Trnava, so sídlom Zavorská 9, 917 28 Trnava, IČO: 00162451, uzatvorili dňa 04.11.2021 Zmluvu o dielo č. 23/2021-1 (ďalej len „Zmluva“) so spoločnosťou LUKYSTAV, s.r.o. ako zhotoviteľom.

### **Čl. II.**

#### **Predmet Dodatku č.1**

1. Predmetom tohto Dodatku č.1 k je zmena rozsahu realizácie diela – vynútené vykonanie prác navyiac a navýšenie materiálových nákladov v súlade so Zmluvou, č. VI Podmienky realizácie diela, bod 6.7. a nerealizovanie dodávky a montáže nových dažďových zvodov:
  - Po začatí realizácie diela bola zmluvnými stranami vykonaná obhliadka strechy, pri ktorej boli zistené viaceré viditeľné závady a nedostatky strešnej atiky, ktoré je nutné z dôvodu vysokej pravdepodobnosti zatekania bezodkladne odstrániť. Následne zhotoviteľ vykoná iskrovú skúšku realizovaných opráv a ostatnej plochy strechy. V prípade zistenia ďalších nedostatkov strechy neriešených v tomto dodatku, zhotoviteľ predloží objednávateľovi cenovú ponuku na odstránenie nedostatkov zistených iskrovou skúškou na neopravovanej časti strechy.

- Pri predmetnej obhliadke bolo zmluvnými stranami skonštatované, že pôvodné dažďové zvody v zmluve o dielo schválené na výmenu, nevykazujú výrazné nedostatky a sú vzhľadom na dobu užívania vyhovujúce a funkčné a nie je potrebná ich výmena.
- Na financovanie vynútených prác navyše sa využije položka č.7 „Ostatné nepredvídateľné náklady“ z rozpočtu: Rekonštrukcia havarijného stavu stropu chemického laboratória.

### Článok III Cena za zhotovenie diela

#### 3.1. Pôvodná cena diela:

Rozsah prác	Cena bez DPH	20% DPH	Cena s DPH
Oprava havarijného stavu fasády a stropu chemického laboratória a havarijného stavu fasádnych zvodov	9 936,42 €	1 987,28 €	<b>11 923,70 €</b>

Slovom: jedenásťtisíc deväťstodvadsaťtri eur a sedemdesiat centov.

#### Cena diela v zmysle Dodatku č.1

Rozsah prác	Cena bez DPH	20% DPH	Cena s DPH
Oprava havarijného stavu fasády a stropu chemického laboratória a havarijného stavu fasádnych zvodov	9 967,06 €	1 993,41 €	<b>11 960,47 €</b>

Slovom: jedenásťtisíc deväťstošesťdesiat eur a štyridsaťsedem centov.

### Článok IV Termín plnenia

- 5.1. V súlade so Zmluvou, zo dňa 16.11.2021, termín začatia prác na diele je 18.11.2021, kedy objednávateľ vyzve dodávateľa na realizáciu prác, čo sa zároveň považuje za preukázanie krytia celej sumy za dielo a pripravenosti staveniska. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že až do oznámenia tohto termínu nebude vykonávať žiadne úkony spojené s realizáciou diela podľa tejto zmluvy, ako aj nebude obstarávať žiadne veci, ktoré sú potrebné na vykonanie diela; v opačnom prípade objednávateľ nezodpovedá zhotoviteľovi za prípadnú škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s touto činnosťou, a nie je povinný nahradiť zhotoviteľovi akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s touto zmluvou.
- 5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo s termínom dokončenia 30 pracovných dní od začatia prác.
- 5.3. Predpokladaná doba realizácie opravy strechy v zmysle tohto Dodatku je 10 pracovných dní, samozrejme v závislosti od vhodných klimatických podmienok. O dobu realizácie opravy strechy sa predlžuje termín realizácie stropu chemického laboratória z dôvodu možného zatečenia a znehodnotenia nového podhľadu a teda ukončenia celého diela.

### Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
3. Zmluva v znení Dodatku č. 1 sa dá meniť či dopĺňať len písomnou dohodou zmluvných strán vo forme číslovaných písomných dodatkov.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom Dodatku č.1, že tento Dodatok č. 1 vyjadruje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a že tento Dodatok č. 1 neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak toho zmluvné strany tento Dodatok č. 1 vlastnoručne za účasti oboch zmluvných strán podpisujú.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté ustanoveniami Dodatku č. 1, ostávajú v celom rozsahu platné a účinné.

Dodatok č.1 obsahuje tri strany.

Príloha: Položkový rozpočet Dodatku č.1.

V Trnave, dňa: 30 -11- 2021

V Dolnej Strede, dňa: 30 -11- 2021

Objednávateľ:

Stredná odborná škola  
poľnohospodárstva a služieb na vidieku

Za  
IČO:

Ing. Ivan Tománek  
riaditeľ školy  
SOŠ poľnohospodárstva a služieb  
na vidieku, Zavorská 9, Trnava

Zhotoviteľ:

Dušan Vajdík  
konateľ spoločnosti  
LUKYSTAV, s.r.o.

# ULÁCIA STAVBY

D2118051A

Oprava havárijného stavu fasády a stropu chemického laboratória a fasádnych zvodov - dodatok č.1

SO:  
Miesto: Zavorská cesta, Trnava

KS:  
Dátum: 24.11.2021

Objednávateľ:  
Stredná poľnohospodárska škola, Trnava

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
LUKYSTAV, s.r.o.

IČO: 45601992  
IČ DPH:

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	9 967,06
--------------	----------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	9 967,06	1 993,41

Cena s DPH	v	EUR	11 960,47
------------	---	-----	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Stredná odborná škola  
poľnohospodárstva a služieb na vidieku

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka