

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č.17/2015/ARR, uzatvorenej dňa 8.7.2015
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ :

Názov a adresa:	TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Štatutárny zástupca:	Starohájska 10, 917 01 Trnava
Zastúpený, na základe Poverenia č.2/2014:	Ing. Tibor Mikuš, PhD., predseda
IČO:	Ing. Ľuboš Dušek, riaditeľ Úradu TTSK
DÍČ:	37836901
Bankové spojenie:	2021628367
IBAN:	Štátna pokladnica
	SK18 8180 0000 0070 0050 1106
	SK13 8180 0000 0070 0053 7862
č. tel.:	033/55 59 111
č. faxu:	033/55 59 115

osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Gabriela Hrebíková

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ :

Názov a adresa:	CS, s.r.o.
	Starohájska 5487
	917 02 Trnava
Zastúpený:	Ing. Miroslav Marcian
	Ing. Igor Baďura

osoby oprávnené konať vo veciach:

a) zmluvných:	Ing. Miroslav Marcian
b) technických:	Ing. Igor Baďura

IČO:	44101 937
DÍČ:	2022578954
IČ DPH:	SK2022578954
IBAN:	SK15 0200 0000 0024 4013 2356
č. tel.:	033/29 33 290
č. faxu:	037/29 33 291

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

I.

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 8.7.2015 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie diela: **„Rekonštrukcia a modernizácia budovy Západoslovenského múzea v Trnave“** v rámci realizácie projektu **„Rekonštrukcia a modernizácia budovy Západoslovenského múzea v Trnave“** (ďalej ako „Zmluva“), ako výsledok verejného obstarávania - verejnej súťaže podľa § 51 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého právoplatným víťazom sa stal Zhotoviteľ.
2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. XV. ods. 5. a 6. Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 v nasledovnom znení.

II.

1. Predmetom tohto Dodatku je záväzok Zhotoviteľa predložiť Objednávateľovi aktualizovaný Harmonogram výstavby vzhľadom na termín ukončenia stavby dohodnutý v čl. V. ods. 1 Zmluvy, t.j. do 15.09.2015, ktorý nahradí Harmonogram výstavby, ktorý je prílohou č. 2 Zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi Harmonogram výstavby podľa predchádzajúceho odseku do 5 dní od účinnosti tohto dodatku.
3. V prípade, že Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi aktualizovaný harmonogram v termíne dohodnutom podľa čl. II. ods. 2. tohto dodatku, uhradí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania.

III.

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
2. Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri vyhotovenia si ponechá Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si text tohto dodatku dôkladne prečítali, jeho obsahu porozumeli, text dodatku zodpovedá ich vôli, na znak čoho ho podpisujú.

V Trnave dňa: 8.7.2015

V Trnave dňa: 07.07.2015

Za Zhotoviteľa :

Za Objednávateľa :

v.r.

v z. Ing. Ľuboš Dušek, v.r.

Ing. Igor Baďura
konateľ CS, s.r.o.

Ing. Tibor Mikuš, PhD.
predseda TTSK