

Dodatok č. 2
k
Zmluve o dielo č. Z19-013-0080

uzavretá podľa ust. § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

| | |
|-------------------------------|--|
| Názov: | Trnavský samosprávny kraj |
| Sídlo: | Starohájska 10, 917 01 Trnava |
| IČO: | 37 836 901 |
| DIČ: | 2021628367 |
| IČ DPH: | SK2021628367 |
| Štatutárny zástupca: | Ing. Jozef Viskupič – predseda TTSK |
| Osoba oprávnená na rokovanie: | Ing. Jozef Viskupič – predseda TTSK |
| Bankové spojenie: | Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava |
| IBAN: | SK51 8180 0000 0070 0050 1106 SWIFT: SPSRBA |
| Telefón: | +421 33 555 91 11 |
| Fax: | +421 33 555 91 15 |
| E-mail: | urad.vuc@trnava-vuc.sk |

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

| | |
|---|---|
| Obchodné meno: | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
| Sídlo: | Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava |
| Kontaktná adresa: | Trnavská cesta 57, 821 04 Bratislava |
| IČO: | 00 896 225 |
| DIČ: | 20 20 294 144 |
| IČ DPH: | SK20 20 294 144 |
| Štatutárny zástupca: | Vladimír Lesovský – konateľ, Ing. Walter Spitaler - konateľ |
| Osoby splnomocnené k zastupovaniu a podpisovaniu za spoločnosť: | Ing. Juraj Marko, riaditeľ oblasti Juh Ing. Karol Bohunický, výrobo-obch. riaditeľ |
| Bankové spojenie: | Tatra banka a.s., Bratislava |
| IBAN: | SK58 1100 0000 0026 2304 3487 / TATRSKBX |
| Telefón: | +421 (0) 2 4564 3404 |
| Fax: | --- |
| E-mail: | office-juh@swietelsky.sk |
| Zapísaný: | OR Okresného súdu BA I., odd. Sro, vložka č. 307/B |

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Hore uvedení účastníci jednotlivo označovaní ako „objednávateľ“ a „zhotoviteľ“, spoločne ako „zmluvné strany“, uzatvárajú tento Dodatok č. 2 (ďalej aj „**Dodatok č. 2**“)

I. Preambula

1. Dňa 19. 06. 2019 bola uzatvorená zmluva o dielo č. Z19-013-0080, medzi spoločnosťou **Swietelsky-Slovakia spol. s r. o.** so sídlom: Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava ako zhotoviteľom a spoločnosťou **Trnavský samosprávny kraj** so sídlom: Starohájska 10, 917 01 Trnava ako objednávatelom, ktorej predmetom je zhotovenie Diela špecifikovaného v článku 2 tejto zmluvy „**Modernizácia cesty II/499 a Rekonštrukcia spodnej stavby mosta ev. č. 499-044 - Krajinský most v Piešťanoch**“ (ďalej aj „Zmluva“) a dňa 24.01.2020 bol uzatvorený Dodatok č. 1 k tejto zmluve.

2. Dodatkom č. 2 sa vymedzujú navyiac a menej práce Diela v súlade s článkom 5 bodom 5.5 až 5.8 zmluvy, čím sa mení rozsah prác a cena z dôvodu nepredvídateľných okolností, ktoré boli odhalené počas výstavby, ktoré nebolo možné predpokladať a ich zmena je nevyhnutná pre ďalšie pokračovanie a dokončenie stavby, pričom celkovú cenu diela nenavýšujú, ale znižujú.

Medzi tieto nepredvídateľné skutočnosti patria najmä:

- zmeny vyplývajúce zo zistení existencie vysokotlakového plynového potrubia a následnej zmeny časti projektovej dokumentácie s vplyvom na rozpočet a výkaz výmer projektu,
- havarijný stav odvodňovacieho žľabu, ktorý nebol súčasťou pôvodnej projektovej dokumentácie,
- zmena typu osvetlenia priechodov pre chodcov s využitím solárnej energie z dôvodu havarijného stavu existujúceho elektrického vedenia a jeho plánovanej rekonštrukcie,
- odchýlka rozsahu úprav na spodnej časti Krajinského mosta zistená obhliadkou na mieste a po jeho očistení vplyvom klimatických zmien,
- ďalšie úpravy vybraných položiek výkazu výmer ako BG žľaby, prefabrikáty, zábradlie a pod., keď pri demontáži, resp. odstránení nánosov a nečistôt došlo k potrebe ich navýšenia

3. Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na doplnení a zmene Zmluvy, pričom všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien.

II. Predmet dodatku

1. Týmto dodatkom sa pôvodná Príloha č.1 k zmluve o dielo, časť 13 Predmetu zákazky, bod 13. 2 Stručný opis stavby rozširuje tak, že zoznam dokumentov v časti podrobné informácie o obsahu a rozsahu stavených prác sa mení resp. dopĺňa príloha 25-c13- PD o nasledovné dokumenty:

"Výkres Vzorový priečny rez objektu SO 01 Komunikácie z 12/2019,
Objekt SO 02 Osvetlenie priechodov pre chodcov z 11/2019,
Objekt SO 02/ Osvetlenie priechodov pre chodcov/CMZ (cestné meteorologické zariadenie) z 11/2019,
Odvodňovací žľab v km 0,068 – 0,095 – havarijný stav z 12/2019"

Zároveň sa v predmetnej časti "Príloha č. 26 – c13-VV súťažných podkladov: Výkaz výmer stavby" pôvodný výkaz výmer nahrádza slovami "Výkaz výmer – zmena 1 z 12/2019".

2. Týmto dodatkom sa vo vzťahu k vzájomne medzi oprávnenými zástupcami zmluvných strán prijatého Zmenového listu č.1 ruší pôvodná Príloha č.3 k zmluve o dielo a nahrádza sa novou Prílohou č.3 tvoriacou nedeliteľnú súčasť tohto Dodatku č.2.

III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a stáva sa platným dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinným v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Dodatok č. 2 je vypracovaný v šiestich (6) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ dostane štyri (4) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia, po jeho podpísaní oboma Zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 2 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli, a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov,


a toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených v mene zmluvných strán
v danom zmluvnom vzťahu podpisovať a konať.


Za Objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Trnave, dňa 3.7.2020

V Bratislave, dňa 1.7.2020


Ing. Jozef Viskupčí
predseda TTSK


Ing. Juraj Markó, riaditeľ oblasti Juh
Ing. Karol Bohunický, vyr.-obch. riaditeľ
v zmysle plnej moci