

DODATOK č. 2

k

ZMLUVE O DIELO č. 2011/FA/01/004

uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení s príslušnými ustanoveniami zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení dodatku č.1

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Názov a adresa: **TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ**
Starohájska 10,
917 01 Trnava

v zastúpení: Ing. Tibor Mikuš, PhD., predseda
IČO: 378 36901
DIČ: 2021628367
bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava
č. tel.: 033/555 9 111
č. faxu: 033/555 9 115
osoba oprávnená konať vo veciach
a) zmluvných : PaedDr. Marián Cipár, riaditeľ sekcie regionálneho rozvoja
b) technických: Ing. Alexandra Silberhorn, riaditeľka odboru dopravnej politiky

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ : STRABAG s.r.o.

so sídlom: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská Republika
zastúpený: Ing. Vlastislav Šlajs, konateľ
Viera Nádaská, konateľ

IČO : 17 317 282
IČ DPH : SK2020316298
DIČ : 2020316298
Obchodný register: Bratislava I., Odd.: Sro, Vložka č.991/B
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu: 1423110003/1111
Oprávnený jednať vo veciach
a) zmluvných : Ing. Ján Leškovský, riaditeľ oblasti západ, č.t.: 0910771414
e-mail: jan.leskovsky@strabag.com, fax: 02/4342 3904
Sabo Pavol, vedúci OTÚ oblasti západ, č.t.: 0910 709 739
e-mail: pavol.sabo@strabag.com, fax: 02/4342 3904
b) technických: Ing. Marián Kaňuščák - stavbyvedúci

(ďalej len „zhotoviteľ“)

I. PREAMBULA

- 1.1 Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmienky, že uzatvárajú tento dodatok č. 2 k Zmluve o dielo číslo : 2011/FA/01/004 „**Rekonštrukcia ciest v okrese Senica**“ v znení dodatku č.1 (ďalej len „zmluva“).
- 1.2 Zmluvné strany zároveň prehlasujú, že sa dohodli v zmysle zásad zmluvnej slobody a zmluvnej voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán na tomto dodatku č. 2 k Zmluve o dielo číslo : 2011/FA/01/004 „Rekonštrukcia ciest v okrese Senica“ (ďalej len „dodatok“) a jeho nasledovnom obsahu
- 1.3 Obidve zmluvné strany týmto prehlasujú, že im nie sú známe žiadne prekážky, ktoré by bránili uzavretiu tohto dodatku.

II. PREDMET DODATKU

Predmetom tohto dodatku je zmena rozsahu stavebných prác a zmena výšky dohodnutej ceny za dielo z dôvodu, že počas zhotovovania diela zhotoviteľ zistil, že niektoré stavebné práce nie je potrebné realizovať a na základe posúdenia jeho návrhu na redukcii týchto prác objednávateľom sa zmluvné strany dohodli na redukcii stavebných prác tak, ako bolo zistené a navrhnuté zhotoviteľom.

V zmysle vyššie uvedeného sa rozsah prác dohodnutý v Zmluve o dielo číslo 2011/FA/01/004 v znení dodatku č.1 redukuje o stavebné práce uvedené v prílohe č.1 tohto dodatku a výsledná cena za dielo podľa čl. IV. bod 4.1 Zmluvy o dielo číslo 2011/FA/01/004 v znení dodatku č.1 sa mení nasledovne :

Cena celkom bez DPH	1 571 364,70 €
Odpočet za nerealizované práce	- 41 859,89 €
Cena celkom	1 529 504,81 €

DPH 20 %	305 900,96 €
-----------------	---------------------

Cena diela celkom s DPH	1 835 405,77 €
--------------------------------	-----------------------

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
- 3.2 Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že nebol podpísaný v tiesni, ani za inakšie nevýhodných podmienok, že tento dodatok zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
- 3.3 Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach. Objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 3.4 Ostatné ustanovenia zmluvy v znení Dodatku č. 1 zostávajú bez zmeny v platnosti.
- 3.5 Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je Príloha č. 1 – cenová ponuka - odpočet.

Dodatok č. 2 overil : Sabo Pavol, vedúci OTÚ oblasti západ

V Bratislave, dňa: 29.06.2012

V Trnave, dňa:28.06.2012

Zhotoviteľ :

Objednávateľ :

v.r.

Ing. Ján Leškovský
riaditeľ oblasti západ

v.r.

Ing. Tibor Mikuš, PhD.
predseda TTSK

v.r.

Pavol Sabo
vedúci OTÚ oblasti západ

III/5112 Smrdáky - Koválov - Dojč - skrátenie zvodidiel (nevykonané práce)

Stavba: Rekonštrukcia ciest v okrese Senica A

Objekt: III/05112 Smrdáky - Koválov - Dojč

Časť:

Dátum:

JKSO: 822 24

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11	221	911332211	Osadenie a montáž zvodidla s vykpaním jamôk a s obetónovaním stĺpikov pri vz. 2m	m	770,00	26,55	20 443,50
12	553	5534695100	Zvodnica HK 21386.1A	ks	194,43	74,36	14 457,45
13	553	5534683800	Stĺpik UE 1900 mm pozinkovaný	ks	199,57	23,50	4 689,85
14	553	5534683600	Spojka zinkovaná	ks	199,57	11,37	2 269,09

Celkom nevykonané práce

41 859,89