

DODATOK Č.1
k ZMLUVE O DIELO uzatvorenej dňa 01.11. 2019

**uzavretý podľa ust. § 3 ods. 3 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v spojení s ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákoník**

I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Názov a adresa: Vlastivedné múzeum v Hlohovci
Františkánske námestie 1, 92001 HLOHOVEC
Zastúpený: Mgr. Jozef Urminský – riaditeľ múzea
osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
technických: Mgr. Jozef Urminský – riaditeľ
bankové spojenie: štátna pokladnica
č. účtu: SK 19 8180 000000 70 00 49 0806
IČO: 36086975
DIČ: 2021423767
Tel: 033/7300337
e-mail: vmh@zpa-tt.sk

2. Zhotoviteľ:

Názov a adresa: MARDEN s.r.o.
Horné Trhovište č. 90, 920 66 Horné Trhovište
v zastúpení: Bc.Denisa Langerová - konateľ
osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Bc.Denisa Langerová
b) technických: Bc.Denisa Langerová
bankové spojenie: *Tatrabanka a.s.*
č. účtu: SK 83 1100 00000029 4803 5135
IČO: 50705181
IČ pre DPH: SK2120447692

Zmluvné strany sa v zmysle platnej zmluvy o dielo č. Rekonštrukcia objektu Robotnícky dom – II. etapa v Hlohovci uzatvorenej dňa 01.11. 2019 sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1 k zmluve o dielo nasledovne:

II.
PREDMET ZMLUVY

Vlastivedné múzeum v Hlohovci na strane jednej ako objednávateľ a spoločnosť MARDEN s.r.o. Horné Trhovište na strane druhej ako zhotoviteľ uzatvorili dňa 01.11. 2019 uzatvorili zmluvu o dielo ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky: **Rekonštrukcia objektu Robotnícky dom – II. etapa v Hlohovci (ďalej ako dielo) v rozsahu uvedenom v zmluve plus práce navyiac podľa priloženého zoznamu.** Ide o položky, ktoré chýbajú v rozpočte alebo je potrebné navýšiť ich výmeru. Predmetom plnenia dodatku č. 1 sú práce navyiac, ktorých potreba vznikla v priebehu realizácie predmetu diela. Práce navyiac uvedené v dodatku č. 1 v položkovom rozpočte jeho prílohy č. 1 neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte a ich nutnosť vykonania vyplynula až

v priebehu vykonávania prác a dodávok pri realizácii predmetu diela. Uvedené práce navyiac bude nutné vykonať pre zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti objektu a zariadenia predmetu diela.

článok III.

CENA

3.1. Cena za zhotovenie predmetu plnenia podľa zmluvy o dielo zo dňa 01.11. 2019. Cena za splnenie predmetu zmluvy bola medzi zmluvnými stranami stanovená na základe výsledku verejného obstarávania nasledovne

Cena celkom bez DPH	162.791,17	€
DPH 20 %	32.558,23	€
<hr/>		
Cena celkom s DPH	195.349,40	€

(slovom: stodeväťdesiatpäť tisíc tristoštyridsaťdeväť eur a štyridsať eurocentov)

3.2. Dodatok č. 1 – prác navyiac bude upravený o cenu za práce navyiac, čo činí
Cena podľa prílohy č. 1 – rozpočet, celkové náklady je bez DPH

navýšenie zmluvnej ceny o max 15% z ceny bez DPH.

Cena celkom bez DPH	24. 418, 67	€
DPH 20 %	4.883, 73	€
<hr/>		
Cena navyiac prác s DPH	29.302,40	€

(slovom: dvadsaťdeväťtisícristodva eur a štyridsať eurocentov)

IV.

PLATOBNÉ PODMIENKY

- 4.1. Zhotoviteľovi vznikne právo fakturovať vykonané práce navyiac, uvedené v dodatku č. 1 zmluvy o dielo po splnení predmetu diela podľa čl. 5, ods. 5.1
4.2. Úhrada faktúry je v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia.

V.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
5.2. Týmto dodatkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia zmluvy o dielo.
5.3. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom dodatku č. 1, že nebol dohodnutý v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.
5.4. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach. Objednávateľ dostane dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
5.5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú: Príloha č. 1: krycí list rozpočtu navyiac prác zo dňa 3.12. 2019

V Nitre, dňa: 05.12. 2019

V Hlohovci, dňa: 05.12. 2019