

**DODATOK č.1 k  
ZMLUVE O DIELO  
č.12/2012/08421/M/R**

**uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení  
s príslušnými ustanoveniami zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov**

**I.  
ZMLUVNÉ STRANY**

**1. Objednávateľ:**

**Názov a adresa:** TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ  
Starohájska 10,  
917 01 Trnava  
v zastúpení: Ing. Tibor Mikuš, PhD., predseda  
IČO: 378 36901  
DIČ: 2021628367  
bankové spojenie: 2976025153/0200  
č. tel.: 033/555 9 111  
č. faxu: 033/555 9 115  
osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných a technických:  
Ing. Alexandra Silberhnorn, riaditeľka Odboru dopravnej politiky

**(ďalej len „objednávateľ“)**

**2. Zhotoviteľ:**

**Názov a adresa:** CESTY NITRA, a.s.  
Murgašova 6,  
949 78 Nitra

zastúpený : Ing. Juraj Serva výkonný riaditeľ, riadne splnomocnený zástupca  
CESTY NITRA, a. s.

osoby oprávnené konať vo veciach :

a/ zmluvných Ing. Juraj Serva, výkonný riaditeľ  
b/ technických Ing. Juraj Marko, vedúci strediska Trnava

Bankové spojenie: Komerční Banka a.s , pobočka Bratislava  
Číslo účtu : 107-0057470257/8100  
IČO : 34 128 344  
DIČ : 2020410788  
Číslo telefónu : 037/6920 500  
Fax : 037/6920 517  
e-mail : [headoffice@cesynitra.sk](mailto:headoffice@cesynitra.sk), [www.cestynitra.sk](http://www.cestynitra.sk)

**(ďalej len „zhotoviteľ“)**

**I.**  
**PREDMET DODATKU**

1. Predmetom **Dodatku č. 1** je úprava ceny diela v dôsledku realizácie **naviac prác** a súčasne aj v dôsledku nezrealizovania celého objemu prác dohodnutých v Zmluve o dielo.
2. Potreba naviac prác vznikla počas realizácie stavby „**Križovatka ciest II/504 – III/5046 Ružindolská – Suchovská – Moyzesova v Trnave**“, ktoré nebolo možné v čase prípravy projektovej dokumentácie predvídať. Ide hlavne o doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia, osadenie ocelového zábradlia pri prevádzke pohostinstva „Tibenský“ na základe požiadaviek zástupcov Okresného dopravného inšpektorátu PZ SR a Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava.

Pri realizácii stavebného objektu **SO 501 - 00 Preložka vodovodu DN 100** bolo potrebné vykonať **práce naviac**, nakoľko po odkopaní jestvujúceho potrubia a odborného posúdenia bol zistený zlý stavebno-technický stav vodovodného potrubia.

V zmysle čl. IV. bod 4.14 Zmluvy o dielo **boli naviac práce a nerealizované práce** odsúhlasené a skontrolované stavebným dozorom, následne Odborom dopravnej politiky TTSK a autorským dozorom.

3. Počas zhotovovania diela zhotoviteľ zistil, že niektoré práce **nie je potrebné realizovať** a na základe odborného posúdenia jeho návrhu na redukcii týchto prác objednávateľom sa zmluvné strany dohodli na redukcii stavebných prác tak, ako bolo zistené a navrhnuté zhotoviteľom.

V zmysle čl. XV. bod 15.3 zmluvy sa ZoD č. 12/2012/08421/M/R na realizáciu stavby: „**Križovatka ciest II/504 – III/5046 Ružindolská – Suchovská – Moyzesova v Trnave**“ mení a dopĺňa nasledovne:

**Cena za dielo, ktorá bola dohodnutá v čl. IV bod 4.1 Zmluvy o dielo sa z dôvodu naviac prác a nerealizovaných prác mení nasledovne:**

<b>Pôvodná cena celkom bez DPH</b>	<b>206 980,10 €</b>
<b>Cena za naviac práce bez DPH</b>	<b>18 596,19 €</b>
<b>Odpočet za nerealizované práce bez DPH</b>	<b>- 2 847,22 €</b>
<b>Cena diela celkom bez DPH</b>	<b>222 729,07 €</b>
<b>DPH 20 %</b>	<b>44 545,81 €</b>

---

<b>Cena diela celkom s DPH</b>	<b>267 274,88 €</b>
--------------------------------	---------------------

## **II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
2. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že nebol podpísaný v tiesni, ani za inakšie nevýhodných podmienok, že tento dodatok zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z toho tri vyhotovenia pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
4. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú bez zmeny v platnosti.
5. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je Ocenený výkaz výmer.

V Nitre, dňa: 06.12.2012

V Trnave, dňa: 05.12.2012

.....  
v.r.  
Ing. Juraj Serva  
zhotoviteľ

.....  
v.r.  
Ing. Tibor Mikuš, PhD.  
objedávateľ