

Dodatok č. 3
k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 24.10.2014
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Štatutárny zástupca:

Zastúpený, na základe Poverenia č.2/2014:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Číslo účtu:

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach

a) technických :

b) technický dozor investora:

Trnavský samosprávny kraj

Ing. Tibor Mikuš, PhD. - predseda

Ing. Ľuboš Dušek – riaditeľ Úradu

Starohájska 10, 917 01 Trnava

37 836 901

202 1628 367

Štátna pokladnica

SK61 8180 0000 0070 0035 2892

SK18 8180 0000 0070 0050 1106

Ing. Gabriela Hrebíková

INGREKO, s. r. o., Wolkrova 39, 851 01
Bratislava, Ing. Miloslav Košina - konateľ

Zhotoviteľ :

Zastúpený:

Sídlo:

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach

a) zmluvných:

b) technických:

c) stavbyvedúci :

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC:

IČO:

DIČ:

IČ pre DPH :

FKL a brat spol. s r. o.

František Krchňavý, konateľ

Hviezdoslavova 21, 956 11 Ludanice

František Krchňavý

Stanislav Pavlík

Stanislav Pavlík

UniCredit Bank a. s., pobočka Zvolen

SK25 1111 0000 0066 1672 4004

UNCRSKBX

31 104 266

2020419104

SK2020419104

I.

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 24.10.2014 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie diela: **„Rekonštrukcia a oprava podkrovia na centrum informačných technológií a jazykovej prípravy Gymnázia F.V. Sasinka v Skalici“**. Dňa 10.11.2014 zmluvné strany uzatvorili Dodatok č. 1 a dňa 26.06.2015 Dodatok č. 2 k tejto Zmluve o dielo. Zmluva o dielo v znení jej Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 sa ďalej označuje ako „Zmluva“.

2. Na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu o predĺžení lehoty realizácie projektu sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.3 v súlade s článkom XIV. bod 14.2 Zmluvy v nasledovnom znení.

II.

1. Predmetom tohto dodatku je zmena termínu ukončenia stavby uvedeného v čl.V Čas plnenia ods. 1 Zmluvy nasledovne:

Termín ukončenia stavby: **do 31.10.2015**

sa mení nasledovne:

Termín ukončenia stavby : **do 30.11.2015**

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi aktualizovaný Harmonogram výstavby vzhľadom na zmenu termínu ukončenia stavby v zmysle predchádzajúceho odseku do 2 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto dodatku.
3. V prípade, že Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi aktualizovaný harmonogram v termíne dohodnutom podľa čl. II. ods. 2 tohto dodatku, uhradí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom sto eur) za každý deň omeškania.

III.

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú zachované.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
3. Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri vyhotovenia si ponechá Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si text tohto dodatku dôkladne prečítali, jeho obsahu porozumeli, text dodatku zodpovedá ich vôli, na znak čoho ho podpisujú.

V Trnave, dňa 30.10. 2015

V Trnave, dňa 29.10. 2015

v. r.

v. z. Ing. Ľuboš Dušek,
riaditeľ Úradu TTSK v. r.

.....
Zhotoviteľ :

František Krchňavý
konateľ spoločnosti

.....
Objednávateľ:

Ing. Tibor Mikuš, PhD.
predseda TTSK