

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 19.11.2025

(ďalej ako „Dodatok“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov: Centrum podporných služieb
Adresa: Starohájska 10, 917 01 Trnava
Zastúpený: Mgr. Ľuboš Krajčír, riaditeľ
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Ľuboš Krajčír
b) technických: Ing. Jana Chovancová
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu (IBAN):
IČO: 53243188
DIČ: 2121331795
Číslo telefónu:
E-mail: chovancova.jana@trnava-vuc.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **SYTIQ a.s.**
Sídlo: Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava
Zastúpený: Ing. Juraj Kotúč - predseda predstavenstva
Ing. Marek Žuffa - podpredseda predstavenstva
Mikuláš Čurik - člen predstavenstva
Ing. Zdenko Kuna - člen predstavenstva
Ing. Michal Bedaj - člen predstavenstva
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Mikuláš Čurik
b) technických: Ing. Michal Bedaj
Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa. a.s.
Číslo účtu (IBAN):
IČO: 52 286 843
IČ pre DPH: SK2120967970
Číslo telefónu:
E-mail: hello@sytiq.com
Zapísaný OR Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sa, vl. č.6915/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „zmluvné strany“ a jednotlivito „zmluvná strana“).

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1. Dňa 19.11.2025 uzatvorili Objednávateľ a Zhotoviteľ Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je zhotovenie diela: „Stavebné práce v interiéri ZSS Moravský Svätý Ján“ (ďalej ako „dielo“).
2. Nakoľko v priebehu realizácie stavebných prác vznikla potreba zmien v realizácii diela, bližšie popísaných v zmenových listoch, ktoré sú prílohou č.1 tohto Dodatku, zmluvné strany sa v súlade s čl. XVI. ods. 16.2 v spojitosti s čl. XIV Zmluvy a len v súlade s podmienkami a obmedzeniami uvedenými v ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“) dohodli na zmene a doplnení Zmluvy ako je uvedené v tomto Dodatku.

Článok 2

Predmet Dodatku

1. V súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a v zmysle čl. IV. ods. 4.9 a čl. XIV Zmluvy je objednávateľ oprávnený redukovať rozsah prác. V nadväznosti na uvedené sa zmluvné strany dohodli na redukovani práci ako je uvedené v Zmenovom liste č. 1, ktorý je prílohou č. 1 tohto Dodatku, čím sa cena za dielo stanovená v Zmluve znižuje o sumu 7 072,99 eur vrátane DPH (slovom: sedemtisíc sedemdesiatdva eur, deväťdesiatdeväť centov).
2. Zhotoviteľ upozornil Objednávateľa na rozdiely medzi vykázaným množstvom a skutočnými výmerami. Uvedená skutočnosť je zmluvnými stranami zapísaná do stavebného denníka. V súlade s § 18 ods. 1 písm. c.) zákona o verejnom obstarávaní sa tak zmluvné strany dohodli na zmene zmluvy v rozsahu prác uvedených v zmenovom liste č. 2, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku. Cena diela sa v dôsledku toho navýšila o sumu 10 109,75 eur vrátane DPH (slovom: desaťtisícstodevät eur, sedemdesiatpäť centov).

Cena diela pôvodne dohodnutá v čl. IV. Zmluvy tak po úprave v zmysle tohto Dodatku je:

Cena bez DPH	44 876,75 €
DPH (výška DPH účtovaná v zmysle platnej legislatívy)	10 321,65 €

Cena za dielo celkom s DPH **55 198,40 €**
(slovom: päťdesiatpäťtisícstodevätdesiatosem eur, štyridsať centov)

Navýšenie ceny podľa Dodatku:

Cena bez DPH	2 468,91 €
DPH (výška DPH bude účtovaná v zmysle platnej legislatívy)	567,85 €

Cena za dielo celkom s DPH **3 036,76 €**

(slovom: tritisíctridsaťšesť eur, sedemdesiatšesť centov)

Cena celkom vrátane zmien v zmysle Dodatku č. 1 bez DPH: 47 345,66 €

DPH 23% 10 889,50 €

Cena za dielo celkom vrátane zmien v zmysle Dodatku s DPH 58 235,16 €

(slovom: päťdesiatosemtisícdeväťtridsaťpäť eur, šesťnásť centov).

3. Zmeny v zmysle vyššie uvedeného nemajú vplyv na dohodnutý termín výstavby.

Článok 3 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento Dodatok sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom dve vyhotovenia Dodatku sú určené pre Objednávateľa a dve vyhotovenia Dodatku sú určené pre Zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:

Príloha č. 1:

- Zmenový list č. 1
- Zmenový list č. 2

V Bratislave dňa 20.3.2026

V Trnave dňa 20.3.2026



SYTIQ a. s.
Mlynské nivy 49, 821 09 Br
IČO: 52

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

Mikuláš Čurík
člen predstavenstva

SYTIQ a.s.

Ing. Michal Bedaj
člen predstavenstva

Mgr. Ľuboš Krajčír
riaditeľ

Zmenový list č. 1

Stavba: Moravský SV. Ján

Objekt: Moravský SV. Ján - interiér stavebné práce

Objednávateľ: Centrum podporných služieb

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s.

Miesto: Moravský Svätý Ján

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
PSV Práce a dodávky PSV						
714 Akustické a protiotrasové opatrenie						
1	7141113R1.S	Montáž akustických obkladov na stenu	m2	-15,480	33,93	-525,24
		"OB 01 - akustické obklady stenové"				
		"2.05 - kancelária riaditeľa" 2,150*2,40		5,160		
		"2.11 - kancelária " 2,150*2,40		5,160		
		"2.12 - kancelária " 2,150*2,40		5,160		
		Súčet		15,480		
2	APL100774622	Akustický obklad s akustickou pohltivosťou, Archisonic Felt	m2	-16,099	155,38	-2 501,46
		"OB 01 - akustické obklady stenové"				
		"2.05 - kancelária riaditeľa" 2,150*2,40		5,160		
		"2.11 - kancelária " 2,150*2,40		5,160		
		"2.12 - kancelária " 2,150*2,40		5,160		
		Súčet		15,480		
		15,48*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva		16,099		
		Súčet		16,099		
3	998714202.S	Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hlbky) nad 6 do 12 m	%	-30,267	0,70	-21,19
725 Zdravotechnika - zariadenie predmety						
5	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, - 0,01946t	súb.	-1,000	7,45	-7,45
763 Konštrukcie - drevostavby						
9	763710021.S	Montáž obloženia stien a konštrukcií panelmi obkladovými	m2	-21,490	33,94	-729,37
		"NA08 - drevený zákryt radiátorov"				
		"Obklad DTD-L 18mm - drevodekor na zákl. dodávateľa"				
		"1.01 - Chodba" 21,49		21,490		
		Súčet		21,490		
10	607210000500.S	Doska drevotriesková obojstranne laminovaná (DTD-L) pre použitie v interiéri vo farbe, hrúbky 18 mm	m2	-21,490	77,51	-1 665,69
		"NA08 - drevený zákryt radiátorov"				
		"Obklad DTD-L 18mm - drevodekor na zákl. dodávateľa"				
		"1.01 - Chodba" 21,49		21,490		
		Súčet		21,490		
HZS Hodinové zúčtovacie sadzby						
135	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	-10,000	30,00	-300,00
		"revízie"				
		10,0		10,000		
		Súčet		10,000		

Celkom

-5 750,40

Zmenový list č. 2

Stavba: Moravský SV. Ján

Objekt: Moravský SV. Ján - interiér stavebné práce

Objednávateľ: Centrum podporných služieb

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s.

Miesto: Moravský Svätý Ján

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

PSV Práce a dodávky PSV

763 Konštrukcie - drevostavby

9	763710021.S	Montáž obloženia stien a konštrukcií panelmi obkladovými	m2	7,090	33,94	240,64
---	-------------	--	----	-------	-------	--------

"NA14 - obklad na stípy"

Priplatok za revízne dvierka

781 Obklady

16	781445422.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm	kpl	1,000	137,50	137,50
----	-------------	--	-----	-------	--------	--------

783 Nátery

19	783894122.S	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou umývateľnými stien dvojnásobný	m2	50,000	6,43	321,50
----	-------------	--	----	--------	------	--------

"SN02 - nátery stien"

Súčet

57,543

785 Tapetovanie

22	724030187	Vliesová tapeta vrátane stratného pri montáži	m2	224,200	33,54	7 519,67
----	-----------	---	----	---------	-------	----------

"ST02 - tapety stien - vliesová tapeta - stratné"

Súčet

224,200

Celkom

8 219,31