

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo

Čl. I

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Divadlo Jána Palárika v Trnave
Sídlo: Trojičné námestie č. 2, 917 01 Trnava
Zastúpený: Mgr. art Zuzana Hekel
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK72 8180 0000 0070 0049 7418
IČO: 00228681
DIČ: 2021133609
Telefón: +421 33 55 113 56
E-mail: riaditel@djp.sk

Dodávateľ: **Chronogram s.r.o.**
Sídlo: Vetvárska 26, 821 06 Bratislava
Zastúpený: Ing. arch. Pavol Paulíny, PhD.
Bankové spojenie: ČSOB
IBAN: SK 17 7500 0000 0040 2975 2220
IČO: 53609603
DIČ: 2121422897
IČ DPH: SK2121422897
Telefón: +421 908 863 257
E-mail: pauliny@chronogram.sk

(ďalej spolu ako "Zmluvné strany")

Čl. II

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 22. 09. 2022 Zmluvu o dielo (ďalej ako „Zmluva“), predmetom ktorej je vyhotovenie Projektovej dokumentácie a vykonanie Odborného autorského dohľadu k stavbe „Obnova Meštianskeho domu vrátane dvorovej časti (zadného traktu Divadla Jána Palárika v Trnave)“ Dňa 17.2.2023 uzatvorili Zmluvné strany Dodatok č. 1 k Zmluve, dňa 20.4.2023 Dodatok č.2 k Zmluve. Zmluvné strany sa v súlade s čl. X. (Záverečné ustanovenia), ods. 2. Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve. K uzatvoreniu Dodatku dochádza z dôvodu objektívnych skutočností.
2. Dodatkom sa nemení charakter Zmluvy, zmena je uskutočnená na základe § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

zákonov. Doplnenie projektovej dokumentácie sa týka riešenia chladenia priestorov 1. a 2. nadzemného podlažia obslužnej budovy Divadla Jána Palárika v Trnave.

Čl. III Predmet Dodatku

1. Čl. II bod 1.2. Zmluvy sa rozširuje o vypracovanie projektovej dokumentácie chladenia priestorov 1. a 2. nadzemného podlažia obslužnej budovy Divadla Jána Palárika v Trnave a zapracovanie zmien do dokumentácie „Obnova meštianskeho domu vrátane dvorovej časti – zadného traktu Divadla Jána Palárika v Trnave“, ktorá bude obsahovať projektovú dokumentáciu chladenia miestností 1. NP: 1.02, 1.04, 1.05, 1.06, 1.11, 1.18, chladenie miestností 2. NP: 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.18, 2.20 a návrh novej vonkajšej jednotky, ktorá by obsluhovala všetky existujúce jednotky, ako aj navrhované jednotky, ktoré sú už súčasťou projektovej dokumentácie.
2. Čl. IV. (Cena a platobné podmienky) bod.1 Zmluvy sa mení nasledovne:
Cena za dielo bola medzi zmluvnými stranami stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:

Cena projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s realizačným prehĺbením v zmysle čl. II. ods. 1 bod 1.2 Zmluvy sa navyšuje o 2 800,00 € bez DPH za doplnenie dokumentácie chladenia priestorov 1. a 2. nadzemného podlažia.

Cena celkom:

| | |
|---|-------------------------------------|
| Zabezpečenie vstupných podkladov v zmysle čl. II. ods. 1 bod 1.1 Zmluvy | 34 000 € bez DPH |
| Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s realizačným prehĺbením v zmysle čl. II. ods. 1 bod 1.2 Zmluvy a projektová dokumentácia chladenia priestorov 1. a 2. nadzemného podlažia v zmysle čl. III ods. 1 Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo | 67 670 € bez DPH 2 800 € bez DPH |
| Odborný autorský dohľad v zmysle čl. II ods. 1 bod 1.3 Zmluvy | 3 600 € bez DPH |
| Spolu bez DPH | 108 070 € |
| DPH 20% /zo 101 670,00€/ | 20 334 € |
| DPH 23% /zo 6 400,00€/ | 1 472 € |
| Cena celkom | 129 876 € |

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať projektovú dokumentáciu chladenia priestorov 1. a 2. nadzemného podlažia obslužnej budovy Divadla Jána Palárika v Trnave do 14. februára 2026.

Čl. IV Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté zostávajú bez zmeny.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že nebol dohodnutý v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ho uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.
4. Tento dodatok bol vypracovaný v štyroch rovnopisoch, dva pre každú zmluvnú stranu.

V Trnave, dňa 20.12.2025

V Trnave, dňa 20.12.2025

DIVADLO JANA PAJARIKA V TRNAVE

Mgr. art. Zuzana Hekel
riaditeľka

Chronogram s.r.o.

Ing. arch. Pavol Paulíny, PhD.
konateľ