

**Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO**  
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení s ust. § 3 ods. 3  
zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len "dodatok")

medzi zmluvnými stranami

**a.1 Objednávateľ:**

**Názov a adresa:** **Divadlo Jána Palárika v Trnave**

Trojičné námestie č.2, 91701 Trnava

v zastúpení: Mgr. art. Juraj Bielik ArtD., poverený riadením Divadla Jána Palárika v Trnave

osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: Mgr. Art. Juraj Bielik ArtD.

b) technických: Ing. Filip Nediela

bankové spojenie: Štátna pokladnica

č. účtu: SK72 8180 0000 0070 0049 7418

IČO: 00228681

DIČ: 2021133609

číslo telefónu: 033/5511353

e-mail: [riaditel@djp.sk](mailto:riaditel@djp.sk)

(ďalej len „Objednávateľ“)

**a.2 Zhotoviteľ**

**Názov a adresa:** **PAMARCH, s.r.o.**

Štefánikova trieda 4/7, 949 01 Nitra

Zastúpený:

osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: Ing. Ján Kresan

b) technických: Ing. Ján Kresan

bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.

č. účtu: SK30 7500 0000 0040 1406 2139

IČO: 46 282 041

IČ pre DPH: SK202 330 7088

číslo tel.: +421 905 334 417

e-mail: [info@pamarch.sk](mailto:info@pamarch.sk)

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“)

**Preambula**

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzavreli dňa 30.09.2020 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) na vykonanie diela: „**Rekonštrukcia fasády – II. Etapa z Divadelnej ulice**“ (ďalej len „dielo“).
2. Vzhľadom ku skutočnosti, že v priebehu stavebných prác bolo nevyhnutné zrealizovať práce v rozsahu:

1. Klampiarske prvky
2. Hotový omietkový odizolovaný základ na doklad pieskovcového sokla 1350 x 1150 x 220 mm
3. Doplnenie kamenného pieskovcového sokla - replika podľa už existujúceho, rozmery plochy 1350x1150x220 cm. Hrúbka sekaných po obvode platní 10cm. kricia rímsa rozmer 1350x120x220mm
4. Osadenie na kotvy kamenného sokla P+ kotviaci material
5. Doprava a režia kamenného sokla na Divadlo,  
vznikli navyac práce, ktoré pred realizáciou nebolo možné predvídať.
3. Na základe vyššie uvedených skutočností uzatvárajú zmluvné strany v súlade s čl. XIV. bod 14.1.4 Zmluvy tento dodatok.

#### I.

#### Cena za dielo

1. V Čl. IV. Zmluvy sa v bode 4.1 upravuje celková cena diela na:

Cena bez DPH:	179 965,59 €
DPH 20%:	35 993,13 €
Cena s DPH:	215 958,72 €

2. Cena za navyac práce je určená v zmysle Súpisu vykonaných prác vytvorenej z kontrolného dňa v termíne 01.12.2020 a predstavuje celkovú sumu 7 000,00 € s DPH
3. Celkovú výšku za vzniknuté navyac práce bude Objednávateľ hradiť z vlastných finančných prostriedkov.

#### II.

#### Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Tento dodatok č. 1 bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých jedno je určené pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č. 1 uzavreli slobodne, vážne a bez omylu a že tento dodatok nebol uzavretý za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu dodatok podpisujú.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledujúce prílohy:
  - Príloha č. 1 – Súpis vykonaných prác
  - Príloha č. 2 – Zmluva o dielo

V Trnave dňa 01.12.2020

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Objednávateľ:  
Mgr. Art. Juraj Bielik ArtD

Zhotoviteľ:  
Ing. Ján Kresan, konateľ