

## Dodatok č.1

k Zmluve o dielo, uzavretej podľa ust. 3 ods. 3 zák. č 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v spojení a ust. §536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník uzavretej dňa 11.8.2017 (zverejnenej dňa 11.8.2017).

### I.

#### ZMLUVNÉ STRANY DODATKU

1. **Objednávateľ:** **Divadlo Jána Palárika v Trnave**  
Trojičné námestie 2  
917 01 Trnava  
v zastúpení: Emil Nediela - riaditeľ  
osoby oprávnené na jednanie vo veciach:  
zmluvných: Emil Nediela - riaditeľ  
bankové spojenie: IBAN: SK72 8180 0000 0070 0049 7418  
BIC: SPSRSKBA  
IČO: 00228681  
DIČ: 2021133609
2. **Zhotoviteľ:** **PROFIMA-EU, s.r.o.**  
Vyšnokubínska 224/154  
026 01 Vyšný Kubín  
v zastúpení:  
osoby oprávnené na jednanie vo veciach:  
a) zmluvných: konateľ Michal Povala  
b) technických: Michal Povala  
stavby vedúci: Michal Povala  
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
č.úctu: SK64 0900 0000 0050 3544 4421  
IČO: 46867317  
DIČ: 2023634129

Zápis v Obchodnom registri Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 57720/L

### II.

#### VÝCHODISKÁ DODATKU

- 1.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa v Zmluve o dielo, uzavretej 11.8.2017 (ďalej len „pôvodná zmluva“) dohodli, že zhotoviteľ pre objednávateľa vykoná dielo – Rekonštrukcia budovy - okná na hlavnej (východnej) a bočnej (severnej) fasáde budovy Divadla Jána Palárika v Trnave. Stavebné práce budú realizované v zmysle k zmluve priloženej inventarizácie okien a rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Trnave č. KPUTT-2017/15624-6/50891 KAZ zo dňa 30.6.2017
- 1.2 Ostatné podmienky realizácie sú špecifikované v pôvodnej zmluve.

### III. PREDMET DODATKU

3.1 V Čl. V. bod 5.1 sa mení termín ukončenia diela do 28.2.2018

3.2 V zmysle Čl. 5 bod 5.2. objektívnymi príčinami nedodržania termínu podľa Čl. V. bod 5.1 je určenie definitívneho výrazu predmetu konania (stolárskych výrobkov) krajským pamiatkovým úradom v Trnave (ďalej len KPUTT).

V rozhodnutí KPUTT, na ktoré sa odvoláva pôvodná zmluva, č. KPUTT-2017/15624-6/50891 zo dňa 30.6.2017 nebolo stanovené definitívne prevedenie rekonštrukcie okien. Zároveň bolo v tomto rozhodnutí predpísané preukázať vzorky okien, kópii okien, ktoré KPUTT muselo schváliť. Z tohto dôvodu vznikli časovo náročné rokovania o konečnom výraze a technickom prevedení predmetu pôvodnej zmluvy.

### IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1 Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z nich každá strana dostane dve vyhotovenia.

V Trnave, dňa 5.12.2017

V Trnave, dňa 5.12.2017

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
Emil Nedička – riaditeľ divadla

.....  
Michal Povala – konateľ spoločnosti