

DODATOK č. 4

ku zmluve o dielo zo dňa 21. novembra 2023 uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

medzi

Objednávateľ:

Názov a adresa:

*Domov soc. služieb pre deti a dospelých –
Galanta
Krásna 1083, 924 01 Galanta*

Zastúpený:

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných:

b) technických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

IČO:

DIČ:

Číslo telefónu:

E-mail:

Mgr. Veronika Fazekas, riaditeľka

Mgr. Veronika Fazekas

Mgr. Veronika Fazekas

Štátna pokladnica

SK77 8180 0000 0070 0049 1120

00354961

2021197354

0910 449 357

fazekas.veronika@zupa-tt.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno a sídlo:

EA projekt, s.r.o.

ulica Esterházyovcov 714/6 924 01 Galanta

Zastúpený:

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných:

b) technických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo telefónu:

E-mail:

Zapísaný

Ing. Alexander Elek

Ing. Alexander Elek

VÚB

SK05 0200 0000 0033 1080 0656

46241965

2023307682

SK2023307682

0905 945 738

elek@eaprojekt.sk

Obchodný register Okresného súdu Trnava,

oddiel: Sro, vložka č. 27815/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „zmluvné strany“ a jednotlivito „zmluvná strana“).

DSS pre dňa 03.09.2023	
Datum: 03.09.2023	
Číslo záznamu:	Č. spisu: 41/25
Prílohy:	Vybavuje: [signature]

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.11.2023 Zmluvu o dielo ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je zhotovenie diela v rozsahu Prílohy č. 1 tejto Zmluvy dielo. Túto Zmluvu o dielo uzatvoril Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní identifikovanom nasledovne: „Sociálny podnik“ - vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti a odborný autorský dohľad“.
2. Zmluvné strany už uzatvorili dňa 19.12.2023 Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo, dňa 5.6.2024 Dodatok č.2 a dňa 22.1.2025 Dodatok č.3, v ktorom po vzájomnej dohode upravili niektoré lehoty odovzdania diela, rozsah odovzdaného diela a sadzbu dane z pridanej hodnoty.
3. S ohľadom na to, že vo fáze plnenia zmluvy o dielo „Inžinierska činnosť DSP k stavebnému konaniu (vrátane správnych poplatkov, vyjadrenia správcov inžinierskych sietí) – Sociálny podnik a Inžinierska činnosť DSP k stavebnému konaniu (vrátane správnych poplatkov, vyjadrenia správcov inžinierskych sietí) – Sociálny podnik – VN prípojka, NN rozvody a kiosková Trafostanica – investor : Západoslovenská distribučná, a. s.“ došlo na stavebnom konaní k potrebe riešenia majetkovoprávných vzťahov s vlastníkami dotknutých parciel, zabezpečenia splnomocnení a k viacerým úpravám projektovej dokumentácie bolo potrebné z objektívnych dôvodov predĺžiť lehoty na výkon inžinierskej činnosti a zmluvné strany sa dohodli, že menia týmto písomným dodatkom niektoré podmienky v Zmluve o dielo bez toho, aby tým došlo k zmene charakteru Zmluvy o dielo alebo podstatnej zmene Zmluvy o dielo, a preto sa Zmluvné strany v súlade článkom 10 ods. 2 Zmluvy o dielo dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo (ďalej len „Dodatok“).

Čl. I

Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa Zmluva o dielo mení nasledovne:

1.1. V Článku 2 Termíny a spôsob plnenia sa ruší pôvodné znenie ods. 2.7. a nahrádza sa novým znením:

- 2.1. Výkon inžinierskej činnosti – **do 390 dní odo dňa odovzdania projektovej dokumentácie podľa čl. 1 bodu 1.4. dodatku č.2.**

Čl. II

Záverečné ustanovenia

- 2.1 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a je vypracovaný v šiestich rovnopisoch majúcich platnosť originálu, z ktorých štyri rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.
- 2.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.

V Galante, dňa 28.8.2025

V Galante, dňa 28.8.2025

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

Dopravný podnik Bratislava