

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 03.08.2023

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta

Zastúpený: Mgr. Veronika Fazekas

Sídlo: Krásna 1083, 924 01 Galanta

IČO: 00354961

DIČ: 2021197354

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo bežného účtu IBAN: SK77 8180 0000 0070 0049 1120

Zástupca

vo veciach zmluvných: Mgr. Veronika Fazekas

vo veciach technických: Peter Sedláčik

(ďalej len ako „Objednávateľ“ alebo „Trnavský samosprávny kraj“)

a

Zhotoviteľ: YUKO, spol. s r.o.

Zastúpený: Július Kovács, konateľ

Sídlo: Vajanského 909/4, 924 01 Galanta

IČO: 31439926

DIČ: 2020370726

IČ DPH: SK2020370726

Zástupca

vo veciach zmluvných: Július Kovács, konateľ

vo veciach technických: Július Kovács, konateľ

Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel:
Sro, Vložka číslo: 22344/T

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

1. **Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta** (ďalej tiež ako „“) ako Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 03.08.2023 Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom je vykonanie diela: „**Prestavba objektu Kaderníctvo**“ (ďalej tiež ako „dielo“).
2. Počas realizácie stavebných prác v zmysle zmluvy vznikla potreba vykonania naviac prác. Naviac práce sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 tohto dodatku. Naviac práce vyžadované zo strany Objednávateľa po podpise zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 tohto dodatku (ďalej tiež ako „objednané naviac práce“). Tieto objednané naviac práce Zhotoviteľ ocenil na 9.325,88 Eur bez DPH (slovom deväťtisíc trisťdvadsaťpäť eur osemdesiatosem centov),

pričom podrobnejší rozpočet jednotlivých objednaných naviac prác je obsiahnutý v Prílohe č. 1 tohto dodatku.

V zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Objednané naviac práce boli požadované zo strany Objednávateľa nad rozsah pôvodne zazmluvnených prác, pričom hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác v súlade s § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

3. V zmysle čl. XVI. ods. 16.2 zmluvy je zmluvu možné meniť len obojstranne odsúhlasenými dodatkami podpísanými zástupcami oboch zmluvných strán a len v súlade s podmienkami a obmedzeniami stanovenými zákonom o verejnom obstarávaní, na základe čoho sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len Dodatok č. 1) v nasledujúcom znení:

I.

Predmet Dodatku č. 1

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán o realizácii naviac prác uvedených v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1 potrebných pre dokončenie diela, ktoré je predmetom zmluvy, ako aj úhrada ceny naviac prác a určenie lehoty na ich uskutočnenie.

II.

Cena naviac prác a platobné podmienky

1. Cena naviac prác je dohodou zmluvných strán určená vo výške: 9.325,88 Eur bez DPH, t. j. 11.191,06 s DPH (slovom jedenásťtisíc jednostodevädšiatjedna eur šesť centov).
2. Cenu za uvedené naviac práce uhradí Objednávateľ spoločne s pôvodnou cenou za dielo uvedenou v čl. IV. ods. 4.1 zmluvy, tzn. že celková cena za dielo spoločne s naviac prácami predstavuje 204.162,24 Eur s DPH (slovom dvestoštyritisíc jednostošešťdesiatdva eur dvadsaťštyri centov), pričom platobné podmienky úhrady ceny za dielo bližšie upravuje čl. VI. zmluvy, ktorý sa použije aj na úhradu zvýšenej ceny za dielo vrátane naviac prác.

III.

Lehota na realizáciu naviac prác


1. Realizácia naviac prác je podstatná pre riadne dokončenie pôvodne zazmluvnených stavebných prác, čo si vyžaduje predĺženie termínu ukončenia diela v zmysle čl. V. ods. 5.1 zmluvy o dobu 14 kalendárnych dní.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom č. 1, zostávajú zachované a nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, 2 rovnopisy pre Zhotoviteľa a 2 rovnopisy pre Objednávateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, nebol dohodnutý v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, uzatvára sa z vlastnej vôle, slobodne, určite, vážne a zrozumiteľne, na znak čoho ho podpisujú:


V Galante, dňa: 08.12.2023

Za Zhotoviteľa:  ①



V Galante, dňa: 08.12.2023

Za Objednávateľa:



Prílohy:

Príloha č. 1 – Krycí list rozpočtu-prác naviac

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby DSS Galanta rekonštrukcia kaderníctva

JKSO

Názov objektu Vzduchotechnika

EČO

Názov časti Práca navyše

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Žiak

Rozpočet číslo

Dňa

24.11.2023

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 693,67	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	4 269,47	9	Dez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	381,05	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	2 043,13	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	362,76				17	Klimatické vplyvy		0,00	
6		Montáž	575,90				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		9 325,88	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	9 325,88
24	DPH 20,00 % z 9 325,88	1 865,18
25	Cena s DPH (r. 23-24)	11 191,06

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00