

### Dodatok č. 3

k zmluve o dielo zo dňa 21. júna 2021 uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zmluva“)

medzi

#### Objednávateľ:

Názov a adresa: DSS pre deti a dospelých Galanta,  
Krásna 1083/31, 924 01 Galanta

Zastúpený: Mgr. Veronika Fazekas

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

zmluvných: Mgr. Veronika Fazekas

technických: Mgr. Veronika Fazekas

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Č. účtu (IBAN): SK77 8180 0000 0070 0049 1120

IČO: 00354961

DIČ: 2021197354

(ďalej len „Objednávateľ“)

DSS pre deti a dospelých Galanta	
Dátum: 31. 10. 2012	
Číslo záznamu: 630/2012	Č. spisu:
Prílohy:	Vybavuje: 1170/1111/110 111

a

#### Zhotoviteľ:

Obchodné meno a sídlo: VIZIA Slovakia, s.r.o.

Zastúpený: Ing. Viktor Žiak

Sídlo: Švermova 1455/33, 924 01 Galanta

IČO: 50793535

DIČ: 2120481000

IČ DPH: -

Bankové spojenie: ČSOB a. s.

Číslo účtu (IBAN): SK36 7500 0000 0040 2446 3147

Zapísaný: v OR SR Okresný súd Trnava, vložka č. 39678/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „zmluvné strany“ a jednotlivo „zmluvná strana“)

## Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.06.2021 Zmluvu o dielo ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je zhotovenie diela v rozsahu Prílohy č. 1 tejto Zmluvy dielo. Túto Zmluvu o dielo uzatvoril Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní identifikovanom nasledovne: „Prístavba k DSS – projektová dokumentácia“ – vypracovanie projektových dokumentácií vrátane inžinierskej činnosti a odborný autorský dohľad.
2. S ohľadom na to, že v tretej fáze plnenia zmluvy o dielo „projektová dokumentácia jedноступňová pre stavebné povolenie a realizáciu stavby“ sa vyskytli pri spracovaní projektovej dokumentácie nepredvídateľné požiadavky na projekčné práce od tretích strán resp. vyplynuli požiadavky na projekčné práce zo spracovania niektorej profesie, došlo k požiadavke o navýšenie zmluvnej ceny diela a k predĺženiu termínu odovzdania diela o 20 dní. Ďalej došlo ku zmene sídla zhotoviteľa.
3. Navýšenie zmluvnej ceny sa skladá z týchto položiek :
  - a. Prekládka telekomunikačného vedenia - z dôvodu uloženia telekomunikačného rozvodu cez areál DSS, jeho výskyt nebolo možné predpokladať  
876 €
  - b. Posudok na výskyt chránených druhov živočíchov - posudok si vyžiadal OÚ GA, životné prostredie, OPAK  
200 €
  - c. Projekt EPS (elektronická signalizácia požiaru) a HSP (hlasová signalizácia požiaru) - potreba EPS a HSP vychádza zo spracovania projektu požiarnej ochrany v stupni pre SP a RPD, v súčasnosti sa EPS ani HSP v objekte nevyskytujú  
924 €
  - d. Dopracovanie projektu elektroinštalácie – blok C – elektroinštalácia nevyhovuje platným normám - pôvodne sa neuvažovalo s výmenou elektroinštalácie v tomto bloku - popísané v revíznej správe  
420 €
  - e. Dopracovanie projektu elektroinštalácie – blok A - v náväznosti na projekt technológie kuchyne vrátane ostatných priestorov pre kuchyňu sa v celom rozsahu mení exist. inštalácia vrátane rozvádzača určených na zrušenie - pôvodne sa neuvažovalo s kompletnou výmenou elektroinštalácie v tomto bloku  
1 920 €
  - f. Projekt uzemnenia skrine merania plynu - v náväznosti na požiadavku SPP treba v samostatnej obálke projekt uzemnenia a ochrany pred bleskom vrátane protokolu o určení vonkajších vplyvov pre skriňu RaOMZ s osadením v oplatení resp. na hranici pozemku - táto požiadavka vychádza z vyjadrenia SPP-dis.  
360 €
  - g. Spracovanie výkazu a rozpočtu o uvedené bloky a časti PD  
300 €

**SPOLU : 5 000 €**

4. Nakoľko k vyššie uvedeným požiadavkám došlo bez pričinenia zmluvných strán sa zmluvné strany dohodli, že menia týmto písomným dodatkom niektoré podmienky v Zmluve o dielo bez toho, aby tým došlo k zmene charakteru Zmluvy o dielo alebo podstatnej zmene Zmluvy o dielo, a preto sa Zmluvné strany v súlade článkom 10 ods. 2 Zmluvy o dielo dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo (ďalej len „Dodatok“).

## Čl. I

### Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č.2 sa Zmluva o dielo mení nasledovne:

**1.1 V titulnom liste Zmluvy o dielo sa mení sídlo investora :**

„Kúpeľná ulica 2947/13, 924 01 Galanta“

**1.2 V Článku 2 Termíny a spôsob plnenia sa ruší pôvodné znenie ods. 2.2 a nahrádza sa novým znením:**

„2.2. Vypracovanie projektovej dokumentácie jednostupňovej pre stavebné povolenie a realizáciu stavby a rozpočtu podľa čl. 1 bodu 1.3 tejto zmluvy – **do 140 dní odo dňa nadobudnutia právoplatného Územného rozhodnutia.**“

**1.3 V článku 4 Cena a platobné podmienky ruší pôvodné znenie ods. 1.d) a celková cena a nahrádza sa novým znením:**

„d) Dokumentácia jednostupňová pre stavebné povolenie a realizáciu stavby 47 200 € bez DPH“

„Spolu bez DPH 69 000 €  
DPH -  
Cena celkom 69 000 €“

## Čl. II

### Záverečné ustanovenia

2.1 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a je vypracovaný v šiestich rovnopisoch majúcich platnosť originálu, z ktorých štyri rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

2.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.

V Galante, dňa 28.10.2022

Za Zhotoviteľa:

**VI**

Kúpeľná  
IČO : 50 7 00

V Galante, dňa 28.10.2022

Za Objednávateľa:  
Domov sociálnych služieb pre  
deti a dospelých  
924 01 Galanta,  
- 1 -