

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 22.10.2024
uzavretá podľa zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v spojení s ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:
Názov a adresa: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta
v zastúpení: Krásna 1083/31, 924 01 Galanta
Mgr. Veronika Fazekas, riaditeľka
osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Veronika Fazekas
b) technických: Peter Sedláčik
bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. účtu (IBAN): SK77 8180 0000 0070 0049 1120
IČO: 00354961
DIČ: 202 119 7354
číslo telefónu: 0910 449 357
2. Zhotoviteľ:
Názov a adresa: YUKO spol. s r.o.
Vajanského 909/4, 924 01 Galanta
v zastúpení: Július Kovács, konateľ spoločnosti
osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Július Kovács
b) technických: Július Kovács
stavbyvedúci: Július Kovács
bankové spojenie: SLSP a.s.
č. účtu: SK90 0900 0000 0000 2409 9190
IČO: 31 439 926
DIČ: 2020370729
IČ pre DPH: SK2020370726
č. tel.: +421 903 721 119
e-mail:
Zapísaný do Obchodného registra Okresného súdu Trnava, Vložka číslo: 3189/T

Mení sa Čl. V.
ČAS PLNENIA

5.1 Mení sa termín ukončenia diela aj s vypratáním

Podľa pôvodnej zmluvy termín ukončenia diela aj s vypratáním staveniska bola dohodnutá do 120 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Účinnosť zmluvy nastala dňom 26.10.2024 na základe tohto termínu ukončenia diela je 23.02.2025.

5.2 Vzhľadom na nepriaznivé klimatickým podmienkam počas výstavby zmluvné strany dohodli termín ukončenia diela do 23.04.2025. To znamená predĺženie termínu ukončenia diela aj s vypratáním staveniska o ďalších 60 dní.

V Galante, dňa 18.02.2025
Za Zhotoviteľa
Július Kovács