

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo zo dňa 24. augusta 2022 uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zmluva“)

medzi

Objednávateľ:

Názov a adresa: DSS pre deti a dospelých Galanta,
Krásna 1083/31, 924 01 Galanta

Zastúpený: Mgr. Veronika Fazekas

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

zmluvných: Mgr. Veronika Fazekas

technických: Mgr. Veronika Fazekas

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Č. účtu (IBAN): SK77 8180 0000 0070 0049 1120

IČO: 00354961

DIČ: 2021197354

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno a sídlo: VIZIA Slovakia, s.r.o.

Zastúpený: Ing. Viktor Žiak

Sídlo: Kúpeľná ulica 2947/13, 924 01 Galanta

IČO: 50793535

DIČ: 2120481000

IČ DPH: SK2120481000

Bankové spojenie: ČSOB a. s.

Číslo účtu (IBAN): SK36 7500 0000 0040 2446 3147

Zapísaný: v OR SR Okresný súd Trnava, vložka č. 39678/T

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej spoločne „**zmluvné strany**“ a jednotlivito „**zmluvná strana**“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.08.2022 Zmluvu o dielo ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je zhotovenie diela v rozsahu Prílohy č. 1 tejto Zmluvy dielo. Túto Zmluvu o dielo uzatvoril Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní identifikovanom nasledovne: „Prestavba objektu cukráreň, Prestavba objektu kaderníctvo“ - vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti a odborný autorský dohľad.
2. S ohľadom na to, že vo fáze plnenia zmluvy o dielo „Projektová dokumentácia jednostupňová pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, konkrétne objekt cukráreň“ došlo k dohode s objednávatelom, že bude vypracovaná tiež časť projektu sadové úpravy a ďalej je tiež potrebné z objektívnych dôvodov predĺžiť lehoty na výkon inžinierskej činnosti sa zmluvné strany dohodli, že menia týmto písomným dodatkom niektoré podmienky v Zmluve o dielo bez toho, aby tým došlo k zmene charakteru Zmluvy o dielo alebo podstatnej zmene Zmluvy o dielo, a preto sa Zmluvné strany v súlade článkom 10 ods. 2 Zmluvy o dielo dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo (ďalej len „Dodatok“).

Čl. I

Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa Zmluva o dielo mení nasledovne:

1.1. V Článku 2 Termíny a spôsob plnenia sa ruší pôvodné znenie ods. 2.3. a nahrádza sa novým znením:

2.3. Vypracovanie projektových dokumentácií jednostupňových pre stavebné povolenie a realizáciu stavby a rozpočtu podľa čl. 1 bodu 1.3 tejto zmluvy (jedna PD pre objekt cukráreň a jedna PD pre objekt kaderníctvo) – do 140 dní odo dňa odovzdania dokumentácie jestvujúceho stavu objektu kaderníctvo a do 163 dní odo dňa odovzdania dokumentácie jestvujúceho stavu objektu cukráreň

1.2. V Článku 2 Termíny a spôsob plnenia sa ruší pôvodné znenie ods. 2.4. a nahrádza sa novým znením:

2.4. Výkon inžinierskej činnosti – do 150 dní odo dňa vypracovania konkrétnej projektovej dokumentácie.

Čl. II

Záverečné ustanovenia

2.1 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a je vypracovaný v šiestich rovnopisoch majúcich platnosť originálu, z ktorých štyri rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

2.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.

V Galante, dňa 2.6.2023

V Galante, dňa 2.6.2023

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

Domov sociálnych služieb pre

deti a dospelých v Galante

924 01 Galante, Slovenská republika

Kúpeľná ulica
IČO : 50 79

Ing. Viktor Žiak