

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 15.06.2023

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková

Zastúpený: Mgr. Marianna Škápiková

Sídlo: Rozbehy 74, 906 33 Cerová

IČO: 00596248

DIČ: 2021043805

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo bežného účtu IBAN: SK14 8180 0000 0070 0049 2836

Zástupca

vo veciach zmluvných: Mgr. Marianna Škápiková, riaditeľka DSS

vo veciach technických: Peter Sedláčik

(ďalej len ako „Objednávateľ“ alebo „Trnavský samosprávny kraj“)

a

Zhotoviteľ: METALLIFT spol. s r. o

Zastúpený: Michal Bucsek, konateľ

Sídlo: Nezábudková 14, 821 01 Bratislava

IČO: 35759798

DIČ: 2020212139

IČ DPH: SK2020212139

Zástupca

vo veciach zmluvných: Michal Bucsek, konateľ

vo veciach technických: Michal Bucsek, konateľ

Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18464/B

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

1. **Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková** (ďalej tiež ako „DSS Bojková“) ako Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 15.06.2023 Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom je vykonanie diela: **„Dodávka a montáž medzistanice na 1. podlaží výťahu v DSS Bojková“** (ďalej tiež ako „dielo“).
2. Počas realizácie stavebných prác v zmysle zmluvy vznikla potreba vykonania naviac prác. Naviac práce sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 tohto dodatku. Naviac práce vyžadované zo strany Objednávateľa po podpise zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 tohto dodatku (ďalej tiež ako „objednané naviac práce“). Tieto objednané naviac práce Zhotoviteľ ocenil na 1 582,00 Eur bez DPH (slovom eur jedentisícpäťstoosemdesiatdva Eur), pričom podrobnejší

rozpočet jednotlivých objednaných naviac prác je obsiahnutý v Prílohe č. 1 tohto dodatku.

V zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Objednané naviac práce boli požadované zo strany Objednávateľa nad rozsah pôvodne zazmluvnených prác, pričom hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác v súlade s § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

3. V zmysle čl. XVI. ods. 16.2 zmluvy je zmluvu možné meniť len obojstranne odsúhlasenými dodatkami podpísanými zástupcami oboch zmluvných strán a len v súlade s podmienkami a obmedzeniami stanovenými zákonom o verejnom obstarávaní, na základe čoho sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len Dodatok č. 1“) v nasledujúcom znení:

I.

Predmet Dodatku č. 1

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán o realizácii naviac prác uvedených v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1 potrebných pre dokončenie diela, ktoré je predmetom zmluvy, ako aj úhrada ceny naviac prác a určenie lehoty na ich uskutočnenie.

II.

Cena naviac prác a platobné podmienky

1. Cena naviac prác je dohodou zmluvných strán určená vo výške: 1 582,00 Eur bez DPH, t. j. 1 898,40 s DPH (slovom jedentisícosemstodevätidesiatosem Eur štyridsať centov).
2. Cenu za uvedené naviac práce uhradí Objednávateľ spoločne s pôvodnou cenou za dielo uvedenou v čl. IV. ods. 4.1 zmluvy, tzn. že celková cena za dielo spoločne s naviac prácami predstavuje 18 000,00 Eur s DPH (slovom osemnásťtisíc Eur), pričom platobné podmienky úhrady ceny za dielo bližšie upravuje čl. VI. zmluvy, ktorý sa použije aj na úhradu zvýšenej ceny za dielo vrátane naviac prác.

III.

Lehota na realizáciu naviac prác

1. Realizácia naviac prác je podstatná pre riadne dokončenie pôvodne zazmluvnených stavebných prác, čo si vyžaduje predĺženie termínu ukončenia diela v zmysle čl. V. ods. 5.1 zmluvy o dobu 30 kalendárnych dní.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom č. 1, zostávajú zachované a nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, 2 rovnopisy pre Zhotoviteľa a 2 rovnopisy pre Objednávateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, nebol dohodnutý v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, uzatvára sa z vlastnej vôle, slobodne, určite, vážne a zrozumiteľne, na znak čoho ho podpisujú:

V Bratislave dňa: 27.10.2023

Za Zhotoviteľa:

v. r.

V Bojkovej, dňa: 26.10.2023

Za Objednávateľa:

v. r.

Prílohy:

Príloha č. 1 – Doplnenie UPS pre núdzový zjazd kabíny – rozpis cien

METALLIFT spol. s r. o.

Nezábudková 14, 821 01 Bratislava

IČO: 35759798

DIČ: 2020212139

IČ DPH: SK 2020212139

Stavby a montáže výtáhov

Generálne opravy a rekonštrukcie výtáhov

Opravy a údržba výtáhov

Odborné prehliadky a skúšky výtáhov

Projektové dokumentácie výtáhov

Školiaca činnosť na výtáhoch

DSS pre dospelých Bojková

Mgr. Marianna Škápiková

Rozbehy 74

906 33 Cerová

1. Predmet ponuky:

- doplnenie UPS pre núdzový zjazd kabíny

V zmysle zistených skutočností a navrhnutých opatrení je potrebné doplniť zdroj (UPS) pre dojazd kabíny výtahu pri výpadku prúdu do najbližšej stanice s otvorením šachtových a kabínových dvier a tým zabrániť prípadnému uviaznutiu osôb v kabíne výtahu.

2. Rozpis cien

Pozícia	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1.	doplnenie UPS pre núdzový zjazd kabíny do spodnej stanice pri výpadku prúdu a otvorenie kabínových dverí	1582€	316,40€	1898,40€

3. Platové podmienky

Doúčtovanie ceny do už vysúťaženej zákazky.

V Bratislave 21.10.2023

.....
Michal Bucsek-konateľ

Banka: TATRA BANKA a.s. **IBAN:**SK89 1100 0000 0026 2634 0444 **SWIFT:**TATRBX
tel-fax: +421 2 444 57 580 **mobil:** +421 905 408 198 **mail:**bucsek@mail.t-com.sk