

DODATOK č. 1 (ZMENA ZMLUVY)

k Zmluve o dielo zo dňa 16.08.2024 na stavebnú akciu

„Požiarne uzávery v objekte DSS – protipožiarne dvere“

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

1.1 Objednávateľ:

Názov a adresa: Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice
Hlavná 588, 930 37 Lehnice
Zastúpený : Mgr. Kristína Berceliová
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Kristína Berceliová, riaditeľka
b) technických: Erika Ravaszová
bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. účtu: SK66 8180 0000 0070 0049 2094
IČO: 31875114
DIČ: 2021113270
č. tel.: 031/552 68 26
E-mail: dsslehnice@zupa-tt.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno a sídlo: ARCUS INTERNATIONAL s.r.o.
Záhradnícka ulica č. 85, 930 36 Horná Potôň
Zastúpený: Mgr. Tibor Mokus, MBA
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Tibor Mokus, MBA, konateľ
b) technických: Mgr. Tibor Mokus, MBA
Bankové spojenie: ČSOB
Číslo účtu (IBAN): SK26 7500 000 0040 1676 5989
IČO: 36259829
IČ pre DPH: SK2021812518
Číslo telefónu: 0905/334 433
E-mail: ds@arcusinternational.sk
Zapísaný v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 14755/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „zmluvné strany“ a jednotlivo „zmluvná strana“).

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a v súlade s čl. V. ods. 5/1 a 5/2 Zmluvy ako aj § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ust. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa Zmluva o dielo zo dňa 16.08.2024 (ďalej len „Zmluva“) dopĺňa a mení nasledovne:

I.

1. Mení sa termín ukončenia diela aj s vypratáním staveniska uvedený v článku V. ods. 5.1 Zmluvy o dielo zo 60 dní odo dňa začatia prác na 90 dní odo dňa začatia prác, z dôvodu žiadosti Zhotoviteľa o predĺženie termínu plnenia zo dňa 16.10.2024, doručenej Objednávateľovi dňa 17.10.2024, zdôvodnenej dočasnou odstavkou spoločnosti zapríčinenou poškodením výrobných databáz.
Podľa ods. 5.2 horeuvedeného článku Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom na omeškanie s plnením alebo predĺženie termínu plnenia podľa bodu 5.1.

II.

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 16.08.2024 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je jeho príloha: Žiadosť Zhotoviteľa o predĺženie termínu plnenia.

Príloha

Žiadosť zhotoviteľa o predĺženie termínu plnenia zo dňa 16.10.2024

V Lehniciach, dňa 17.10.2024

V Lehniciach, dňa 17.10.2024

Za Zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V. r.

Mgr. Tibor Mokus, MBA
ARCUS INTERNATIONAL s.r.o.
konateľ

V. r.

Mgr. Kristína Berceliová
DSS pre dospelých Lehnice
riaditeľka