

## **DODATOK č. 1 (ZMENA ZMLUVY)**

**k Zmluve o dielo zo dňa 23.09.2022 na stavebnú akciu**

**„Rekonštrukcia sociálnych zariadení DSS Lehnice“**

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

### **1. Objednávateľ:**

**Názov a adresa: Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice  
Hlavná 588, 930 37 Lehnice**

v zastúpení: Mgr. Kristína Berceliová

osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: Mgr. Kristína Berceliová

b) technických: Erika Ravaszová

bankové spojenie: Štátna pokladnica

č. účtu: SK66 8180 0000 0070 0049 2094

IČO: 31875114

DIČ: 2021113270

č. tel.: 031/552 68 26

(ďalej len „Objednávateľ“)

**a**

### **2. Zhotoviteľ:**

**Názov a adresa: BUGÁR, s. r. o.  
Hlavná 1538/31, 929 01 Dunajská Streda**

v zastúpení: Ivan Bugár

osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: Ivan Bugár

b) technických: Róbert Percz

stavbyvedúci: Ing. Peter Bodó

bankové spojenie: UniCredit

č. účtu: SK20 1111 0000 0011 8748 5005

IČO: 36264482

DIČ: 2021905039

IČ pre DPH: SK2021905039

č. tel.: 0905/833 463

Zápis v Obchodnom registri: OS Trnava, vložka č. 15306/T, oddiel: Sro

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“)

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a v súlade s čl. V. ods. 5.4 a čl. XIV. Zmluvy ako aj § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov sa Zmluva o dielo zo dňa 23.09.2022 (ďalej len „Zmluva“) dopĺňa a mení nasledovne:

## I.

1. Z dôvodu potreby zabezpečenia špeciálnych na mieru vyrobených a predpísaných protipožiarnych dverí na izolačné miestnosti a zároveň rozšírenia k nim prislúchajúcej samostatnej toalety aj o sprchový kút, ktorých potreba vykonať bola zistená v priebehu realizácie diela sa mení rozsah diela o uvedené doplňujúce tovary a stavebné práce v zmysle Zmenového listu stavby zo dňa 16.01.2023, ktorý je prílohou tohto dodatku. V zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. § 18 ide o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy.
2. Na základe zmeny rozsahu diela podľa predchádzajúceho odseku sa mení cena diela uvedená v článku IV. ods. 4.1 **Zmluvy a to tak, že sa zvyšuje** o sumu 3 048, 97 € bez DPH podľa doloženej kalkulácie zhotoviteľa – Zmenového listu stavby zo dňa 16.01.2023.

Po tejto úprave je celková cena za zhotovenie diela:

Cena bez DPH: 111 921,47 €

DPH: 22 384,29 €

Cena s DPH: 134 305,76 €

(slovom: stotridsaťštyritisícristopäť Eur, 76 centov)

3. Mení sa termín ukončenia diela aj s vypratím staveniska uvedený v článku V. ods. 5.1 **Zmluvy o dielo** zo 120 dní odo dňa začatia prác na 180 dní odo dňa začatia prác, jednak z dôvodu nepredpokladanej, resp. neplánovanej dlhšej čakacej doby na dodanie na mieru objednaných protipožiarnych dverí, ktoré pôvodne neboli súčasťou rekonštrukčných plánov, resp. prác, ale ich potreba zabezpečenia nastala v priebehu realizácie, zároveň z dôvodu neúmyselného zdržania na strane objednávateľa. Podľa ods. 5.4 horeuvedeného článku Zmluvy, v prípade, že zavinením Objednávateľa došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, na ktorú bola realizácia diela prerušená.

## II.

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 23.09.2022 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho

zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je jeho príloha: Zmenový list stavby zo dňa 16.01.2023.

Príloha

Zmenový list stavby zo dňa 16.01.2023

V Dunajskej Strede, dňa

V Lehniciach, dňa

Za Zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

---

konateľ spoločnosti

---

DSS pre dospelých Lehnice  
riaditeľka