

**Dodatok č. 2**  
**k Zmluve o dielo zo dňa 5.9.2024**

medzi zmluvnými stranami:

**Objednávateľ:** DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE DOSPELÝCH  
V ZAVARE

**Zastúpený:** doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. riaditeľka

**Sídlo:** Hlavná 1, 919 26 Zavar

**IČO:** 00 611 930

**DIČ:** 202 118 0953

**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica

**Číslo bežného účtu IBAN:** SK66 8180 0000 0070 0049 2967

**Zástupca**

vo veciach zmluvných: doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. riaditeľka

vo veciach technických: Peter Sedláčik

(ďalej len ako „Objednávateľ“ alebo „DSS Zavar“)

a

**Zhotoviteľ:** YUKO spol. s r. o.

**Zastúpený:** Július Kovács, konateľ

**Sídlo:** Vajanského 909/4, 924 01 Galanta

**IČO:** 31 439 926

**DIČ:** 202 037 0726

**IČ DPH:** SK202 037 0726

**Zástupca**

vo veciach zmluvných: Július Kovács, konateľ

vo veciach technických: Július Kovács, konateľ

**Zapísaný v:** Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel:  
Sro, Vložka číslo: 22344/T

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“)

**Preambula**

1. **Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare** (ďalej tiež ako „DSS Zavar“) ako Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 5.9.2024 Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom je vykonanie diela: „Sociálny podnik s realizáciou 5 P – Prístavba a stavebné úpravy“ (ďalej tiež ako „dielo“).
2. Vzhľadom na nepriaznivé klimatickým podmienkam počas výstavby zmluvné strany dohodli termín ukončenia diela do 160 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. To znamená predĺženie termín ukončenia diela aj s vypratáním staveniska o ďalších 40 dní.

3. V zmysle čl. XVI. ods. 16.2 zmluvy je zmluvu možné meniť len obojstranne odsúhlasenými dodatkami podpísanými zástupcami oboch zmluvných strán a len v súlade s podmienkami a obmedzeniami stanovenými zákonom o verejnom obstarávaní, na základe čoho sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k zmluve (ďalej len Dodatok č. 2“) v nasledujúcom znení:

#### **I.**

#### **Predmet Dodatku č. 2**

1. Predmetom tohto Dodatku č. 2 je dohoda zmluvných strán o predĺžení termínu ukončenia prác potrebných pre dokončenie diela, ktoré je predmetom zmluvy a dodatku č.1.

#### **II.**

#### **Lehota na realizáciu**

1. Predĺženie lehoty na realizáciu prác je podstatná pre riadne dokončenie pôvodne zazmluvnených stavebných prác, čo si vyžaduje predĺženie termínu ukončenia diela v zmysle čl. V. ods. 5.1 zmluvy o dobu 60 kalendárnych dní.

#### **IV.**

#### **Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom č. 2, zostávajú zachované a nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, 2 rovnopisy pre Zhotoviteľa a 2 rovnopisy pre Objednávateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli, nebol dohodnutý v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, uzatvára sa z vlastnej vôle, slobodne, určite, vážne a zrozumiteľne, na znak čoho ho podpisujú:

V Galante, dňa:

Za Zhotoviteľa:

V Zavare, dňa:

Za Objednávateľa:

v.r.

---

Július Kovács,  
konateľ spoločnosti YUKO spol. s r. o.

v.r.

---

doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD.  
riaditeľka DSS Zavar