

Dodatok č.1 k ZMLUVE O DIELO
uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení s
ust. § 3 ods. 3 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Názov a adresa: Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený krížek 3

Zastúpený: PhDr. Vladimír Beskid - riaditeľ

osoba oprávnená na jednanie vo veciach:

zmluvných: PhDr. Vladimír Beskid

technických: Marian Remenár – stavebný dozor

bankové spojenie: Štátna pokladnica

č. účtu: SK61 8180 0000 0070 0049 1796

IČO: 36086932

DIČ: 2021513285

Tel: 0911 160219

e-mail: riaditelgjk@gjk.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Názov a adresa: MYproject SK, s.r.o., Orgovánová 6, 917 02 Trnava

Zastúpený: Ing. Andrej Martinkovič - konateľ

osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: Ing. Andrej Martinkovič – konateľ, Ing. Ladislav Ježo - konateľ

b) technických: Ing. Ladislav Ježo

bankové spojenie: *Tatra Banka a.s.*

č. účtu: SK35 1100 0000 0029 4446 4944

IČO: 45933294

IČ pre DPH: SK2023188354

č. tel.: 0903 252 240

E-mail: martinkovic@myproject.sk

(ďalej len : „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“)

Na základe nepredvídateľných skutočností zistených v priebehu výstavby diela (úprava statických prvkov na základe skutočného stavu) sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu ukončenia diela nasledovne:

Mení sa bod 5.1. zmluvy o dielo a nové znenie je:

Termín ukončenia diela aj s vypratáním staveniska je 15.3.2019

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že nebol dohodnutý v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ho uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach. Objednávateľ dostane dve vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V Trnave, dňa: 20. 10. 2011

V Trnave, dňa: 20. 10. 2011

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

Ing. Andrej Martinkovič – konateľ

PhDr. Vladimír Beskid - riaditeľ GJK