

**DODATOK č. 2**  
**k zmluve o dielo zo dňa 16. 12. 2022**  
(ďalej len „Dodatok“)  
medzi zmluvnými stranami

**Objednávateľ:**

Názov a adresa: **Gymnázium Ivana Kupca**  
Komenského 13, 920 01 Hlohovec  
Zastúpený: RNDr. Karin Minarovská - riaditeľka školy  
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:  
zmluvných: RNDr. Karin Minarovská - riaditeľka školy  
technických: RNDr. Karin Minarovská - riaditeľka školy  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu (IBAN): SK 84 8180 0000 0070 0049 1673  
IČO: 00160164  
DIČ: 2021279282  
Číslo telefónu: 033/7320946  
E-mail: minarovska.karin@zupa-tt.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno a sídlo: **TRANSTAV TT s.r.o.**  
Jazdecká ulica 9119/46M, 917 08 Trnava  
Zastúpený: Viktor GAŽO - konateľ spoločnosti  
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:  
a) zmluvných: Viktor GAŽO  
b) technických: Viktor GAŽO, Juraj ŠUJAN, Radoslav JELÍNEK, Andrej  
HALENÁR, Imrich PETRO  
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., pob. Trnava  
Číslo účtu (IBAN): SK94 1100 0000 0029 4103 3962  
IČO: 44082371  
IČ pre DPH: SK2022579009  
Číslo telefónu: 0948 200 288  
E-mail: info@transtavtt.sk  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel:  
Sro, vložka č. 21726/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „zmluvné strany“ a jednotlivu „zmluvná strana“).

**Preambula**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.12.2022 Zmluvu o dielo (ďalej len "Zmluva"), predmetom ktorej je zhotovenie diela s názvom: "**Rekonštrukcia športového areálu – Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec**", a teda záväzok Zhotoviteľa riadne a včas s odbornou starostlivosťou, na svoje náklady a nebezpečenstvo pre Objednávateľa

zhotoviť dielo s názvom: "Rekonštrukcia športového areálu – Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec" bližšie definované v Zmluve a jej prílohách (ďalej ako "dielo") a záväzok Objednávateľa uhradiť Zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané dielo dohodnutú cenu diela. K Zmluve bol uzatvorený dodatok č. 1 zo dňa 08.03.2023.

2. Počas realizácie stavebných prác v zmysle Zmluvy vznikla potreba vykonania navyšiac prác požadovaných zo strany Objednávateľa po podpise Zmluvy (napr. výsadba zelene), zároveň vznikla aj potreba vykonania menej prác (napr. nerealizovanie obrubníkov), o čom svedčia zápisy v stavebnom denníku. Podrobnejší rozpočet navyšiac prác a menej prác je uvedený v Zmenovom liste č. 2, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku.
3. Nakoľko tieto práce sú nevyhnutné pre dokončenie stavby v požadovanej kvalite, zmluvné strany sa v zmysle čl. XV. ods. 2 Zmluvy v spojitosti s čl. XIII. Zmluvy a v zmysle § 18 ods. 3 bod a) zákona o VO dohodli na uzavretí tohto Dodatku.

## **I.**

### **Predmet Dodatku**

1. Predmetom tohto Dodatku je dohoda zmluvných strán o realizácii navyšiac prác uvedených v Prílohe č. 1 tohto Dodatku potrebných pre dokončenie diela, ktoré je predmetom Zmluvy, ako aj úhrada ceny navyšiac prác, určenie lehoty na ich uskutočnenie, zmena harmonogramu stavebných prác a zoznamu subdodávateľov.

## **II.**

### **Cena navyšiac prác a platobné podmienky**

1. Rozdiel ceny navyšiac prác a menej prác je dohodou zmluvných strán určený vo výške: 5 880,90 Eur bez DPH, t. j. 7057,08 Eur s DPH (slovom sedemtisícpäťdesiatšesť eur osem centov).
2. Celková cena za dielo spoločne so všetkými navyšiac prácami predstavuje 665 423,30 Eur s DPH (slovom šesťstošesťdesiatpäťštyristodvadsaťtri eur tridsať centov), pričom platobné podmienky úhrady ceny za dielo bližšie upravuje čl. VI. Zmluvy, ktorý sa použije aj na úhradu zvýšenej ceny za dielo vrátane navyšiac prác.

## **III.**

### **Lehota na realizáciu navyšiac prác, harmonogram prác, zoznam subdodávateľov**

1. Realizácia navyšiac prác je podstatná pre riadne dokončenie pôvodne zazmluvnených stavebných prác, čo si vyžaduje predĺženie termínu ukončenia diela. Zmluvné strany sa dohodli na úprave lehoty na ukončenie diela a z nej vyplývajúceho harmonogramu stavebných prác.
2. V Článku V. bod 5.1 Zmluvy sa slová „do 6 mesiacov od odovzdania staveniska“ menia na slová „do 32 týždňov od odovzdania staveniska.“
3. Príloha č. 2 Zmluvy sa nahrádza novou prílohou: „Príloha č. 2: Harmonogram stavebných prác“, ktorá je zároveň neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku.
4. Príloha č. 3 Zmluvy sa nahrádza novou prílohou: „Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov“, ktorá je zároveň neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku.

### Článok 3

#### Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú podpisom tohto Dodatku nezmenné.
2. Tento Dodatok sa vyhotovuje v šiestich vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom štyri vyhotovenia Dodatku sú určené pre Objednávateľa a dve vyhotovenia Dodatku sú určené pre Zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom v ňom vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku.
5. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku k Zmluve je:  
Príloha č. 1: Zmenový list č. 2.  
Príloha č. 2: Harmonogram stavebných prác.  
Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov.

V Hlohovci dňa 13.6.2023

V Trnave dňa 13.6.2023

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:





# Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, 920 01 Hlohovec

## ZMENOVÝ LIST

Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo

**Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec**

Zmenový list číslo

**02**

Ev. číslo Objednávateľa

Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo

**TRANSTAV TT, s.r.o., Trnava**

Ev. číslo Zhotoviteľa

Dátum vydania  
zmenového listu

**31.5.2023**

Názov časti stavby  
dotknutej zmenou  
(vrátane čísla SO  
alebo PS)

**„Rekonštrukcia športového areálu – Gymnázium  
Ivana Kupca Hlohovec“.**

Popis zmeny technického riešenia:

1. Menej práce v objektoch viacúčelových ihrísk sa nebudú realizovať obrubníky, ktoré mali ohraničovať rozmer ihriska
2. Menej a navyš práce súvisiace s osvetlením, zmenou trasovania a systém ovládania
3. Navyš práce záchytných sietí - drobný nesúl'ad medzi PD a VV
4. Navyš práce v nových objektoch na základe požiadaviek objednávateľa (kamerový systém, výsadba zelene, oploštenie, vyspravenie fasády-sokel, doplnenie komunikácií, zmena okapového chodníku)

Zdôvodnenie zmeny:

požiadavka objednávateľa	1),2),4)
chyba v projektovej dokumentácii	3)
chyba zhotoviteľa	
vyššia moc	
nepredvídateľné okolnosti	
iné:	

Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:

a. Názov výkresu:	
b. Označenie výkresu:	
c. Dátum vydania výkresu:	



## Zmena Ceny diela:

Odpočet - Pôvodné nahradzované položky - zámena materiálu						
Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
SO 01	14	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z kameniva ťaženého	m2	-43,000	14,00	-602,000
SO 01	15	Piesok kremičitý škárovací	t	-0,100	31,00	-3,100
SO 01	16	Dlažba zámková, hr.6cm (piesková a lebo sivá)	m2	-45,150	13,00	-586,950
<b>Spolu</b>						<b>-1192,050</b>

Odpočet - Nerealizované položky, menej práce						
Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
SO 02	23	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	-128,000	6,79	-869,12
SO 02	24	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	-7,680	90,00	-691,20
SO 02	25	Obrubník záhonový 100x5x20	kus	-130,560	2,60	-339,46
SO 02	57	Statická záťažová skúška podložia	kpl	-11,000	150,00	-1650,00
SO 02	58	Záťažová skúška podložia dynamická	kpl	-12,000	95,00	-1140,00
SO 02 - osv	24	Sklápacie zariadenie RLH1M/AB	ks	-1,000	900,00	-900,00
SO 03	23	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	-67,000	6,79	-454,93
SO 03	24	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	-4,020	90,00	-361,80
SO 03	25	Obrubník záhonový 100x5x20	kus	-68,340	2,60	-177,68
SO 03	56	Statická záťažová skúška podložia	kpl	-12,000	150,00	-1800,00
SO 03	57	Záťažová skúška podložia dynamická	kpl	-12,000	90,00	-1080,00
SO 03 - osv	24	Sklápacie zariadenie RLH1M/AB	ks	-1,000	900,00	-900,00
SO 04	78	Statická záťažová skúška podložia	kpl	-12,000	150,00	-1800,00
SO 04	79	Záťažová skúška podložia dynamická	kpl	-12,000	90,00	-1080,00
<b>Spolu</b>						<b>-13244,19</b>

Prípočet - Nové položky, naviac práce						
Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
SO 01	15	Okrasný kameň , riečny	m3	3,10000	45,00	139,50
SO 01	16	Rozprestrenie kameň, okapový chodník	m2	20,650	1,40	28,91
SO 02	46	Montáž vrat a vrátok v oplatení na stĺpky oceľové do 6 m2	kus	2,000	30,00	60,00
SO 02	47	Montáž ochrannej siete z umelých vlákien	m2	40,00000	2,10	84,00
SO 02	54A	Bránka malá , pozink.výplň	kus	2,000	550,00	1 100,00
SO 02	55	Sieť záchytná pre oplatenie -PE 45/45/3 nenasiakavá -v 4,0 m	m2	40,00000	3,40	136,00
SO 02 - osv	1	Ohybná kovová rúrka KOFLEX 9050	m	50,00000	1,10	55,00

SO 02 - osv	2	Ohybná kovová rúrka KOPFEX 9050	m	50,00000	1,90	95,00
SO 02 - osv	47	Silový kábel typu CYKY-J 4x10	m	60,000	1,80	108,00
SO 02 - osv	48	Silový kábel typu CYKY-J 4x10	m	60,000	8,00	480,00
Diel	4	trasa v tělocvičně do RH				
SO 02 - osv	74	kabelová trasa v liště LDHD 30x25mm - materiál	m	25,000	3,00	75,00
SO 02 - osv	75	kabelová trasa v liště LDHD 30x25mm - montáž	m	25,000	5,00	125,00
SO 02 - osv	76	průraz zdí, beton cihla	ks	3,000	80,00	240,00
SO 02 - osv	77	TRUBKA OCEL ZÁVIT POZINK 37/34,4MM 3M	ks	1,000	20,00	20,00
SO 02 - osv	78	trubka ocelová - montáž 3m	ks	1,000	35,00	35,00
SO 02 - osv	79	doplnění RH - jistič 3p / 16A	ks	1,000	68,00	68,00
SO 02 - osv	80	montážní práce	ks	1,000	196,00	196,00
SO 02 - osv	81	SMART ovládanie	kpl	1,000	420,00	420,00
SO 04	29	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	37,000	2,50	92,50
SO 04	30	Podklad z kameniva drveného veľ. 4-8 mm tr.A s rozprestretím a zhutn.hr.40 mm	m2	37,000	5,78	213,86
SO 04	31	Podklad z kameniva drveného veľ. 8-16 mm tr.A s rozprestretím a zhutn.hr.170 mm	m2	37,000	11,40	421,80
SO 04	32	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z k ameniva ťaženého	m2	37,000	14,00	518,00
SO 04	33	Piesok kremičitý škárovací	t	0,415	31,00	12,87
SO 04	34	Dlažba zámková, hr.6cm (piesková)	m2	10,000	13,00	130,00
SO 04	34A	Dlažba zámková, hr.8cm (piesková)	m2	27,000	17,00	459,00
		Výsadba zelene				
SO 04	82	Prunus lau. Novita 4ks 1,5-1,8m	ks	4,000	40,00	160,00
SO 04	83	Hydrangea Annabelle 6ks 30-50cm	ks	6,000	9,00	54,00
SO 04	84	Spirea Vanhouttei 5ks 30-40cm	ks	5,000	7,00	35,00
SO 04	85	Phycocarpus Red baron5ks	ks	5,000	12,00	60,00
SO 04	86	Zemina	m3	50,000	20,00	1 000,00
SO 04	87	Dovoz zeminy	kpl	1,000	260,00	260,00
SO 04	88	Rozprestrenie a rozvoz zeminy	kpl	1,000	870,00	870,00
SO 04	89	Zatrávnenie (v sklone a v rovine a dočistenie plôch)	kpl	1,000	2 700,00	2 700,00
SO 04	90	Substrát	kpl	1,000	45,00	45,00
SO 04	91	Doprava a práca	kpl	1,000	650,00	650,00
		Konštrukcie zámočnícke - vstupné oplatenie				
SO 04	92	D+M oplatenie pletivo do výšky 2m, poplastované RAL 7016 šedá (šponovák, lanká, príslušenstvo)	kpl	1,000	750,00	750,00
SO 04	93	Bránka dvojkrídlová , dvojnásobný PU nater RAL 7001	kpl	1,000	1 460,00	1 460,00
SO 04	94	Brúsenie a maľovanie stĺpov a konštrukcií na RAL 7001	kpl	1,000	800,00	800,00
SO 04	95	Zástenia (bok vedľa brány) , PU náter RAL 7001 x2 , uchytenie/zváranie	kpl	1,000	550,00	550,00
SO 04	96	Doplňky, montážny materiál, pomôcky	kpl	1,000	250,00	250,00
		Dodávka a montáž PVT (kamerový systém)				
SO 04	97	Vonk.IP DOME 8MPx kamera 4mm obj.Hikvision	ks	3,000	285,00	855,00
SO 04	98	Krabica vonkajšia PVC veľká	ks	3,000	30,00	90,00
SO 04	99	Regulovateľný stabilizovaný zdroj 12V/5A	ks	2,000	40,00	80,00
SO 04	100	LOCO WIFI ROUTER-anténa 5GHz	ks	3,000	90,00	270,00
SO 04	101	Držiak pre anténu LOCO	ks	3,000	20,00	60,00
SO 04	102	MICRO SD KARTA 256GB	ks	3,000	55,00	165,00
SO 04	103	SWITCH 8-portový 1000Mbps	ks	1,000	35,00	35,00
SO 04	104	Spotrebný a inštalačný materiál	ks	1,000	55,00	55,00



SO 04	105	AI podložka pod kameru DOME	ks	3,000	30,00	90,00
SO 04	106	Regulovateľný stabilizovaný zdroj 12V/5A	ks	3,000	25,00	75,00
SO 04	107	LOCO WIFI ROUTER-anténa 5GHz	ks	3,000	85,00	255,00
SO 04	108	Držiak pre anténu LOCO	ks	2,000	22,50	45,00
SO 04	109	MICRO SD KARTA 256GB	ks	1,000	117,00	117,00
SO 04	110	SWITCH 8-portový 1000Mbps	ks	1,000	128,00	128,00
SO 04	111	Spotrebný a inštalačný materiál	ks	1,000	195,00	195,00
SO 04	112	AI podložka pod kameru DOME	ks	3,000	45,00	135,00
SO 04	113	Doprava	kpl	1,000	150,00	150,00
		Doplnenie sokla na ZŠ				
SO 04	114	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,600	55,00	198,000
SO 04	115	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	3,600	11,00	39,600
SO 04	116	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová STACHEMA, silikónová, SILCOLOR RS, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	25,000	11,00	275,000
SO 04	117	Príprava vonkajšieho podkladu stien STACHEMA, penetračný náter PENECO	m2	25,000	1,60	40,000
SO 04	118	Kontaktný zatepľovací systém hr. 12 mm STACHEMA, XPS, skrutkovacie kotvy	m2	10,000	58,00	580,000
SO 04	119	Kontaktný zatepľovací systém - osadenie sklotextilnej mriežky do stierky z lepiacej malty	m2	25,000	8,00	200,000
SO 04	120	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 12 m	t	0,793	8,00	6,344
SO 04	121	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	20,000	3,60	72,000
SO 04	122	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou	m2	23,000	3,60	82,800
SO 04	123	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,290	4,00	5,160
SO 04	124	Betónový základ pre odpadkový kôš v rozmere 850*350*300 (výkop, dodávka, montáž, betón c16/20)	ks	1,000	150,00	150,000
SO 04	125	Vŕtanie dier v min. priemere 20mm v rozsahu na zabezpečenie odtoku vody cez betónovú dosku WORKOUT	m2	90,000	10,12	910,800
Spolu						20 317,14 €

Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady	5 880,90 €
--	------------

## Zmena termínov plnenia diela:

Zmena termínov čiastkových plnení			
Čiastkove plnenie číslo	Popis čiastkového plnenia	Pôvodný termín	Nový termín
Zmena celkového termínu ukončenia diela			
Popis		Pôvodný termín	Nový termín
Termín dokočenia diela a odovzdanie a prevzanie diela		19.6.2023	31.7.2023




Zmenu  
navrhuje:   
Dátum:  
Podpis: Ing. Juraj Šujan

Zmenový list vyhotovil:  
Dátum:  
Podpis: Ing. Juraj Šujan

Vyjadrenie zhotoviteľa:  
Dátum:  
Podpis: Viktor Gažo

Vyjadrenie projektanta:  
Dátum:  
Podpis:

Vyjadrenie  
TDI:  
  
Dátum: 31.5.2023  
Podpis: Ing. Matej Farkaš - TDI

Vyjadrenie  
objednávateľa:  
Dátum: 31.5.2023  
Podpis: RNDr. Karin Minarovská-riaditeľka školy

Prílohy zmenového listu:



Stavba: Rekonštrukcia športového areálu - Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec

Objednávateľ: Mesto TRNAVA  
Zhotoviteľ: TRANSITAN TT s.r.o., Jazdecká 919/48/A, 917 01 Trnava  
Výrazovci: Viktor GÁDO - konateľ spoločnosti



Predbežný harmonogram výstavby (večný, časový v týždňoch) - do 6 mesiacov od odovzdania staveniska vrátane posunu SD a posunu naviac prác

Kód položky	Popis položky	Týždeň 20. december	Týždeň 08-14.05.2023	Týždeň 15-21.05.2023	Týždeň 22-28.05.2023	Týždeň 29.05-04.06.2023	Týždeň 5-11.06.2023	Týždeň 12-18.06.2023	Týždeň 19-25.06.2023	Týždeň 26.06-02.07.2023	Týždeň 03.07-09.07.2023	Týždeň 10.07-16.07.2023	Týždeň 17.07-23.07.2023	Týždeň 24.07-30.07.2023
SO 01	Protokolárne prevzatie staveniska	2022												
Časť: Búrocie práce a HTU														
Diel	Práce a dodávky HSV													
5.0	Komunikácie - dokončenie frakcie 4-8, 0,4mm													
5.1.0	Komunikácie - chodník													
SO 02	Časť: Vaciúčové ihrisko 40x24													
Diel	Práce a dodávky HSV													
471.0	Umelé povrchy													
5.0	Komunikácie - dokončenie frakcie 4-8, 0,4mm													
913.0	Vybavenie športoviska													
767.0	Konštrukcie zámočnícke - záchytné siete D+M													
SO 02	Časť: Vaciúčové ihrisko 40x24 - UMELE OSVETLENIE													
Diel	Práce a dodávky HSV													
1. 2. 3.	Osadenie stĺpov, svietidiel, vybavenie revízie....													
SO 03	Časť: Vaciúčové ihrisko 30x18,20													
Diel	Práce a dodávky HSV													
471.0	Umelé povrchy													
5.0	Komunikácie - dokončenie frakcie 4-8, 0,4mm													
913.0	Vybavenie športoviska													
767.0	Konštrukcie zámočnícke - záchytné siete D+M													
SO 03	Časť: Vaciúčové ihrisko 30x18,20 - UMELE OSVETLENIE													
Diel	Práce a dodávky HSV													
1. 2. 3.	Osadenie stĺpov, svietidiel, vybavenie revízie....													
SO 04	Časť: Bežecká dráha a ostatné plochy													
Diel	Práce a dodávky HSV													
471.0	Umelé povrchy													
5.0	Komunikácie - dokončenie frakcie 4-8, 0,4mm													
5.1.0	Komunikácie - chodník													
872.0	Liniové odvodňovacie žlaby													
913.0	Vybavenie športoviska													
913.2	Vybavenie - Mobilár													
915.0	Ohraničenie plôch - obrubníky													
N1	Výsadba zelene													
N2	Konštrukcie zámočnícke - vstupné oplietenie													
N3	Dodávka a montáž PVT (kamerový systém)													
N4	Doplnenie sokla na ZŠ													
Protokolárne dovrážanie diela, časová rezerva														
														do 30.07.2023

V Trnave, dňa 06.06.2023

Poznámka: Naviac práce od nových subdodávateľov sú predmetom harmonogramu (kamerový systém, záhradné úpravy, nové prístupové oplietenie a podobne)

Ing. Juraľ ŠUJAN





## Čestné vyhlásenie uchádzača - subdodávateľa

Verejné obstarávanie zákazky na predmet:

### „Rekonštrukcia športového areálu – Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec“

Uchádzač **TRANSTAV TT s.r.o.**, Jazdecká ulica 9119/46M, 917 08 Trnava

Týmto čestne vyhlasujeme, že ku dňu vypracovania dodatku č.2 aktualizujeme zoznam subdodávateľom, ktorý sa podieľajú na realizácii časti predmetu zákazky vrátane navyše prác:

P. č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Predmet dodávok, prác alebo služieb	Rozsah realizácie prác v %
1.	<b>ASTRIUM, s.r.o.</b> Kúpeľná 2349/1, 927 01 Šaľa IČO: 44269161	Dodávka PU lepidla, prenájom strojov, využitie odborných pracovníkov na montáž ET + športových tartanových povrchov vrátane čiarovania	<b>30,00</b>
2.	<b>OCTAGO a.s.</b> Moyzesova 8, 921 01 Piešťany IČO: 51423839	Realizácia objektu ostatné plochy , konkrétne dodávka a montáž WORKOUT prvkov	<b>4,0-5,0</b>
3.	<b>PETEXO, s.r.o.</b> Kráľovská 796/43, 927 01 Šaľa IČO: 46243551	Stavbyvedúci – pozemné stavby Ing. Imrich Petro Evidenčné číslo: 06369*10	<b>0,5-1,0</b>
4.	<b>STROM s.r.o.</b> Bernoláková 29, 920 01 Hlohovec IČO: 51974606	Realizácia výsadba zelene, úpravy okolia – navyše práce	<b>1,0-1,2</b>
5.	<b>Marián Duchoň - ISTIK</b> Šoltéssova 1581/20, 920 01 Hlohovec IČO: 30752639	Kamerový systém – navyše práce	<b>0,2-0,3</b>

V Trnave, dňa 06.06.2023

**Viktor GAŽO** – konateľ spoločnosti

*Meno, priezvisko, funkcia a podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača, resp. osoby na základe plnej moci*

