

GYMNÁZIUM IVANA KUPCA, Komenského 13, 920 01 Hlohovec	
Doslo ma: 25.11.2020	C. spisu: 11/2020/Gym Hl
Ev. č. záznamu: 749	Registr. znak: AH4
Prílohy: —	Vybavuje:

DODATOK č. 002

K ZMLUVE O DIELO Č. 0412/2020 ZO DŇA 02.09.2020 NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁČ :
„ZATEPLENIE OBJEKTU – III. ETAPA-GYMNÁZIUM IVANA KUPCA HLOHOVEC“
 UZAVRETÁ PODĽA UST. §536 A NASL. ZÁKONA č.513/1991Zb. OBCHODNÝ ZÁKONNÍK V SPOJENÍ
 S UST. §3 ODS. 3 ZÁKONA č. 343/2015Z.z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A O ZMENE A DOPLNENÍ
 NIEKTORÝCH ZÁKONOV

1. k článku I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ :

Sídlo :
 Zastúpený :
 osoba oprávnená na jednanie vo veciach :
 zmluvných :
 technických :

IČO :
 DIČ :
 Bankové spojenie :
 Číslo bežného účtu IBAN :
 e-mail :
 (ďalej len „Objednávateľ“)

Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec

Komenského 13, 920 01 Hlohovec
 RNDr. Karin Minarovská – riaditeľka

RNDr. Karin Minarovská
 REALSTAV KR, spol. s r.o.
 Nádražná 751, 920 41 Leopoldov
 000160164
 2021279282
 Štátna pokladnica
 SK84 8180 0000 0070 0049 1673
 minarovska.karin@zupa-tt.sk

Zhotoviteľ :

Sídlo :
 Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel : Sro, Vložka č. : 1007/T
 Štatutárny orgán :
 Zastúpený :
 Oprávnení rokovať :
 vo veciach zmluvných :
 vo veciach technických a výrobných :
 stavbyvedúci :
 Bankové spojenie :
 Číslo účtu :
 IBAN :
 IČO :
 IČ DPH :
 Číslo telefónu :
 e-mail :
 (ďalej len „Zhotoviteľ“)
 (pre všetkých spolu ďalej v tejto Zmluve len „**zmluvné strany**“)

A.DOM, spol. s r.o.

Horné Bašty č.2, 917 01 Trnava
 Ing. Peter Horváth, konateľ
 Ing. Peter Horváth, konateľ
 Ing. Peter Horváth, Ing. Marián Počuch
 Ing. Marián Počuch
 VUB, a.s., expozitúra Trnava
 2496648212/0200
 SK49 0200 0000 0024 9664 8212
 34116516
 SK 2020393287
 033 5511039, 0905 722793,
horvath@adom.sk, pocuch@adom.sk

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa Zmluva o dielo č. 0412/2020 zo dňa 02.09.2020
 (ďalej len „zmluva“) dopĺňa a mení nasledovne :

2. k článku V. ČAS PLNENIA

Týmto dodatkom č.002 k Zmluve o dielo č. 0412/2020 zo dňa 02.09.2020 na zhotovenie stavby **ZATEPLENIE OBJEKTU – III. ETAPA-GYMNÁZIUM IVANA KUPCA HLOHOVEC** sa Zmluvné strany dohodli na novom termíne ukončenia prác z dôvodov neležiacych na strane zhotoviteľa, ktorý súvisí s nepriaznivými poveternostnými podmienkami v priebehu výstavby /celodenné dažde/, ktoré neumožnili realizovať fasádne práce ako aj s epidemiou covid-19 v priebehu výstavby, ktorá neumožnila realizovať stavbu s pôvodne uvažovanými počtami pracovníkov a tým dodržať plánovaný harmonogram výstavby v pôvodnom rozsahu.

Nový termín ukončenia predmetu plnenia prác je : **07.12.2020**

- OSTATNÉ UJEDNANIA ZMLUVY O DIELO č. 0412/2020 zo dňa 02.09.2020 A DODATKU č. 001 zo dňa 13.10.2020 TÝMTO DODATKOM NEDOTKNUTÉ, ZOSTÁVAJÚ NAĎALEJ V PLATNOSTI BEZ ZMENY.
- Tento dodatok č.002 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
- Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávatel a jedno zhotoviteľ.

V Hlohovci, dňa 20.11.2020

V Trnave, dňa 20.11.2020



za objednávateľa
RNDr. Karin Minarovská – riaditeľka



za zhotoviteľa
Ing. Peter Horváth, konateľ