

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 29.6.2020
uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení s
ust. § 3 ods. 3 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

I.
ZMLUVNÉ STRANY

a.1 Objednávateľ:

Názov a adresa: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany

Zastúpený: Mgr. Radim Urban – riaditeľ školy
osoba oprávnená na jednanie vo veciach:
zmluvných: Mgr. Radim Urban – riaditeľ školy
technických: Peter Sedláčik – Úrad TTSK
bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. účtu: SK40 8180 0000 0070 0049 5666
IČO: 00160318
DIČ: 202 053 0688
Tel: 033/7989333
e-mail: riaditel@gypy.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a.2 Zhotoviteľ:

Názov a adresa: GIT s.r.o., Piešťanská cesta 412/48, 922 03 Vrbové
Zastúpený: Marián Valo, Lukáš Valo
osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Marián Valo
b) technických: Ing. Štefan Boledovič
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
č. účtu: SK72 1100 0000 0026 2400 8288
IČO: 44243481
IČ pre DPH: SK2022663016
č. tel.: 0908 250 279
E-mail: git@git.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“)

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa Zmluva o dielo na vykonanie diela
„Rekonštrukcia podláh v budove prístavby“ zo dňa 29.6.2020 (ďalej len „zmluva“) dopĺňa
a mení nasledovne :

I.

1. Predmetom dodatku je dohoda zmluvných strán o zmene termínu dodávky diela a o zmene ceny diela .
2. Z dôvodu potreby realizovať stavebné práce, ktoré zabezpečia primeranú kvalitu diela, vychádzajúcej z požiadavky Objednávateľa (viď zápis v stavebnom denníku) v zmysle ZoD čl. XIV bod 14.1 sa cena diela uvedená v čl. IV zmluvy zvyšuje o sumu 7 100,94 € vrátane DPH (slovom: Sedemtisícristodva 02/100 eur) podľa doloženej kalkulácie zhotoviteľa. Kalkulácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku. V zmysle zákona 343/2015 Z.z. § 18 bod 3 písmeno a) ide o doplňujúce stavebné práce a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy. Po tejto úprave je celková cena za zhotovenie diela:

Cena bez DPH : 46 767,45 €

DPH : 9 353,49 €

Cena s DPH : 56 120,94 €

(slovom: Päťdesiatšesťtisícjedenostodvadsať 94/100 eur)

3. Z dôvodu realizácie doplňujúcich stavebných prác sa predlžuje termín celkovej dodávky diela z pôvodného termínu do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy na nový termín do 11.9.2020.

II.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 29.6.2020 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
3. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávatel' a dve zhotoviteľ.

V Piešťanoch, dňa 29.8.2020

V Piešťanoch, dňa 29.8.2020

Mgr. Radim Urban – riaditeľ školy

za zhotoviteľa

Marián Valo – konateľ GIT, s.r.o.