

DODATOK č. 1
k zmluve o dielo zo dňa 05. 09. 2022
(ďalej len „Dodatok“)
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov a adresa: **Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave**
Rázusová 1, 918 20 Trnava
Zastúpený: Ing. Pavol Tomašovič - riaditeľ
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
zmluvných: Ing. Pavol Tomašovič
technických: Ing. Pavol Tomašovič
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu (IBAN): SK57 8180 000000 7000 491 868
IČO: 00182826
DIČ: 2021147645
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno a sídlo: **TVORSAD s. r. o.**
Okružná 21, 917 01 Trnava
Zastúpený: Ing. Alena Pivolusková - konateľ
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Alena Pivolusková
b) technických: Ing. Alena Pivolusková
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu (IBAN): SK88 0900 0000 0002 8141 2588
IČO: 36235717
IČ pre DPH: SK2020165015
Číslo telefónu: 0905 605 036
E-mail: ekonom@tvorsad.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka č. 11869/T
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „zmluvné strany“ a jednotlivô „zmluvná strana“).

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Dňa 05. 09. 2022 uzavreli Objednávateľ a Zhotoviteľ podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení v spojení s ust. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov zmluvu o dielo na realizáciu stavebných prác: **„Rekonštrukcia záhrady Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave (chodníky)“** (ďalej len „Zmluva“).

2. V zmysle článku XV. ods. 15.2 Zmluvy v spojitosti s článkom XIII Zmluvy je zmluvu možné meniť len obojstranne odsúhlasenými dodatkami podpísanými zástupcami oboch zmluvných strán a len v súlade s podmienkami a obmedzeniami uvedenými v ust. § 18 ods. 3 písm. a) a ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Článok 2

Predmet Dodatku

1. Počas realizácie stavebných prác v zmysle Zmluvy vznikla potreba vykonania navyiac prác, ktoré boli vyžadované zo strany Objednávateľa (napr. rozvod elektroinštalácie, dodávka zeminy, navesenie zeminy na pozemok, rozprestretie zeminy na pozemku), o čom svedčia zápisy v stavebnom denníku. Tieto navyiac práce vrátane navýšenia ceny altánku Zhotoviteľ ocenil na **3 735,25 Eur** bez DPH (slovom tritisíc sedemstotridsaťpäť eur a dvadsaťpäť centov), pričom podrobnejší rozpočet jednotlivých navyiac prác je obsiahnutý v Prílohe č. 1 tohto dodatku.
2. Objednané navyiac práce vrátane navýšenia ceny altánku boli požadované zo strany Objednávateľa nad rozsah pôvodne zazmluvnených prác, pričom hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
3. Na základe vyššie uvedeného sa článok IV. bod 4.1 Zmluvy mení nasledovne:

„Cena za dielo je určená nasledovne:

Cena bez DPH	61 666,67 €
DPH 20 %	12 333,33 €

Cena za dielo celkom s DPH	74 000,00 €
-----------------------------------	--------------------

(slovom: sedemdesiatštyritisíc eur a nula centov)

4. Ďalej sa mení termín ukončenia diela uvedený v článku V. bod 5.1 nasledovne:
„Termín ukončenia diela aj s vypratáním staveniska: do 6 mesiacov od začatia prác.“

Článok 3 Záverečné ustanovenia


1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento Dodatok sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom dve vyhotovenia Dodatku sú určené pre Objednávateľa a dve vyhotovenia Dodatku sú určené pre Zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom v ňom vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku.
5. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku k zmluve o dielo sú:
Príloha č. 1: Rozpočet navyše prác.

V Trnave dňa 2. 12. 2022

V Trnave dňa 2. 12. 2022

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:



Rozpočet naviac prác

Stavba: Knižnica J.Fándlyho

Objekt: Naviacpráce

Časť: Sadové úpravy - rozvod elektroinštalácie

JKSO:

EČO:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť s ute celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV Práce a dodávky HSV						483,10	0,008	0,000
1	Zemné práce					427,85	0,000	0,000
1	132301101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 4 do 100 m3	m3	5,040	69,20	348,77	0,000	0,000
2	132301109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 4	m3	5,040	15,69	79,08	0,000	0,000
8	Rúrové vedenie					55,25	0,008	0,000
3	871264200.S	Potrúbie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 100 - chránička	m	5,000	11,05	55,25	0,008	0,000
M Práce a dodávky M						947,98	2,956	0,000
21-M	Elektromontáže					356,58	0,033	0,000
4	210010159.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	50,000	1,69	84,50	0,000	0,000
5	28613007240 0 S	Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 40, HDPE	m	50,000	1,73	86,50	0,015	0,000
6	28653012960 0 S	Spojka nasúvacia Ø2040 pre korudované elektroinstal. rúrky z HDPE, D 40 mm	ks	3,000	2,86	8,58	0,000	0,000
7	210812059.S	Kábel medený silový uložený voľne NYY 0.6/1 kV 5x2,5	m	50,000	0,77	38,50	0,000	0,000
8	34111001840 0 S	Kábel medený NYY 5x2,5 mm2	m	50,000	2,77	138,50	0,018	0,000
Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach						591,40	2,923	0,000
46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach					591,40	2,923	0,000
9	460200144.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 60 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	28,000	10,83	303,24	0,000	0,000
###	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šir. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	28,000	1,64	45,92	0,000	0,000
##	58153000040 0 S	Piesok technický netriedený	t	2,912	48,58	141,46	2,912	0,000
###	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	50,000	0,59	29,50	0,000	0,000
##	28323000800 0 S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	50,000	0,16	8,00	0,011	0,000
###	460560144.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	28,000	2,26	63,28	0,000	0,000
Celkom						1 431,08	2,964	0,000

Rozpočet naviac prác

Stavba: Knížnica Juraja Fándlyho v Trnave

Objekt: SO 01 Sadové úpravy

Objednávateľ: Knížnica Juraja Fándlyho v Trnave

Práce a dodávky materiálu

Zemné práce

		Dodávka zeminy				800,00	
		Navozenie zeminy na pozemok				450,00	
		Rozprestretie zeminy na pozemku				150,00	
		SPOLU BEZ DPH :				1400,00	

Rozpočet naviac prác

Stavba: Obnova záhrady Knižnice J. Fándlyho
Objekt: SO 04 Prístrešok k letnej čitárni - základy a altánok

Objednáv Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

ateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Trnava

Spracoval:

Dátum:

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Konštrukcie stolárske							
1.			Dodávka altánku UTAH (alebo ekvivalent) vrátane podlahy a náteru - navýšenie jednotkovej ceny	ks	1,000	904,17	904,17