

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 11.12.2025**  
(ďalej len ako „Dodatok“)

---

**Čl. I.**

**ZMLUVNÉ STRANY**

**1. Objednávateľ:**

Názov: Špecializované zariadenie v Trnave  
Sídlo: Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava  
V zastúpení: PhDr. Gabriela Ručková PhD., MBA, riaditeľka  
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:  
a) zmluvných: PhDr. Gabriela Ručková PhD., MBA, riaditeľka  
b) technických: PhDr. Gabriela Ručková PhD., MBA, riaditeľka  
c) IČO: 42 155 258  
DIČ: 2022645548  
Tel. číslo: +421 903 435 981, +421 905 895 335  
E-mail: specializovanezariadeniett@zupa-tt.sk  
(ďalej len „Objednávateľ“)

**a**

**2. Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: GIT, s.r.o.  
Sídlo: Piešťanská cesta 412/48, 922 03 Vrbové  
V zastúpení: Marián Valo - konateľ  
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:  
a) zmluvných: Marián Valo  
b) technických: Martin Polák, Marián Valo  
IČO: 44 243 481  
IČ DPH: SK2022663016  
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.  
IBAN: SK72 1100 0000 0026 2400 8288  
Tel. číslo: +421 908 250 279  
E-mail: [git@git.sk](mailto:git@git.sk)  
Zapísaný: OR OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 22344/T  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“)

**Čl. II.**

**Úvodné ustanovenia**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.12.2025 Zmluvu o dielo (ďalej ako „Zmluva“), predmetom ktorej sú Zateplenie a stavebné úpravy špecializovaného zariadenia Dobrá Voda (ďalej len „Dielo“).
2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. XV. (Záverčné ustanovenia), ods. 15.2 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve. K uzatvoreniu Dodatku dochádza z dôvodu objektívnych skutočností. Dodatkom sa nemení charakter Zmluvy, zmena je uskutočnená v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

### Čl. III. Predmet Dodatku

1. Počas realizácie stavebných prác boli zistené skutočnosti, ktoré sa nedali predvídať a vyžadujú realizovať navyše práce nevyhnutné ku kolaudácii stavby a tým aj k užívaniu objektu s požadovanou kvalitou a štandardom. Hlavný vstup do objektu pre klientov a návštevy je situovaný z južnej strany objektu, pričom je potrebné rozšíriť chodník aj pre imobilných hostí. Odvod dažďovej vody zo strechy na východnej strane je aktuálne vyústený pod objekt. Z dôvodu, aby nedošlo k podtekaniu objektu, je potrebné zvody zo strechy zaústiť do vsakovacieho rigolu umiestneného cca 3 m od objektu a upraviť nespevnenú plochu vedľa chodníka pre možnosť vsakovania dažďových vôd.
2. V súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vznikla počas realizácie stavebných prác zo strany Objednávateľa požiadavka na vykonanie navyše prác (viď zmenový list č.1). V dôsledku toho sa cena Diela stanovená v Zmluve navyšuje o sumu **13 098,94 EUR bez DPH** (slovom: trinásťtisícdeväťdesiatosem eur a deväťdesiatštyri centov).
3. Zhotoviteľ predložil Objednávateľovi zmenový list č.1, ktorého súčasťou je rozpočet prác navyše. Uvedený zmenový list tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany uvádzajú, že Príloha č. 1 tohto Dodatku nenahrádza Prílohu č. 1 zmluvy.
4. Cena za Dielo uvedená v čl. IV ods. 4.1 Zmluvy sa mení nasledovne:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>103 672,42</b>	<b>EUR</b>
<b>DPH 23 %</b>	<b>23 844,66</b>	<b>EUR</b>
<b>Cena za dielo celkom s DPH</b>	<b>127 517,08</b>	<b>EUR</b>

(slovom: stodvadsaťsedemtisícpäťstosedemnásť eur a osem centov)

### Čl. IV. Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté zostávajú bez zmeny.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto Dodatku, že nebol dohodnutý v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ho uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.
4. Tento Dodatok bol vypracovaný v štyroch rovnopisoch, dva pre každú zmluvnú stranu.
5. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku sú nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 – Zmenový list č. 1

V Trnave, dňa 12.3.2026

V Trnave, dňa 12.3.2026

.....v.r.....

Za Zhotoviteľa:

Marián Valo, konateľ

GIT, s.r.o.

.....v.r.....

Za Objednávateľa:

PhDr. Gabriela Ručková PhD., MBA, riaditeľka

Špecializované zariadenie v Trnave

**Stavba: Zateplenie a stavebné úpravy Špecializované zariadenie Dobrá Voda**



**ZMENOVÝ LIST č.1**

**OBJEDNÁVATEĽ:** Špecializované zariadenie v Trnave  
Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava

**ZHOTOVITEĽ:** GIT, s.r.o.  
Piešťanská cesta 412/48, 922 03 Vrbové

**Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny:**

Rozšírenie chodníka k hlavnému vstupu aj pre imobilných  
Úprava nespevnenej cesty vedľa chodníka s možnosťou vsakovania dažďových vôd  
Odvedenie dažďových vôd to strechy do vsakovacieho rigola

**Dôvod zmeny:** Požiadavka objednávateľa na rozšírenie chodníka pre imobilných a úpravu vedľajšej nespevnenej plochy

**Prílohy:**

č.1	Rozpočet k ZL_1	<b>13 098,94 €</b>
č.2	Náčrt v PD	
č.3		
č.4		
č.5		
č.6		
č.7		

**Celková cena Ocenenia zmeny č.1** **13 098,94 €**  
bez DPH

**Ďalší postup:**

**Zmena termínu dokončenia Diela**

termín zostáva nezmenený

**NEPLATNÉ, POKIAĽ NIE JE PODPÍSANÉ OPRÁVNENOU OSOBOU OBJEDNÁVATEĽA**

<b>Objednávateľ</b>	PhDr. Ručková Gabriela, PhD., MBA riaditeľka	<b>Dátum:</b> 2.3.2026	<b>Podpis:</b>	v.r.
<b>Objednávateľ</b>	Ing. Zuzana Zemanová TTSK, RIČ	<b>Dátum:</b> 10.2.2026	<b>Podpis:</b>	v.r.
<b>Objednávateľ</b>	Ing. Robert Chrenko stavebný dozor	<b>Dátum:</b> 10.2.2026	<b>Podpis:</b>	v.r.
<b>Zhotoviteľ</b>	Marián Valo konateľ firmy	<b>Dátum:</b> 6.2.2026	<b>Podpis:</b>	v.r.

# ROZPOČET

**Stavba:** Stavebné úpravy a adaptácia budovy školy v prírode na špecializované zariadenie

**Objekt:** Priestory DSS Dobrá voda - naviac práce

**Podčasť:** Spevnené plochy - vstup od zadnej časti pri výtahu

Objednávateľ: Špecializované zariadenie v Trnave

Zhotoviteľ: GIT, s.r.o., Piešťanská cesta 412/48, Vrbové

Miesto: Dobrá voda

Spracoval:

Dátum: 29.1.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>5 086,08</b>
2	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	74,75	4,05	302,72
3	122202209.S.1	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	22,42	1,35	30,27
4	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,73	40,27	311,33
5	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,32	11,39	26,41
6	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	82,48	1,66	136,91
7	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	82,48	1,89	155,88
8	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	82,48	3,25	268,05
9	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	164,95	0,34	56,08
13	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	138,56	25,00	3 464,00
14	181202305.S	Úprava pláne na stavbách ciest v násypoch so zhutnením	m2	115,97	0,80	92,78
16	18220110.S	Svahovanie v násype do projektovaného profilu	m2	135,00	1,79	241,65
<b>8</b>		<b>Rúrové vedenie</b>				<b>245,06</b>
17	721242120.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 110	ks	2,00	36,93	73,86
18	721171130.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové v zemi D 110 mm	m	8,00	21,40	171,20
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>863,54</b>
<b>2</b>		<b>Zakladanie</b>				<b>863,54</b>
19	211521111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125	m3	7,73	46,50	359,54
22	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	61,85	1,98	122,46
23	693110002500.S	Geotextília polypropylénová tkaná 280 g/m2	m2	63,09	1,52	95,89
24	212572111.S	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	0,77	46,26	35,76
25	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy	m2	115,97	0,24	27,83
26	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5	m2	115,97	0,65	75,38
27	693110002500	Geotextília polypropylénová PK-TEX PP 60	m2	118,29	1,24	146,68
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>6 904,26</b>
<b>5</b>		<b>Komunikácie</b>				<b>5 010,98</b>
45	564851111063.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	115,97	6,12	709,73
46	564861111063.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	115,97	6,51	754,96
47	564952114.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	231,94	12,09	2 804,13
34	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	18,56	15,81	293,35
35	592460009600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x200x60 mm, farebná	m2	18,93	11,16	211,21
36	5969111391.S	Dopíľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	54,00	4,40	237,60
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>655,51</b>
37	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	31,00	11,16	345,96
38	OBCR	CESTNÝ obrubník bez skosenia 100x15x26 cm SIVA	ks	31,00	8,05	249,55
39	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	6,00	7,44	44,64
40	OBPRS	PARKOVÝ obrubník s rovnou hranou 100x5x20 cm SIVA	ks	6,00	2,56	15,36
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>683,12</b>
41	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	122,42	5,58	683,12
<b>767</b>		<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				<b>554,65</b>
42	767920210.S	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivito do 2 m2	ks	1,00	20,22	20,22
43	553510010100.S	Bránka jednokridlová, šxv 1,0x2,00 m,	ks	1,00	529,48	529,48
44	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie	%	5,50	0,90	4,95
<b>Celkom</b>						<b>13 098,94</b>



