

**Čl. I.**

**ZMLUVNÉ STRANY**

**1. Objednávateľ:**

Názov: Špecializované zariadenie v Trnave  
Sídlo: Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava  
V zastúpení: Ing. Monika Horváthová, poverená riadením SZ  
- riaditeľka  
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:  
a) zmluvných: Ing. Monika Horváthová, poverená riadením SZ  
b) technických: Ing. Monika Horváthová, poverená riadením SZ  
IČO: 42 155 258  
DIČ: 2022645548  
Tel. číslo: +421 903 435 981  
E-mail: horvathova.monika3@zupa-tt.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

**a**

**2. Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: GIT, s.r.o.  
Sídlo: Piešťanská cesta 412/48, 922 03 Vrbové  
Oprávnený na podnikanie v zmysle výpisu z OR OS Trnava, Oddiel: sro, Vložka č. 22344/T  
V zastúpení:  
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:  
a) zmluvných: Marián Valo - konateľ  
b) technických: Marián Valo - konateľ  
IČO: 44 243 481  
IČ DPH: SK2022663016  
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.  
IBAN: SK72 1100 0000 0026 2400 8288  
Tel. číslo: +421 908 250 279  
E-mail: [git@git.sk](mailto:git@git.sk)  
Zástupca vo veciach technických: Martin Polák

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“)

**Čl. II.**

**Úvodné ustanovenia**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.12.2024 zmluvu o dielo, (ďalej ako „Zmluva“). Dňa 28.1.2025 uzatvorili Dodatok č.1 k Zmluve, dňa 8.7.2025 uzatvorili Dodatok č.2 k Zmluve. Predmetom Zmluvy

sú Stavebné úpravy a adaptácia budovy školy v prírode na špecializované zariadenie (ďalej len „Dielo“).

2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. XXIII. ods. 23.3 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 3 k Zmluve. K uzatvoreniu Dodatku dochádza z dôvodu objektívnych skutočností. Dodatkom sa nemení charakter Zmluvy, zmena je uskutočnená v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Podkladom pre zmenu Ceny za dielo sú zmenové listy č. 4 - 6 podpísané oboma Zmluvnými stranami, ktoré tvoria prílohy tohto Dodatku č. 3 a ktoré Zmluvné strany v celom rozsahu akceptujú.

### ČL. III. Predmet Dodatku

1. Počas realizácie stavebných prác boli zistené skutočnosti, ktoré sa nedali predvídať a vyžadujú realizovať navyše práce nevyhnutné ku kolaudácii stavby a tým aj k užívaniu objektu s požadovanou kvalitou a štandardom.

V zmysle uvedeného a nutnosti kompletného ukončenia prác a z finančných dôvodov investora, sa Zmluvné strany dohodli v zmysle Zmluvy aj redukovať rozsah prác.

Je nutné upraviť rozsah skladby podláh, ktorá v skutočnosti nezodpovedá aj napriek realizácii sond v čase vypracovania PD skladbe uvedenej v PD, potrebe doplnenia HSP, EPS a požiarnej nádrže, ktoré sú nevyhnutné v zmysle platných noriem a vyhlášok ku kolaudácii stavby, doplnenia vzduchotechniky vrátane rozvodov v sociálnych priestoroch, úprava vodovodnej vonkajšej prípojky. Dodatok č. 3 rieši aj zámenu svietidiel na zapustené a zámenu kľučiek na oknách na uzamykateľné, z dôvodu zvýšenia bezpečnosti doplnenie kovovej konštrukcie vedľa výťahu, úpravy vyvolané vzhľadom na budúcu klientelu ŠZ.

2. V súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO predložil Zhotoviteľ stavby Objednávateľovi rozpočet na stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné na plnenie predmetu Zmluvy, nemenia charakter zmluvy a vznik ktorých verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať (viď zmenový list č.4). V dôsledku toho sa cena Diela stanovená v Zmluve navyšuje o sumu **2 954,62 EUR bez DPH** (slovom: dvetisícdeväťstopäťdesiatštyri eur, šesťdesiatdva centov).

3. Počas realizácie Diela vznikla potreba zmeny Zmluvy o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné a nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy. Zmena je uskutočnená v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO. Podkladom je zmenový listy č.5 podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V dôsledku toho sa cena Diela stanovená v Zmluve navyšuje o sumu **53 171,44 EUR bez DPH** (slovom: päťdesiattritisícstosedemdesiatjeden eur, štyridsaťštyri centov).

4. V súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO vznikla počas realizácie stavebných prác zo strany Objednávateľa požiadavka na vykonanie navyše prác (viď zmenový list č.6). Cena Diela sa v dôsledku toho navýšila o sumu **31 066,93 EUR bez DPH** (slovom: Tridsaťjedentisícšesťdesiatšesť eur deväťdesiattri centov).

5. Zhotoviteľ predložil Objednávateľovi zmenové listy (č. 4 až 6), ktorých súčasťou sú rozpočty prác navyše, sú podpísané oboma Zmluvnými stranami a tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 3. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany uvádzajú, že Príloha č. 1 tohto Dodatku nenahrádza Prílohu č. 1 Zmluvy.

6. Vzhľadom na vyššie uvedené sa výška ceny za Dielo uvedená v čl. IV ods. 4.1 Zmluvy v zmysle Dodatku č.1, Dodatku č.2 a Dodatku č.3 sa mení nasledovne:

„Cena bez DPH	802 780,21	EUR
DPH 23 %	184 639,45	EUR
Cena za dielo celkom s DPH	987 419,66	EUR

(slovom: Deväťstoosemdesiatšedemtisícštyristodevätnásť eur šesťdesiatšesť centov)“

#### Čl. IV. Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 3 nedotknuté zostávajú bez zmeny.
2. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto Dodatku č. 3, že nebol dohodnutý v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ho uzavreli z vlastnej vôle, určito, vážne a zrozumiteľne.
4. Tento dodatok bol vypracovaný v štyroch rovnopisoch, dva pre každú Zmluvnú stranu.
5. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.3 sú nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 – Zmenový list č.4, 5, 6

V Trnave, dňa 10.10.2015

V.i.r.

.....  
Za zhotoviteľa:

Marián Valo, konateľ

GIT, s.r.o.

V Trnave, dňa 10.10.2015

V.i.r.

.....  
Za Objednávateľa:

Ing. Monika Horváthová, poverená  
riadením ŠZ

Špecializované zariadenie v Trnave