

## **DODATOK č. 1**

**k Zmluve o dielo č. 1/2017 zo dňa 30.05.2017 na**  
„Projektová dokumentácia a autorský dohľad Rekonštrukcia kuchyne OA Senica “

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

### **1. Objednávateľ:**

**Názov a adresa: Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, 905 80 Senica**

v zastúpení: Ing. Miroslava Príkopová, riaditeľka OA

osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: Ing. Miroslava Príkopová

b) technických: Peter Sedláčik

bankové spojenie: Štátna pokladnica

č. účtu: SK27 8180 0000 0070 0049 4639

IČO: 00400220

DIČ: 2021087013

číslo telefónu: 034/6514100

### **2. Zhotoviteľ:**

**Názov a adresa: JavaProjekt s. r. o,**  
**Sotinská 1373/7**  
**905 01 Senica**

v zastúpení: Ing. Jana Valentová - konateľ

bankové spojenie: *SLSP a. s*

č. účtu: - IBAN: SK88 0900 0000 0002 5332 8178

IČO: 44078919

DIČ: 2022574147

IČ pre DPH: SK2022574147

č. tel.: 0905377328

Zapísaný: ORSR Okresný súd Trnava, vložka č. 21680/T

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa Zmluva o dielo č. 1/2017 zo dňa 30.05.2017 ( ďalej len „zmluva“) dopĺňa a mení nasledovne :

### **I.**

Oproti pôvodného predmetu plnenia zmluvy špecifikovaného výzvou na predloženie ponúk bolo potrebné dopracovať, alebo prepracovať tieto časti projektovej dokumentácie:

Statika: je navyše oproti predmetu obstarávania (nie je vo výzve)- s realizáciou nového vstupu pre zásobovanie a jeho prestrešením sa pri príprave projektu neuvažovalo, túto požiadavku vzniesol projektant gastrotechnológie počas prebiehajúcich projektových prác.

Plynoinštalácia: je navyše oproti predmetu obstarávania (nie je vo výzve)-projektant gastrotechnológie navrhol zariadenia kde stávajúca dimenzia rozvodu plynu je nepostačujúca, bolo potrebné navrhnuť nový rozvod plynu.

Vzduchotechnika: projektant VZT vypracoval projekt VZT v súlade s platnými normami a štandardami ktorý ale investor z finančného dôvodu neschválil a projekt VZT musel vypracovať duplicitne, rekuperácia bola nahradená podtlakovým vetraním.

Z dôvodu potreby realizovať tieto projektové práce, ktoré zabezpečia primeranú kvalitu diela, a ktorých potreba bola zistená až pri realizácii diela sa cena diela uvedená v čl. 4 bod 1.1 zmluvy zvyšuje o sumu 650,-- € bez DPH (slovom: šesťstopäťdesiat eur) podľa določenej kalkulácie zhotoviteľa. Kalkulácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku. Po tejto úprave je celková cena za zhotovenie diela:

Cena bez DPH : **7 670,-- €**

DPH : **1 534,-- €**

Cena s DPH : **9 204,-- €**

(slovom: deväťtisícdeväťdesiat eur)

Doba realizácie diela sa nepredlžuje.

## II.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 06.07.2017 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
3. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávatel' a dve zhotoviteľ.

V Senici, dňa .....

V Senici, dňa .....

.....  
za objednávateľa  
Ing. Miroslava Príkopová  
riaditeľka

.....  
za zhotoviteľa  
Ing. Jana Valentová  
konateľ