

Dodatok č.2

ku Zmluve o dielo zo dňa 18.07.2022

v znení dodatku č.1 zo dňa 5.12.2022 uzatvorenej podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v spojení s ust. § 3 ods. 3 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej ako „**Dodatok č.2**“)

Objednávateľ:

Názov: Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder
Sídlo: Bratislavská 38, 932 01 Veľký Meder
V zastúpení: Mgr. Alžbeta Horváthová, riaditeľka
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Alžbeta Horváthová
b) technických: Mgr. Alžbeta Horváthová
IČO: 00044351
DIČ: 2021002038
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK55 8180 0000 0070 0049 4911
(ďalej len „*Objednávateľ*“)

Zhotoviteľ:

Názov: EUROPROJEKTDS –PLUS s.r.o.
Sídlo: Kračanská cesta 690/23, 929 01 Dunajská Streda
Oprávnený na podnikanie v zmysle výpisu z obchodného registra okresného súdu Trnava
oddiel: s.r.o., vložka č. 39555/T
V zastúpení: Peter Lelkes
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
c) zmluvných: Peter Lelkes
d) technických: Juraj Lelkes
IČO: 50781570
IČ DPH: SK2120487886
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
IBAN: SK30 7500 0000 0040 2863 8717
(ďalej len „*Zhotoviteľ*“)
(ďalej spoločne ako „*zmluvné strany*“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.07.2022 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je zhotovenie diela s názvom: „**Školský internát Obchodnej akadémie Veľký Meder, 1. etapa**“, a teda záväzok Zhotoviteľa riadne a včas s odbornou starostlivosťou, na svoje náklady a nebezpečenstvo pre Objednávateľa zhotoviť dielo s názvom: „**Školský internát Obchodnej**

akadémie Veľký Meder, 1. etapa“ bližšie definované v Zmluve a jej prílohách (ďalej ako „dielo“) a záväzok Objednávateľa uhradiť Zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané dielo dohodnutú cenu diela. Dňa 18.11.2022 uzavreli zmluvné strany Dodatok č.1, ktorý bol zverejnený v centrálnom registri zmlúv dňa 18.11.2022.

Tento Dodatok č.2 je súhlasným prejavom zmluvných strán rešpektujúc zákonné dôvody na zmenu Zmluvy podľa § 18 ods.1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Ďalej v texte ako „zákon o verejnom obstarávaní“).

I. Úvodné ustanovenia

1. Predmetom tohto Dodatku č.2 je predĺženie termínu na dokončenie stavby a úprava zmluvnej ceny diela, z dôvodu navyšiac prác vzniknutých počas výstavby, ktoré nebolo možné predpokladať.
2. V zmysle čl. XV ods. 2 Zmluvy v spojitosti s čl. XIII Zmluvy je Zmluvu možné meniť len obojstranne odsúhlasenými dodatkami podpísanými zástupcami oboch zmluvných strán a len v súlade s podmienkami a obmedzeniami uvedenými v ust. § 18 ods. 1 písm. b), c), ods. 3 písm. a) a ods. 5 zákona o VO.
3. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že v rámci procesu realizácie diela sa zistilo, že pre celkovú funkčnosť diela je potrebné realizovať ešte ďalšie dodatočné práce a dodávky, ktoré neboli pôvodne zahrnuté v Zmluve.
4. Zmluvné strany sa dohodli, na predĺžení lehoty ukončenia stavby zmysle žiadosti predloženej zhotoviteľom zo dňa 24.03.2023.
5. Rozpočet navyšiac prác – rekapitulácia stavby navyšiac prác zo dňa 28.04.2023, tvorí pevnú a neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č.2.

Čl. II. PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. bod 1. článku III. Zmluvy sa nahrádza nasledovným znením:

Cena bez DPH:	788 296,78 €
DPH 20%:	157 659,36 €
<hr/>	
Cena za dielo celkom s DPH:	945 956,14 €

(slovom: deväťstoštyridsaťpäťtisíc deväťstopäťdesiatšesť eur, štrnásť centov)

2. bod 1. článku IV. Zmluvy sa nahrádza nasledovným znením:
Termín ukončenia diela aj s vypratáním staveniska: do 31.05.2023.

Čl. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú podpísom tohto dodatku nezmenné.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č.2 prečítali, jeho obsahom porozumeli a súhlasia s ním, a že Dodatok č.2 uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho tento Dodatok č.2 podpisujú.
3. Dodatok č.2 sa vyhotovuje s štyroch rovnopisoch, pričom každý z nich má platnosť originálu. Každá zo Zmluvných strán obdrží 2 rovnopisy.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príloha: Rozpočet naviac prác

v Dunajskej Strede, dňa 28.04.2023

vo Veľkom Mederi, dňa 28.04.2023

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

EUROPROJEKTDS –PLUS s.r.o.
Peter Lelkes, konateľ

Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
Mgr. Alžbeta Horváthová, riaditeľka