

Dodatok č.3

ku Zmluve o dielo zo dňa 18.07.2022

v znení dodatku č.1 zo dňa 18.11.2022, dodatku č.2 zo dňa 28.04.2023 uzatvorených podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v spojení s ust. § 3 ods. 3 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej ako „**Dodatok č.3**“)

Názov: Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder
Sídlo: Bratislavská 38, 932 01 Veľký Meder
V zastúpení: Mgr. Alžbeta Horváthová, riaditeľka
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Alžbeta Horváthová
b) technických: Mgr. Alžbeta Horváthová
IČO: 00044351
DIČ: 2021002038
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK55 8180 0000 0070 0049 4911
(ďalej len „*Objednávateľ*“)

Zhotoviteľ:

Názov: EUROPROJEKTDS –PLUS s.r.o.
Sídlo: Kračanská cesta 690/23, 929 01 Dunajská Streda
Oprávnený na podnikanie v zmysle výpisu z obchodného registra okresného súdu Trnava oddiel: s.r.o., vložka č. 39555/T
V zastúpení: Peter Lelkes
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
c) zmluvných: Peter Lelkes
d) technických: Juraj Lelkes
IČO: 50781570
IČ DPH: SK2120487886
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
IBAN: SK30 7500 0000 0040 2863 8717
(ďalej len „*Zhotoviteľ*“)
(ďalej spoločne ako „*zmluvné strany*“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.07.2022 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je zhotovenie diela s názvom: „**Školský internát Obchodnej akadémie Veľký Meder, 1. etapa**“, a teda záväzok Zhotoviteľa riadne a včas s odbornou starostlivosťou, na svoje náklady a nebezpečenstvo pre Objednávateľa zhotoviť dielo s názvom: „**Školský internát Obchodnej**

akadémie Veľký Meder, 1. etapa“ bližšie definované v Zmluve, v Dodatku č.1 a v Dodatku č.2 k Zmluve a ich prílohách (ďalej ako „*dielo*“) a záväzok Objednávateľa uhradiť Zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané dielo dohodnutú cenu diela. Dňa 18.11.2022 uzavreli zmluvné strany Dodatok č.1, ktorý bol zverejnený v centrálnom registri zmlúv dňa 18.11.2022 a Dodatok č.2, ktorý bol zverejnený v centrálnom registri zmlúv dňa 2.5.2023.

Tento Dodatok č.3 je súhlasným prejavom zmluvných strán rešpektujúc zákonné dôvody na zmenu Zmluvy podľa § 18 ods.3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Ďalej v texte ako „zákon o verejnom obstarávaní“).

I. Úvodné ustanovenia

1. V zmysle čl. XV ods. 2 Zmluvy v spojitosti s čl. XIII Zmluvy je Zmluvu možné meniť len obojstranne odsúhlasenými dodatkami podpísanými zástupcami oboch zmluvných strán a len v súlade s podmienkami a obmedzeniami uvedenými v ust. § 18 ods. 1 písm. b), c), ods. 3 písm. a) a ods. 5 zákona o VO.
2. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že v rámci procesu realizácie diela sa zistilo, že pre celkovú funkčnosť diela je potrebné realizovať ešte ďalšie dodatočné práce a dodávky, ktoré neboli pôvodne zahrnuté v Zmluve a nemenia charakter Zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že rozpočet navyše prác pre stavbu vrátane rekapitulácie nákladov zo dňa 31.05.2023, tvorí pevnú a neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č.3

Čl. II. PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. bod 1. článku III. Zmluvy sa nahrádza nasledovným znením:

Cena bez DPH:	795 963,44€
---------------	-------------

DPH 20%:	159 192,70€
----------	-------------

Cena za dielo celkom s DPH:	955 156,14€
------------------------------------	--------------------

(slovom: deväťstopäťdesiatpäťtisíc stopäťdesiatšesť eur a štrnásť centov)

Čl. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú podpísom tohto dodatku nezmenné.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č.3 prečítali, jeho obsahom porozumeli a súhlasia s ním, a že Dodatok č.3 uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho tento Dodatok č.3 podpisujú.
3. Dodatok č.3 sa vyhotovuje s štyroch rovnopisoch, pričom každý z nich má platnosť originálu. Každá zo Zmluvných strán obdrží 2 rovnopisy.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príloha: Rozpočet naviac prác

v Dunajskej Strede, dňa 09. 06. 2023

vo Veľkom Mederi, dňa 09. 06. 2023

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

EUROPROJEKTDS –PLUS s.r.o.
Peter Lelkes, konateľ

Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
Mgr. Alžbeta Horváthová, riaditeľka