

Dodatok č. 1

K Zmluve o dielo č. 3/2025/OATt zo dňa 07.02.2025

**I.
ZMLUVNÉ STRANY**

1. Objednávateľ

Názov:	Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava
Sídlo:	Kukučínova 2, 917 29 Trnava
Štatutárny zástupca:	Mgr. Marta Bačíková, riaditeľka
Osoby oprávnené konať vo veciach:	
a) zmluvných:	Mgr. Marta Bačíková
b) technických:	Ing. Miroslav Horváth
d) rozhodovať o zmenách a prácach navyše, ktoré majú za následok zvýšenie dohodnutej ceny:	Mgr. Katarína Pavlíčková
IČO:	00162001
DIC:	2021147381
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica a.s.
Projektový účet IBAN:	SK41 8180 0000 0070 0049 3708
Výdavkový účet IBAN:	SK98 8180 0000 0070 0049 3652
č. tel.:	033/5446602
(ďalej len „Objednávateľ“)	

Zhotoviteľ

Názov:	CS, s.r.o.
Sídlo:	Strojárskejšká 5487, 917 02 Trnava
Štatutárny zástupca:	Ing. Igor Baďura, konateľ
Osoby oprávnené konať vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing. Igor Baďura
b) technických:	
IČO:	44101937
DIC:	2022578954
IČ DPH:	SK2022578954
Číslo účtu IBAN:	SK15 0200 0000 0024 4013 2356
	SK12 1111 0000 0012 1227 3208
č. tel.:	033/2933290

Zapísaný v Obchodnom registri OS TT oddiel Sro vl. 21753/T (ďalej len „Zhotoviteľ“)
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej v texte len „Zmluvné strany“) uzatvárajú k Zmluve o dielo tento Dodatok č. 1, (ďalej len ako „Dodatok č. 1“).

II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.02.2025 Zmluvu o dielo č. 3/2025/OATt, (ďalej ako „Zmluvu o dielo“), predmetom ktorej je vykonanie stavebných prác na stavbe: „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Obchodnej akadémii v Trnave“ - Schodiskové plošiny, SO 04 ROZDIELY VYŠKOVEJ ÚROVNE PRI CHÔDZI A POHYBE V RÁMCI BUDOVY.
2. Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na doplnení a zmene Zmluvy o dielo v súlade s čl. XV Zmluvy o dielo v zmysle §18 ods. 3 písm. a) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah Diela určený Zmluvou o dielo sa mení o nové stavebné práce nezahrnuté v pôvodnej zmluve o dielo, ktoré sú potrebné pre realizáciu projektu a vznikli na základe odporúčania podľa Formuláru k posúdeniu súladu opisu projektu v prijatých ŽoPPM s MDŠaŠZ – zabezpečujú odstránenie identifikovaného nesúladu nedostatočnej manévrovacej plochy podesty pre výstup a nástup zo šikmej plošiny č.1.

III. PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. IV. bod 1 Zmluvy tak, že sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:

Naviac práce:	1074,25 €
DPH 23%:	247,08 €
Naviac práce spolu:	1321,33 €

REKAPITULÁCIA:

Cena v zmysle ZoD bez DPH:	22 630,86 €
Naviac práce v zmysle tohto Dodatku č. 1:	+ 1074,25 €

Cena spolu:	23 705,11 €
DPH 23%:	5 452,18 €

Cena celkom:	29 157,29 €
--------------	-------------

(slovom: dvadsaťdeväťtisícstopäťdesiatsedem eur dvadsaťdeväť centov)

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú upravené Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto Dodatku č. 1 v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto Dodatkom č. 1 sa oboznámili, že Dodatok č. 1 bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani


za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany ho na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku č. 1 potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

4. Tento Dodatok č. 1 bol vypracovaný v 6-tich rovnopisoch, z ktorých štyri rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
5. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku je jeho príloha:

Príloha č. 1 – Zmenový list č.1

V Trnave , dňa: 17. 06. 2025

Za Zhotoviteľa:



V Trnave , dňa: 17. 06. 2025

Za Objednávateľa :



ZMENOVÝ LIST STAVBY

ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 1

Názov stavby: „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Obchodnej akadémii v Trnave - Schodiskové plošiny“

SO 04 ROZDIELY VÝŠKOVEJ ÚROVNE PRI CHÔDZI A POHYBE V RÁMCI BUDOVY

Objednávateľ: Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava, Kukučínova 2, 917 29 Trnava

Zhotoviteľ: CS, s.r.o, Strojárska 5487, 917 02 Trnava

Zmena vyvolaná:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

projektom

realizáciou

objednávateľom

Stavebný objekt: SO 04 ROZDIELY VÝŠKOVEJ ÚROVNE PRI CHÔDZI A POHYBE V RÁMCI BUDOVY

Popis zmeny: Úprava podesty a schodiska

Prílohy : Dôvodová správa s prílohami

Odôvodnenie zmeny:

Zabezpečenie odstránenia identifikovaného nesúladu pre šikmú schodiskovú plošinu č. 1 podľa Formuláru k posúdeniu súladu opisu projektu v prijatých ŽoPPM s MDŠaSZ, ktorého posúdenie vykonala Ing. arch. Martina Bezáková – CEDA Fakulta architektúry a dizajnu, Slovenská technická univerzita v Bratislave.

Stanovisko projektanta:

Prikladáme výkres zmeny spracovanej generálnym projektantom ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o., Podhorská 611/12, 900 11 Modra

POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY

Dopad zmeny :

Na projekt stavby: zmena bude zapracovaná v projekte skutočného vyhotovenia stavby

Na čas plnenia: nie

Na cenu za dielo: zvýšenie o: 1074,25 € Eur bez DPH

Cena je stanovená na základe skutočného množstva, ceny boli použité zmluvné a nové položky na základe skutočných nákladov.

VYJADRENIE K NÁVRHU ZMENY

Zmluvné strany :

Zhotoviteľ:



Objednávateľ:



Stavbyvedúci zhotoviteľa:



Stavebný dozor:

Zástupca objednávateľa oprávnený rozhodovať o zmenách a prácach naviac, ktoré majú za následok zvýšenie dohodnutej ceny:

