

DODATOK č. 1
k zmluve o dielo zo dňa 20.01.2025
(ďalej ako „Dodatok“)
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov: Spojená škola
Adresa: Slnecná 2, 931 01 Šamorín
Zastúpený: PaedDr. Edita Lysinová - riaditeľka školy
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: PaedDr. Edita Lysinová
b) technických: PaedDr. Edita Lysinová
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu (IBAN): SK45 8180 0000 0070 0070 1992
IČO: 561 289 41
DIČ: 212 230 4646
Číslo telefónu: 031/5622 197
E-mail: skola@gmrs-zs.sk
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: GSP-STAV, s.r.o.
Sídlo: Hlavná 326/23, 929 01 Dunajská Streda
Zastúpený: Štefan Gavlider - konateľ
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Štefan Gavlider
b) technických: Štefan Gavlider ml.
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK31 0900 0000 0050 4161 6349
IČO: 44 535 031
IČ pre DPH: 2022744262
Číslo telefónu: +421 915 744 743
E-mail: zakazky@gspstav.sk
Zapísaný OR OS TT, Odd.: Sro, Vl. č.: 23092/T
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“ a jednotlivito „zmluvná strana“)

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Dňa 20.01.2025 uzatvorili Objednávateľ a Zhotoviteľ Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“) podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ust. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktorej predmetom je vykonanie diela: „**Kuchyňa so zázemím**“ (ďalej len „dielo“).

2. V zmysle čl. XVI. ods. 16.2 v spojitosti s čl. XIV. zmluvy je zmluvu možné meniť len obojstranne odsúhlasenými dodatkami podpísanými zástupcami oboch zmluvných strán a len v súlade s podmienkami a obmedzeniami uvedenými v ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

Článok 2

Predmet dodatku

1. Počas realizácie stavebných prác v zmysle zmluvy vznikla potreba vykonania navyiac a menej prác, ktoré boli vyžadované zo strany Objednávateľa, o čom svedčia zápisy v stavebnom denníku. Tieto navyiac a menej práce Zhotoviteľ ocenil na 23 368,69 EUR s DPH (slovom dvadsaťtritisícristošesťdesiatosem eur a šesťdesiatdeväť centov), pričom podrobnejší rozpočet jednotlivých navyiac a menej prác je obsiahnutý v Prílohe č. 1A tohto Dodatku.
2. Navyiac práce boli požadované zo strany Objednávateľa nad rozsah pôvodne zazmluvnených prác, pričom hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
3. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany uvádzajú, že Príloha č. 1A tohto Dodatku nenahrádza Prílohu č. 1 zmluvy. Príloha č. 1A tohto Dodatku obsahuje zoznam navyiac a menej prác, a teda Príloha č. 1 zmluvy zostáva naďalej v platnosti popri platnosti Prílohy č. 1A tohto Dodatku.
4. Realizácia navyiac prác je podstatná pre riadne dokončenie pôvodne zazmluvnených stavebných prác, čo si vyžaduje predĺženie termínu ukončenia diela. Zmluvné strany sa dohodli na úprave lehoty na ukončenie diela.
5. Na základe vyššie uvedeného sa čl. IV. ods. 4.1 zmluvy mení nasledovne:

„Cena za dielo je určená na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a navýšená Dodatkom č. 1 nasledovne:

	<i>Cena bez DPH v EUR</i>	<i>Sadzba DPH v %</i>	<i>DPH v EUR</i>	<i>Cena s DPH v EUR</i>
<i>Cena za celý predmet zákazky</i>	538 841,55	23	123 933,56	662 775,11

(slovom: šesťstošesťdesiatdvatisíc sedemstosedemdesiatpäť eur a jedenásť centov).“

9. V čl. V. ods. 5.1 zmluvy sa slová „do 3 mesiacov od začatia prác“ menia na slová „do 100 dní od začatia prác“.
10. Čl. VI. ods. 6.2 zmluvy sa mení nasledovne:

„6.2 Zhotoviteľ raz mesačne k poslednému dňu v mesiaci zostaví Súpis vykonaných prác, ktoré ocení podľa položiek uvedených v rozpočte (zvlášť Súpis vykonaných prác podľa prílohy č. 1A Dodatku a zvlášť Súpis vykonaných prác podľa Prílohy č. 1). K súpisu

vykonaných prác sa vyjadrí do 5 pracovných dní za Objednávateľa osoba oprávnená na jednanie vo veciach technických uvedená v čl. I bode 1.1 zmluvy. Ak má súpis vykonaných prác vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie. “

11. Čl. VI. ods. 6.3 zmluvy sa mení nasledovne:

„6.3 Zhotoviteľ má právo po odsúhlasení Súpisu vykonaných prác podľa ods. 6.2 tohto čl. vystaviť čiastkovú faktúru na sumu zodpovedajúcu vykonaným prácam (zvlášť faktúru na vykonané práce podľa Prílohy č. 1 zmluvy a zvlášť faktúru na vykonané práce podľa Prílohy č. 1A tohto Dodatku). Prílohou predmetnej čiastkovej faktúry bude príslušný Objednávateľom odsúhlasený Súpis vykonaných prác. Úhrada čiastkovej faktúry neznamena prevzatie príslušnej časti prác Objednávateľom, keďže dielo sa bude odovzdávať ako celok najneskôr v termíne uvedenom v čl. V ods. 5.1 tejto zmluvy. Každé čiastkové plnenie sa považuje za samostatné zdaniteľné plnenie Zhotoviteľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba práce a dodávky zrealizované a písomne odsúhlasené v Súpise vykonaných prác.“

Článok 3 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom dve (2) vyhotovenia dodatku sú určené pre Objednávateľa a dve (2) vyhotovenia dodatku sú určené pre Zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom v ňom vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku.
5. Prílohou č. 1A tohto dodatku je rozpočet prác navyše a menej, ktorý tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

V Šamoríne dňa

V Šamoríne dňa

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PaedDr. Edita Lysinová
riaditeľka školy

Štefan Gavlider
konateľ spoločnosti