

Dodatok č. 1 **k Zmluve o dielo zo dňa 10.11.2020**

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník“) v spojení s príslušnými ustanoveniami
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja**
Sídlo: Bulharská 39, 918 53 Trnava
zastúpený: Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO: 37847783
DIČ: 2021777516
Telefón: 033/5531287
e-mail: vo@spravaciest.sk

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **OAT spol. s r. o.**
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, odd. Sro, vložka č. 547/B
zastúpený: Ing. Radoslav Prokop, konateľ
bankové spojenie:
IBAN:
IČO: 17310016
DIČ: 2020318410
IČ DPH: SK2020318410
telefón: 0903/402 887
e-mail: heribert.menke@oat.sk

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.11.2020 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je realizácia stavebných prác „Rekonštrukcia mosta nad ŽSR, ev. č. 499-038 (M4553)“ (ďalej len „Zmluva“). Nakoľko pre začatie realizácie stavebných prác zhotoviteľom je nevyhnutné poskytnutie dokumentácie (povolení, rozhodnutí a vyjadrení tretích osôb – správcov dotknutých komunikácií, čo má vplyv na čas plnenia, zmluvné strany pristúpili k uzatvoreniu tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok č. 1“). Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára podľa § 18 ods. 1, písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok I.
Predmet dodatku č.1

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku IV „Čas plnenia“ bod 1 nasledovne:

Článok IV.
Čas plnenia

1. *Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác najneskôr do 01.04.2021. Do termínu odovzdania staveniska podľa prvej vety sú Objednávateľ a Zhotoviteľ povinní poskytnúť si vzájomnú súčinnosť potrebnú pri inžinierskej činnosti smerujúcej k získaniu potrebnej dokumentácie pre realizáciu stavebných prác v zmysle čl. VI ods. 1 Zmluvy. .*

Článok II.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť len písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
2. Ustanovenia Zmluvy a jej príloh nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti.
3. Dodatok č.1 sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, z ktorých si po ich podpise dva ponechá Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
4. Dodatok č.1 podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení a nadobudne platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné. Zmluva je uzavretá za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

V Trnave, dňa 22.1.2021

V Bratislave, dňa 15.1.2021

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

v. r. _____
Ing. Dalibor Trebichalský
riaditeľ
Správa a údržba ciest TTSK

v. r. _____
Ing. Radoslav Prokop
riaditeľ, konateľ
OAT spol. s r. o.