

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. zhotoviteľa Z1/2021/085/15
zo dňa 29. 10. 2021

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník“) v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja**

Sídlo: Bulharská 39, 918 53 Trnava

Zastúpený: Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO: 37847783

DIČ: 2021777516

Telefón: 033/5531287

e-mail: vo@spravaciest.sk

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Doprastav, a.s.**

Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 581/B

Zastúpený na základe Podpisového poriadku spoločnosti Doprastav, a.s.:

Ing. Dušan Mráz, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

Ing. Vladimír Kríž, riaditeľ závodu Bratislava, na základe potvrdenia o rozsahu plnomocenstva reg. zn. 756/01/2019 zo dňa 2. 1. 2019

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO: 31 333 320

DIČ: 2020372497

IČ DPH: SK1720000206

telefón: + 421 248 271 534

e-mail: bratislava@doprastav.sk

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) sa z dôvodu zmeny postupu výstavby a v súlade s článkom XII. ods. 2 Zmluvy o dielo č. Z1/2021/085/15 v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Zmluva“) dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve (ďalej len „Dodatok č. 2“) nasledovne:

Článok I.
Predmet Dodatku č. 2

1. Znenie článku IV. Čas plnenia, ods. 2 sa v plnom rozsahu ruší a nahrádza sa novým textom, ktorý znie nasledovne:

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa Článku I. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi do 28. 9. 2022, vid' Harmonogram prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
2. Príloha č. 1 uvedená v článku XII. Záverečné ustanovenia sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novou *Prílohou č. 1 Harmonogram postupu a trvania prác*, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2.

Článok II.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy v znení neskorších dodatkov, ktoré nie sú upravené Dodatkom č. 2, zostávajú v platnom pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 2 k Zmluve je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých si po podpise dva ponechá Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
4. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že zneniu obsahu Dodatku č. 2 porozumeli a že ho uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je Príloha č. 1 Harmonogram postupu a trvania prác.

V Trnave, dňa 28. 06. 2022

Za Objednávateľa:

V Bratislave, dňa 22. 06. 2022

Za Zhotoviteľa:

v.r.

Ing. Dalibor Trebichalský
riaditeľ SÚC TTSK

v.r.

Ing. Dušan Mráz
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
v súlade s platným podpisovým poriadkom
Doprastav, a.s.

v.r.

Ing. Vladimír Kríž
riaditeľ závodu Bratislava
v súlade s platným podpisovým poriadkom
Doprastav, a.s.
na základe potvrdenia o rozsahu plnomocenstva reg.
zn. 756/01/2019 zo dňa 2. 1. 2019

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	13. V. 22	16. VI. 22	13. VI. 22	120. VI. 22	27. VI. 22	14. VII. 22	11. VII. 22	118. VII. 22	25. VII. 22	11. VIII. 22	18. VIII. 22	15. VIII. 22	122. VII. 22	29. VII. 22	15. IX. 22	112. IX. 22	119. IX. 22	26. IX. 22
1	4051 - Oprava M2853 most na začátku obce Nárada cez Chotárny kanál v km 26,902	104 dny	30.5.22	28.9.22																		
2	Reprofilizácia a stavebné úpravy spodnej stavby	104 dny	30.5.22	28.9.22																		
3	Získanie súhlasného stanoviska SVP š.p. a OÚ ŽP k protipovodňovému plánu	50 dny	30.5.22	27.7.22																		
4	Zatrubnenie Chotárneho kanála	9 dny	27.7.22	6.8.22																		
5	Odkopávky základov	6 dny	6.8.22	13.8.22																		
6	čistenie tlakovou vodou	9 dny	13.8.22	24.8.22																		
7	Reprofilizácia spodnej stavby	26 dny	24.8.22	23.9.22																		
8	Odstránenie zatrubnenia - rekultivácia	4 dny	23.9.22	28.9.22																		

Projekt: HMG_Most Nárada_spodná sta
Datum: 15.6.22

Úkol
Rozdělení

Průběh
Míník

Souhrnný
Souhrn projektu

Vnější úkoly
Vnější míník

Konečný termín