

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO PRE ČASŤ PREDMETU ZÁKAZKY č. 2

č. zhot. Z1/2024/045/15

TENTO DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO PRE ČASŤ PREDMETU ZÁKAZKY č. 2 č. zhot. Z1/2024/045/15 (ďalej len „**Dodatok**“) je uzatvorený nižšie uvedeného dňa medzi:

- (1) **Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja**, rozpočtová organizácia zriadená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Bulharská ulica 5755/39, 917 01 Trnava, IČO: 37847783, DIČ: 2021777516, IČ DPH: nie je platiteľom DPH, zapísaná v Registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky, bankové spojenie: _____, IBAN: _____, štatutárny orgán: Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ, kontaktná osoba: Ing. Monika Zaťková, telefón: _____, e-mail: _____ (ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane; a
- (2) **Doprastav, a.s.**, obchodná spoločnosť založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO: 31 333 320, DIČ: 2020372497, IČ DPH: SK7120000206, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 581/B, bankové spojenie: _____, IBAN: _____, zastúpený: v súlade s platným podpisovým poriadkom Doprastav, a.s.: Ing. Peter FARKO, zástupca riaditeľa poverený riadením závodu Bratislava a Ing. Vladimír KRÍŽ, zástupca riaditeľa závodu Bratislava, telefón: _____, e-mail: bratislava@doprastav.sk (ďalej len „**Zhotoviteľ**“) na druhej strane;

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu len „**Zmluvné strany**“ a každý samostatne len „**Zmluvná strana**“).

1 PREDMET DODATKU

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo pre časť predmetu zákazky č. 2 č. zhot. Z1/2024/045/15 uzatvorená medzi Zmluvnými stranami dňa 03.07.2024 (ďalej len „**Zmluva o dielo**“) sa v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a článku 2. (**PREDMET ZMLUVY**) bod 2.2 Zmluvy o dielo v spojitosti s článkom 14 (**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**) bod 14.7 Zmluvy o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

- (a) v článku 1 (**DEFINÍCIE A INTERPRETÁCIA ZMLUVNÝCH USTANOVENÍ**) bode 1.1 Zmluvy o dielo sa vypúšťa znenie písm. (a) a nahrádza sa nasledujúcim znením:

„**Cena za Dielo** znamená cena za vykonanie Diela určená Zhotoviteľom na základe ponukového rozpočtu vo výške **755 630,59 EUR** (slovom: sedemstopäťdesiatpäťtisíc šesťstotridsať eur a päťdesiatdeväť centov) s DPH, ktorej súčasťou je 20 % DPH vo výške 125 938,43 EUR, t.j. 629 692,16 EUR bez DPH; pričom jednotkové ceny prác sú špecifikované v ponukovom rozpočte uvedenom v Prílohe 1 Zmluvy;“;

- (b) v článku 1 (**DEFINÍCIE A INTERPRETÁCIA ZMLUVNÝCH USTANOVENÍ**) bode 1.1 Zmluvy o dielo sa vypúšťa znenie písm. (m) a nahrádza sa nasledujúcim znením:

„**Výkonnostná záruka** znamená jednostranné písomné vyhlásenie banky (v prípade bankovej záruky) alebo poisťovne (v prípade poistenia záruky), vo forme a s obsahom vopred odsúhlaseným Objednávateľom, v ktorej sa banka/poisťovňa neodvolateľne a zriekajúc sa všetkých práv námietok a obrany vyplývajúcich zo záväzkových vzťahov založených Zmluvou, zaväzuje uspokojiť Objednávateľa až do výšky **13,86 % z Ceny za**

Dielo v prípade, ak Zhotoviteľ v súvislosti s vykonávaním Diela nesplní akýkoľvek svoj peňažný záväzok podľa Zmluvy a/alebo osobitného predpisu;“;

- (c) Príloha 1 Zmluvy o dielo (*ŠPECIFIKÁCIA DIELA A PONUKOVÝ ROZPOČET*) sa dopĺňa o znenie Prílohy 1 Dodatku;
 - (d) Príloha 2 Zmluvy o dielo (*HARMONOGRAM PRÁČ*) sa dopĺňa o znenie Prílohy 2 Dodatku; a
 - (e) vypúšťa sa znenie Prílohy 3 Zmluvy o dielo (*ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV*) a nahrádza sa znením Prílohy 3 Dodatku.
- 1.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nezmenené Dodatkom zostávajú zachované v pôvodnom znení.

2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 2.2 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, (i) že si Dodatok riadne prečítali, (ii) v plnom rozsahu porozumeli jeho obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, (iii) že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov a (iv) že tento nebol uzavretý ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok plynúcich pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu, na znak čoho ho týmto vlastnoručne podpisujú.
- 2.3 Dodatok je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch s tým, že všetky rovnopisy majú platnosť originálu a každá zo Zmluvných strán dostane po 2 (dvoch) jeho rovnopisoch.

PRÍLOHA 1

PONUPOVÝ ROZPOČET zo dňa 22.08.2024

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia cesty II/561 od Matúškovo koniec obce po Kráľov Brod - havarijné stavy
Dodatok č.1

Objekt:

08 - Rekonštrukcia cesty II/561 od Matúškovo koniec obce po Kráľov Brod - havarijné stavy

Miesto:

Trnavský samosprávny kraj

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

47 805,15

D	HSV	Práce a dodávky HSV					47 805,15
D	1.1	Zemné práce - Búracie práce					8 798,25
1	K	113152630.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	2 430,000	0,65	1 579,50
2	K	113307225.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 400 do 500mm, - 0,72000t	m2	825,000	0,25	206,25
3	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	825,000	2,25	1 856,25
4	K	567143112.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 220 mm	m2	825,000	6,25	5 156,25

D	5	Komunikácie					34 821,05
5	K	572701111.S.1	Vyspravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajin. alebo komunikáciách kamenivom hrubým drveným	m3	355,000	2,50	887,50
6	M	583410004400.S	Štrkodrava frakcia 0-63 mm	t	765,000	1,75	1 338,75
7	K	573131103.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	1 225,000	0,55	673,75
8	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 225,000	0,45	551,25
9	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 225,000	11,59	14 197,75
10	K	577164331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	1 225,000	12,09	14 810,25
15	K	919720112.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií z polypropylénu s geotextiliou	m2	1 225,000	0,15	183,75
16	M	693210003600.X	Geomreža skloviaknita s ochranným povlakom voči pôsobeniu bituménu, pevnosť v ťahu pozdĺžne/priečne 115/115 kN/m, na vystuženie asfaltových vrstiev vozovky	m2	1 347,000	1,35	1 818,45
17	K	91972672R	Modifikovaná asfaltová zálievka	m	232,000	1,55	359,60


D	5.1	Komunikácie - zlepšenie podlažia					2 685,85
18	K	131301102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	235,000	1,10	258,50
19	K	131301109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	235,000	0,15	35,25
20	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	235,000	1,30	305,50
21	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 995,000	0,08	319,60
22	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny 0-63 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	570,000	0,75	427,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	570,000	1,10	627,00
24	K	564851112.X	Podklad zo štrkodrviny 63-125 (150) s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	570,000	1,25	712,50

D		OST	Ostatné				1 500,00
30	K	001	Dočasné dopravné značenie	kpl	0,600	2 500,00	1 500,00
D		VRN04	Projektové práce				700,00
39	K	009	Skúška únosnosti zemej pláne	kpl	2,000	350,00	700,00

PRÍLOHA 2

HARMONOGRAM PRÁČ SÚVISIACICH S PONUKOVÝM ROZPOČTOM zo dňa 22.08.2024



PRÍLOHA 3

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

P.č.	Obchodné meno a sídlo/miesto podnikania	IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa (meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia)	Predmet subdodávky	Podiel na zákazke (%)
1.	ERIGOM SK s. r. o. Panónska cesta 3994/8 851 04 Bratislava	53 574 907	Mgr. Erik Vlčák	Frézovanie asfaltového krytu	1,73%
2.	BLACKTHORN TRANS, s.r.o. Jalšové 54 922 31 Jalšové	53 857 186	Martin Trnka	Strojná pokládka krajníc	0,48%
3.	FREKOMOS SK, s. r. o. Domové role 65A/19006, 821 05 Bratislava	36 196 428	Ing. Dušan Klimo	Recyklácia za studena	12,51%
4.	VIA FLEX, s.r.o. Nádražná 33 909 01 Skalica	44 259 867	Andrea Lovecká	Asfaltové zálievky	0,14%

PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN

Objednávateľ:

V Trnave dňa 25. 09. 2024

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

v.r.

Meno: Ing. Dalibor TREBICHALSKÝ
Funkcia: riaditeľ

Zhotoviteľ:

V Bratislave dňa 17. 09. 2024

Doprastav, a.s.

v.r.

Meno: Ing. Peter FARKO
Funkcia: zástupca riaditeľa poverený riadením
Závodu Bratislava

v.r.

Meno: Ing. Vladimír KRÍŽ
Funkcia: zástupca riaditeľa závodu Bratislava