

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo zo dňa 10.11.2020

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: **Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja**
Sídlo: Bulharská 39, 918 53 Trnava
Zastúpený: Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO: 37847783
DIČ: 2021777516
IČ-DPH: SK2021777516
telefón: + 421 33 5531287
e-mail: vo@spravaciest.sk

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **OAT spol. s r. o.**
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 547/B
Zastúpený: Ing. Radoslav Prokop, konateľ
Ing. Mária Melichová, konateľ
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO: 17310016
DIČ: 2020318410
IČ DPH: SK2020318410
telefón: +421 903 402 887
e-mail: heribert.menke@oat.sk

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len “Zmluvné strany”) sa v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zmysle Článku XI. ods. 2 Zmluvy o dielo zo dňa 10.11.2020 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo (ďalej len „Dodatok č. 2“). nasledovne:

Článok I.
Predmet Dodatku č.2

1. Predmetom Dodatku č.2 sú práce navyč, ktorých potreba vznikla v priebehu realizácie predmetu Zmluvy podľa Článku I. Zmluvy. Práce navyč uvedené v Prílohe č.1 Dodatku č.2 neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte a ich nutnosť vykonania vyplynula až v priebehu vykonávania prác a dodávok pri realizáciách predmetu Zmluvy. Uvedené práce navyč je nutné vykonať pre zabránenie znehodnotenia vykonaných sanačných prác a pre zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti predmetu Zmluvy.
2. Vykonávanie prác navyč neovplyvní termín plnenia, ktorý bude dodržaný v súlade s Prílohou č. 1 Zmluvy.
3. Znenie článku III. Cena diela, ods. 1. sa dopĺňa o nový ods. 1.1 v nasledovnom znení:

Zmluvné strany sa dohodli, že Cena diela sa zvyšuje o navyč práce v zmysle Rozpočtu – Cenovej ponuky zo dňa 21.4.2021 a to vo výške **4 805,40 EUR bez DPH** (slovom: štyritisíc osemstopäť eur a štyridsať eurocentov bez DPH).

REKAPITULÁCIA ZMLUVNEJ CENY:

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Cena v Zmluve o dielo bez DPH: | 154 904,09 EUR |
| Cena v Dodatku č.2 bez DPH: | 4 805,40 EUR |
| Cena celkom bez DPH: | 159 709,49 EUR |
| Sadzba DPH 20%: | 31 941,90EUR |
| Cena celkom vrátane DPH: | 191 651,39 EUR |

(slovom: stodevät'desiatjedentisíc šesťstopäť'desiatjeden eur a tridsaťdeväť eurocentov s DPH).

4. V článku XI. Záv'rečné ustanovenia, Prílohy Zmluvy sa dopĺňa Príloha č.2 – Ponukový rozpočet o Rozpočet – Cenovú ponuku zo dňa 21.4.2021, ktorý tvorí Prílohu č.1 tohto Dodatku č.2.

Článok II.
Záv'rečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené Dodatkom č. 1 a Dodatkom č.2, zostávajú v platnom pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 2 k Zmluve je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých si po podpise dva ponechá Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.

4. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že zneniu obsahu Dodatku č. 2 porozumeli a že ho uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.2 je **Príloha č. 1**: Rozpočet zo dňa 21.4.2021.

V Trnave, dňa 17.5.2021

V Bratislave, dňa 6.5.2021

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....v. r.
Ing. Dalibor Trebichalský
riaditeľ SÚC TTSK

.....v. r.
Ing. Radoslav Prokop
riaditeľ, konateľ OAT spol. s r. o.

.....v. r.
Ing. Mária Melichová
konateľ OAT spol. s r. o.

AT
ŠPÉCÁLNE STAVEBNÉ PRÁCE
spol. s r.o.

spol. s r.o.

Fakturačný celok č.

Most ev.č.499-038 (M4553)

Sanácia betónových povrchov

Ing. Heribert Menke, vedúci prípravy a realizácia stavieb