

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 90/2025/SÚCTt

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ustanovenia § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Dodatok č. 1**“) medzi:

Objednávateľ:

Názov: **Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja**
Sídlo: Bulharská 39, 917 01 Trnava
Zastúpený: Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ
IČO: 37847783
DIČ: 2021777516
IČ DPH: SK2021777516
neplatiť DPH (iná osoba pre daň podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty)

(ďalej len „*Objednávateľ*“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **PRO-SENSE s.r.o.**
Sídlo: Zlatá 5614/8, 974 05 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Adam Miškovčík, konateľ spoločnosti
IČO: 51 875 756
DIČ: 2120851557
IČ DPH: SK2120851557

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 35209/S

Bankové spojenie:

IBAN:

Zhotoviteľ je platcom DPH.

(ďalej len „*Zhotoviteľ*“)

(ďalej *Objednávateľ* a *Zhotoviteľ* spolu ako „*Zmluvné strany*“)

V súlade s Čl. XI, ods. 3 Zmluvy o dielo č. 90/2025/SÚCTt zo dňa 25.11.2025, ktorá nadobudla účinnosť dňa 26.11.2025 (ďalej ako „Zmluva“), sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve, v nasledovnom znení:

Čl. I **Preambula**

1.1 Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo, ktorým je vypracovanie technickej štúdie pre návrh úpravy križovatky ciest I/61, III/1282 a III/1285 v k. ú. Cífer (ďalej len „*Dielo*“) v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve

a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané Dielo cenu v zmysle Zmluvy.

- 1.2 Dopravno-inžiniersky prieskum bolo možné vykonávať len v predpísaných termínoch na základe odsúhlasenia SSC nakoľko predmetná stavba križuje cestu I. triedy I/61. Odsúhlasený termín vykonania dopravného merania bol 10.03.2026. Možnosť neskoršieho merania spôsobila predĺženie lehoty dodania.
- 1.3 Vzhľadom na vyššie uvedené pristúpili Zmluvné strany podľa ustanovenia § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v záujme dodržania povinností vyplývajúcich z Čl. XI. ods. 3 Zmluvy k uzatvoreniu Dodatku č.1.

Čl. II Predmet dodatku

- 2.1 Pôvodné znenie Čl. III ods. 2. Zmluvy v časti Míľnik 4 sa nahrádza nasledovným znením:
„Míľnik 4: Lehota dodania Diela je do 32 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy,„

Čl. III Záverečné ustanovenia

- 3.1 Týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy.
- 3.2 Zmluvné strany berú na vedomie, že Dodatok č. 1 je povinne zverejňovaný v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 3.3 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 3.4 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch exemplároch, z toho dva exempláre sú určené pre Objednávateľa a dva exempláre pre Zhotoviteľa.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s Dodatkom č. 1 oboznámili a s jeho obsahom súhlasia, uzatvárajú ho slobodne a vážne, na znak čoho pripájajú vlastnoručné podpisy.

V Banskej Bystrici, dňa 15.6.2026

V Trnave, dňa 17.6.2026

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

.....V. I.

Ing. Adam Miškovčík
konateľ spoločnosti
PRO-SENSE s.r.o.

.....V. I.

Ing. Dalibor Trebichalský
riaditeľ
Správa a údržba ciest Trnavského
samosprávneho kraja