

**Dodatok č. 1 k zmluve o dielo**

č. zhotoviteľa: 21040510

**I. Zmluvné strany dodatku****Objednávateľ:**

Názov: **Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja**  
Sídlo: Bulharská 39, 918 53 Trnava  
IČO: 37847783  
DIČ: 2021777516  
zastúpený/štatutárny orgán: Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
Tel: +421 33 5531287  
E-mail: [vo@spravaciest.sk](mailto:vo@spravaciest.sk)  
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **Metrostav DS a.s.**  
Sídlo: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov  
Štatutárny orgán: Predstavenstvo  
zastúpené: Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva  
Ing. Rastislav Löffler, podpredseda predstavenstva  
IČO: 46 120 602  
DIČ: 2023231892  
IČ DPH: SK2023231892  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 7059/B  
Bankové spojenie:

Oprávnená osoba vo veciach technických: Ing. Jozef Róža  
tel: +421 911 677 385, [jozef.roza@metrostavds.sk](mailto:jozef.roza@metrostavds.sk)

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“)

uzavreli v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov tento dodatok k zmluve o dielo (ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

**II. Preambula**

- (A) Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo zo dňa 12.7.2021, číslo Zhotoviteľa 21040510 (ďalej len „**Zmluva**“), ktorej predmetom je „Rekonštrukcia cesty III/1149 priet'ah Prietrž, km 5,820 – 7,300“.
- (B) Počas realizácie prác na diele sa zistila potreba uskutočnenia doplnkových stavebných prác, ktoré nie sú zahrnuté v pôvodnej Zmluve, no zároveň neoddeliteľne súvisia s predmetom diela, ktorých potrebu uskutočnenia však v čase zadávania zákazky nemohol Objednávateľ predvídať. Doplnkové stavebné práce vznikli z dôvodu rekonštrukčného charakteru stavebných prác. V spojitosti s doplnkovými prácami naopak časť prác pôvodne zahrnutých do rozsahu diela je potrebné vyňať, nakoľko tieto sa nebudú realizovať. V prípade, že by predmetné stavebné práce mal poskytnúť iný zhotoviteľ, resp. by mali byť predmetom samostatného verejného obstarávania, jednalo by sa o finančné a časovo neefektívne nakladanie s verejnými prostriedkami a zároveň Zhotoviteľ by nemohol zrealizovať a dokončiť dielo. Uvedené doplnkové stavebné práce je nutné vykonať pre zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti predmetu diela.

### III. Predmet dodatku

3.1 Pôvodné znenie článku III. (Cena diela) bod 1 Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením:

„1 Cena za dielo je určená na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, a to nasledovne:

**242.949,78 EUR (slovom: dvestoštyridsaťdvatisícdeväťstoštyridsaťdeväť eur a sedemdesiatosem centov) s DPH**

Cena diela bez DPH: 202.458,15 EUR

Sadzba DPH: 20 %

3.2 K pôvodnej prílohe č. 2 Zmluvy (Ponukový rozpočet) sa dopĺňa nová príloha č. 2A (Rozpočet – navyše a menej práce), ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1.

### IV. Záverečné ustanovenia dodatku

4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté zostávajú naďalej v platnosti.

4.2 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 47a zákona č. 40 /1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

4.3 Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a Zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali, že bol spísaný po vzájomnom prerokovaní na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho podpisujú.

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Trnave, dňa 5.11.2021

V Bratislave, dňa 2.11.2021

\_\_\_\_\_  
v. r. \_\_\_\_\_  
Ing. Dalibor Trebichalský  
riaditeľ

\_\_\_\_\_  
v. r. \_\_\_\_\_  
Ing. Pavol Hruzík  
predseda predstavenstva

\_\_\_\_\_  
v. r. \_\_\_\_\_  
Ing. Rastislav Löffler  
podpredseda predstavenstva