

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

č. zhotoviteľa: 21040510

I. Zmluvné strany dodatku**Objednávateľ:**

Názov:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

zastúpený/štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Tel:

E-mail:

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

Bulharská 39, 918 53 Trnava

37847783

2021777516

Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ

+421 33 5531287

vo@spravaciest.sk

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

zastúpené:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 7059/B

Bankové spojenie:

Metrostav DS a.s.

Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov

Predstavenstvo

Ing. Pavol Hružík, predseda predstavenstva

Ing. Lenka Sýkorová, člen predstavenstva

46 120 602

2023231892

SK2023231892

Oprávnená osoba vo veciach technických:

Ing. Jozef Róža

tel: +421 911 677 385, jozef.roza@metrostavds.sk

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“)

uzavreli v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov tento dodatok k zmluve o dielo (ďalej len „**Dodatok č. 2**“)**II. Preambula**

- (A) Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo zo dňa 12.7.2021, číslo Zhotoviteľa 21040510 (ďalej len „**Zmluva**“), ktorej predmetom je „Rekonštrukcia cesty III/1149 priet'ah Prietrž, km 5,820 – 7,300“ a k nej dňa 5.11.2021 Dodatok č. 1.
- (B) Počas realizácie prác na diele sa zistila potreba uskutočnenia doplnkových stavebných prác, ktoré nie sú zahrnuté v pôvodnej Zmluve, no zároveň neoddeliteľne súvisia s predmetom diela, ktorých potrebu uskutočnenia však v čase zadávania zákazky nemohol Objednávateľ predvídať. Doplnkové stavebné práce vznikli z dôvodu rekonštrukčného charakteru stavebných prác. V prípade, že by predmetné stavebné práce mal poskytnúť iný zhotoviteľ, resp. by mali byť predmetom samostatného verejného obstarávania, jednalo by sa o finančné a časovo neefektívne nakladanie s verejnými prostriedkami a zároveň Zhotoviteľ by nemohol zrealizovať a dokončiť dielo. Uvedené doplnkové stavebné práce je nutné vykonať pre zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti predmetu diela.

III. Predmet dodatku

3.1 Pôvodné znenie článku III. (Cena diela) bod 1 Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením:

„1 Cena za dielo je určená na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, a to nasledovne:

247.671,08 EUR (slovom: dvestoštyridsaťsedemtisícšesťstosedemdesiatjeden eur a osem centov) s DPH

Cena diela bez DPH: 206.392,57 EUR

Sadzba DPH: 20 %“

3.2 K pôvodnej prílohe č. 2 Zmluvy (*Ponukový rozpočet*) a prílohe č. 2A (*Rozpočet – navyš a menej práce*) sa dopĺňa nová príloha č. 2B (*Rozpočet – navyš práce (Dodatok 2)*), ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto Dodatku č.2.

IV. Záverečné ustanovenia dodatku

- 4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 2 nedotknuté zostávajú naďalej v platnosti.
- 4.2 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 47a zákona č. 40 /1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 4.3 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je jeho príloha:
Príloha č. 1 – Príloha č. 2B (*Rozpočet – navyš práce (Dodatok 2)*)
- 4.4 Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a Zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
- 4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 pred jeho podpisom prečítali, že bol spísaný po vzájomnom prerokovaní na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho podpisujú.

Za Objednávateľa:

22. 11. 2021

V Trnave, dňa

v.r.

Ing. Dalibor Trebichalský
riaditeľ

Za Zhotoviteľa:

16. 11. 2021

V Bratislave, dňa:

v.r.

Ing. Pavol Hruzík
predseda predstavenstva

v.r.

Ing. Lenka Sýkorková
člen predstavenstva

Rozpočet - navyše práce (Dodatok 2)

Stavba: Rekonštrukcia cesty III/1149 priet'ah Prietrž - Navyše práce

Objednávateľ: Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: **Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, 821 08 Bratislava**

Oblasť Juh, Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen

Dátum: 28.10.2021

P.Č.	Položka	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková v €	Cena celkom v €
1	2	3	4	5	6
1	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	14,00	144,53	2 023,42
2	Debnenie ríms alebo žľabových ríms vrátane podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	30,00	30,94	928,20
3	Debnenie ríms alebo žľabových ríms vrátane podpernej konštrukcie odstránenie	m2	30,00	7,80	234,00
4	Výstuž ríms, žľabov vrátane stužidiel, žľabových ríms zo zvaraných sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	90,00	8,32	748,80

Cena bez DPH

DPH

Cena vrátane DPH

3 934,42

786,88

4 721,30