

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 01.10.2021

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ : **Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja (SÚC TTSK)**

Sídlo: Bulharská 39, 918 53 Trnava, Slovenská republika
Zastúpený: Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ
IČO: 37 847 783
DIČ: 2021777516

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ: **M - SILNICE SK s. r. o.**
Sídlo: Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina, Slovenská republika
Zastúpený: Ing. Petr Dohnálek – konateľ spoločnosti
IČO: 36 833 380
DIČ: 2022448098
IČ DPH: SK 2022448098
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č.: 19485/L

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spoločne „zmluvné strany“ alebo aj „strany“ v príslušnom gramatickom tvare a jednotlivo „zmluvná strana“ alebo aj „strana“ v príslušnom gramatickom tvare).

Článok II. PREAMBULA

Tento DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 01.10.2021 (ďalej len „Dodatok č. 1“) sa uzatvára podľa § 18 ods. (1), písm. c) a písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe dohody medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom z dôvodov oneskorenia administratívneho zabezpečenia prípravy stavby, na základe ktorého je potrebné termín odovzdania a prevzatia staveniska alikvótne posunúť.

Článok III. PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo zo dňa 01.10.2021 uzatvorená medzi Zmluvnými stranami (ďalej len „**Zmluva**“) sa mení nasledovne:

1. Článok V. Čas plnenia, ods. 1 a ods. 2 Zmluvy sa rušia a nahrádzajú novým znením:

Článok V. Čas plnenia

1. *Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác do 5 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na odovzdanie staveniska Zhotoviteľom Objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác bezodkladne po skončení zimnej údržby ciest v roku 2021/2022, nie však skôr ako 28.2.2022 a neskôr ako 15.04.2022. V prípade, že Zhotoviteľ výzvu na odovzdanie staveniska nedoručí do 15.04.2022, platí, že výzva na odovzdanie staveniska bola doručená Zhotoviteľom Objednávateľovi dňa 15.04.2022 (fikcia doručenia).*
2. *Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa Článku I. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi v lehote do 3 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska. Harmonogram prác tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy a je pre Zhotoviteľa záväzný.*
3. *Zhotoviteľ spracuje „Analýzu finančných dopadov posunu termínu realizácie stavby na ceny použitých materiálov a stavebných prác“ a predloží túto analýzu Objednávateľovi najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nárastu vstupných cien materiálov a stavebných prác medzi predložením ponuky Zhotoviteľa a odovzdaním staveniska, budú rokovať o možnosti uzavrieť dodatok k Zmluve a to v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.*

Článok IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť len písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
2. Ustanovenia Zmluvy a jej príloh nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dve pre Objednávateľa a dva pre Zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu ho podpisujú.

5. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

V Trnave dňa 25.11.2021

-----v. r.
Ing. Dalibor Trebichalský
riaditeľ
SÚC TTSK

V Žiline dňa 23.11.2021

-----v. r. -----
Ing. Petr Dohnálek
konateľ
M - SILNICE SK s. r. o.