

DODATOK Č.1
K ZMLUVE O DIELO

č. u zhotoviteľa 210/2025/08421

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja**

Sídlo: Bulharská 39, 918 53 Trnava

Zastúpený: Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ

Osoba zodpovedná

za zmluvné dojednania: Ing. Monika Zaťková

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Telefón:

E-mail:

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **COLAS Slovakia, a.s.**

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu, Trnava, v odd: Sa, vložka č. 10798/T

Sídlo: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava

Zastúpený: Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva

Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva

Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva

Stavbyvedúci: Ing. Pavol Velický

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Telefón:

E-mail: _____

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „**Zmluvné strany**“) sa v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zmysle Článku 15. ods. 15.7 Zmluvy o dielo č. u zhotoviteľa 210/2025/08421 zo dňa 30.09.2025 (ďalej len „**Zmluva**“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť stavebné práce na stavbe: „**Rekonštrukcia cesty III/1160 - obec Podzámok a Majeríčky**“, dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „**Dodatok č. 1**“) nasledovne:

Článok I. Predmet Dodatku

1. Predmetom Dodatku č.1 sú práce navyiac, ktorých potreba vznikla v priebehu realizácie predmetu Zmluvy podľa Článku I. Zmluvy. Práce navyiac sú uvedené v Prílohe č.1 Dodatku č.1.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Cena diela sa zvyšuje o navyiac práce v zmysle rozpočtu uvedeného v Prílohe č. 1 a to vo výške 62 339,80 € bez DPH.
3. Znenie Článku 1. Cena diela, ods. 1.1., písm. a) Zmluvy sa mení a po zmene znie nasledovne:

*„(a) **Cena za Dielo** znamená cena za vykonanie Diela určená Zhotoviteľom na základe ponukového rozpočtu vo výške **1 156 343,66 EUR** (slovom: jedenmiliónstopäťdesiatšesťtisícristoštyridsaťtri eur a šesťdesiatšesť centov) **s DPH**, ktorej súčasťou je 23% DPH vo výške 216 226,86 EUR, t.j. 940 116,80 EUR bez DPH; pričom jednotkové ceny prác sú špecifikované v ponukovom rozpočte uvedenom v Prílohe 1 Zmluvy a Prílohe 1 Dodatku č. 1 k Zmluve;“*

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené Dodatkom č. 1, zostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 1 k Zmluve je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých si po podpise dva ponechá Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
4. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že zneniu obsahu Dodatku č. 1 porozumeli a že ho uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 je Príloha č.1: Rozpočet

PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN

Objednávateľ:

V Trnave dňa 09. 12. 2025

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

Meno: Ing. Dálibor Trebichalský
Funkcia: riaditeľ

Zhotoviteľ:

V Trnave dňa 4. 12. 2025

COLAS Slovakia, a.s.

Meno: Ing. Martin Papala
Funkcia: predseda predstavenstva

Meno: Ing. Kristína Brezanská
Funkcia: člen predstavenstva

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: 111125 - Podbranč

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 14. 11. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH				62 339,80
---------------------	--	--	--	------------------

	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00		0,00
znižovaná	23,00%	62 339,80		14 338,15

Cena s DPH	v	EUR		76 677,95
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: 111125 - Podbranč

Miesto: Dátum: 14. 11. 2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		62 339,80	76 677,95
Objekt0	Priepusty	62 339,80	76 677,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

111125 - Podbranč

Objekt:

Objekt0 - Priepusty

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

14. 11. 2025

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

IČO:

31651402

IČ DPH:

SK2020492111

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

62 339,80

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	62 339,80	23,00%	14 338,15

Cena s DPH

v EUR

76 677,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: 111125 - Podbranč

Objekt: **Objekt0 - Priepusty**

Miesto:

Dátum: 14. 11. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

62 339,80

1.1 - Úprava koryta

12 050,19

1.3 - Zhotovenie nových častí betónových konštrukcií priepustov

31 547,18

1.4 - Reprofilácia betónových povrchov špeciálnymi maltami

17 892,43

1.6 - Ostatné práce

850,00

ROZPOČET

Stavba:

111125 - Podbranč

Objekt:

Objekt0 - Priepusty

Miesto:

Dátum: 14. 11. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

62 339,80

D 1.1

Úprava koryta

12 050,19

1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	81,500	104,80	8 541,20
2	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	24,450	20,95	512,23
3	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	81,500	23,63	1 925,85
4	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	146,700	1,19	174,57
5	K	979083191.S	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	2 493,900	0,02	49,88
6	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	146,700	5,77	846,46

D 1.3

Zhotovenie nových častí betónových konštrukcií priepustov

31 547,18

7	K	966055121.S	Vybúranie častí ríms zo železobetónu vyložených nad 500 mm, -0,18700t	m	33,193	34,57	1 147,48
8	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	6,207	5,23	32,46
9	K	979083191.S	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	105,519	0,62	65,42
10	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	6,207	5,77	35,81
11	K	171209002.S1	Poplatok za skládku - beton	t	6,207	9,50	58,97
12	K	317171121.S	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	66,000	34,88	2 302,08
13	M	311990002000.S	Svorník d M24-55 mm, dl. 300 mm pre chemickú kotvu, pozinkovaný,	ks	64,000	8,33	533,12
14	K	317321119.S	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45	m3	23,235	250,41	5 818,28
15	K	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	157,332	76,28	12 001,28
16	K	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	157,332	10,51	1 653,56
17	K	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	t	2,119	2 255,31	4 779,00
18	K	411354177.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 30 kPa zhotovenie	m2	30,935	19,76	611,28
19	K	411354178.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 30 kPa odstránenie	m2	30,935	5,38	166,43
20	K	622661221.S	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m2	82,702	16,47	1 362,10
21	K	998274101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr bet. alebo železobetónových v otvorenom výkope	t	64,172	15,27	979,91

D 1.4

Reprofilácia betónových povrchov špecialnymi maltami

17 892,43

22	K	289902123.S	Otlčenie alebo osekávanie vrstiev betónu stien s hr. odsekanej vrstvy L nad 100 do 150 mm, -0,29900t	m2	38,000	81,57	3 099,66
23	K	938571031.S	Otryskanie degradovaného betónu pieskom do 20 mm, -0,10700t	m2	38,000	46,48	1 766,24
24	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	15,428	5,77	89,02
25	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	15,428	1,19	18,36
26	K	979083191.S	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	262,276	0,02	5,25
27	K	171209002.S1	Poplatok za skládku - beton	t	15,428	9,50	146,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	621462111	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov BAUMIT, cementový Prednástrek (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	38,000	13,52	513,76
29	K	621462115	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	38,000	4,83	183,54
30	K	627471133.S	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 30 mm	m2	38,000	119,86	4 554,68
31	K	627471154.S	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm	m2	38,000	122,90	4 670,20
32	K	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	38,000	71,14	2 703,32
33	K	998274101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr bet. alebo železobetónových v otvorenom výkope	t	9,288	15,27	141,83
D		1.6	Ostatné práce				850,00
34	K	01R	Dočasné dopravné značenie	ks	1,000	850,00	850,00