

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

Sídlo: Bulharská 39, 918 53 Trnava

Zastúpený: Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO: 37847783

DIČ: 2021777516

telefón: + 421 33 5531287

e-mail: vo@spravaciest.sk

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: SMS a.s.

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 692/S

Sídlo: Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica

Zastúpený: Ing. Dalibor Novotný – predseda predstavenstva

Ing. Martin Krchnák – podpredseda predstavenstva

David Čáp, MBA – člen predstavenstva

JUDr. Barbora Lámerová – člen predstavenstva

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO: 35 727 951

DIČ: 2020268173

IČ DPH: SK2020268173

telefón: +421 48 414 26 22

e-mail: stavbymostov@stavbymostov.sk

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej spoločne len „**Zmluvné strany**“ a jednotlivito „**Zmluvná strana**“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 22.06.2021 zmluvu o dielo, ktorá nadobudla účinnosť dňa 23.06.2021, a predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo – stavebné práce „Rekonštrukcia mosta M4686 na ceste II/499 nad diaľnicou v Piešťanoch“ (ďalej aj „dielo“) a záväzok Objednávateľa riadne a v súlade so zmluvou o dielo vykonané dielo prevziať a uhradiť zaň dohodnutú cenu (ďalej aj „Zmluva“).

2. Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto dodatku k Zmluve z dôvodu potreby úpravy času plnenia diela, v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej aj „Dodatok“) za nasledovných podmienok:

Článok I. Predmet Zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Článok V Zmluvy bod 2 sa mení a bude mať nasledujúce znenie:
Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa Článku I. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi do 31.05.2022, vid'. Aktualizovaný harmonogram prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1A tejto Zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 1 Zmluvy Harmonogram prác sa nahrádza v plnom rozsahu Prílohou č. 1A Zmluvy – Aktualizovaný harmonogram prác, ktorý sa stáva súčasťou Zmluvy v celom rozsahu.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že Článok IX. Zmluvy bod 1 sa mení a bude mať nasledujúce znenie:
Cena podľa Článku III. tejto Zmluvy bude fakturovaná dvoma faktúrami. Prvá faktúra bude vystavená do 15.12.2021, na základe Súpisu vykonaných prác odsúhlaseného Objednávateľom. Druhá faktúra bude vystavená po ukončení realizácie diela, na základe Súpisu vykonaných prác a Preberacieho protokolu odsúhlasených Objednávateľom. Splatnosť vystavenej faktúry je 30 dní odo dňa doručenia Objednávateľovi.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že Prílohy Zmluvy sa dopĺňajú nasledovne:

Prílohy Zmluvy:

Príloha č. 1 – Harmonogram prác

Príloha č. 1A – Aktualizovaný harmonogram prác

Príloha č. 2 – Ponukový rozpočet

Príloha č. 3 – Čestné prehlásenie o subdodávkach

Článok XIII. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, týmto Dodatkom neupravené, zostávajú v pôvodnom znení
2. Dodatok sa vyhotovuje v štyroch (4) exemplároch, z ktorých si po ich podpise dva (2) ponechá Objednávateľ a dva (2) Zhotoviteľ.
3. Dodatok podlieha zverejneniu v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné. Dodatok je uzavretý za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

Bulharská 39, 918 53 Trnava
práce

Podlimitná zákazka – stavebné

Príloha Dodatku:

Príloha č. 1A – Aktualizovaný harmonogram prác

V Trnave, dňa 3.12.2021

Za Objednávateľa:

-----v. r. -----

Ing. Dalibor Trebichalský

riaditeľ

Správa a údržba ciest

Trnavského samosprávneho kraja

V Banskej Bystrici, dňa 30.11.2021

Za Zhotoviteľa:

-----v. r. -----

Ing. Martin Krchnák

podpredseda predstavenstva

finančno správny riaditeľ

SMS a.s.

-----v. r. -----

JUDr. Barbora Lámerová

člen predstavenstva

právnik

SMS a.s.



